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1. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto consiste en la ampliación de parque infantil y creación de un espacio lúdico-
deportivo en Bolón, Sofán. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
El área de realización del proyecto se encuentra en el ayuntamiento de Carballo, municipio de A Coruña, 
concretamente en la parroquia de Sofán. La zona de actuación está en el lugar de Bolón, conocido como O 
Pereiro.  
En la actualidad, esta zona se encuentra en estado de desuso, ya que las tierras que rodean el centro social, 
no son destinadas a ningún uso específico. En ocasiones se limpia y se corta la hierba para evitar la presencia 
de maleza, o bien, una de ellas, la cultivan con trigo. 
 
3. JUSTIFICACIÓN  
El presente proyecto consiste en la creación de un parque urbano en la parroquia de Sofán, aprovechando 
la existencia de un centro social y de una gran extensión de terreno que rodea el mismo. 
Para ello se acondicionarán estas zonas, consiguiendo una mayor funcionalidad y facilitando el tránsito por 
ambas, logrando así mayor accesibilidad, dotándola de todos aquellos elementos que hagan posible esta 
labor como son paseos, caminos, escaleras, rampas, de manera que sea posible su visita y disfrute por parte 
de todo tipo de público. 
El terreno se dotará de zonas de descanso, así como de elementos de ocio y juego, sin olvidar la presencia 
de vegetación y mobiliario que adornará la zona, para lograr así, que el usuario consiga la satisfacción de 
encontrarse en un ambiente agradable, cómodo y apto para todo tipo de edades. E parque de los niños será 
construido atendiendo a los criterios de seguridad para sus edades. 
El aparcamiento, situado en la zona norte, tendrá capacidad para coches, bicicletas y motos, solucionando 
así el problema actual que se encuentran los usuarios por la falta de espacio destinado a esto. 
 
4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
El entorno de las obras que comprende el Proyecto se hallan sobre una zona de GRANODIORITAS y 
GRANITOS. 
Se corresponde con el Área I1 del plano 1:200.000 y se sitúa  del plano 1:200.000 de Hoja 1-2/7 Santiago de 
Compostela. 
Litológicamente está formada por depósitos muy variados, en los que predomina la fracción ganular. 
Esta área se considera prácticamente llana con pendientes topográficas que oscilan entre 0 y 3%. Elk área 
posee en principio un grado de estabilidad natural aceptable. 
Se concluye que las excavaciones podrán ser realizadas no sin dificultad, en general, mediante medios 
mecánicos (retroexcavadora o pala mixta). 
 
5. SISMICIDAD 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. Dicho 
mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab; un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de contribución K, 
que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica 
de cada punto. Según el mapa la zona de proyecto presenta la aceleración sísmica básica siguiente: 
• ab < 0.04g, por lo que no será necesario considerar las acciones sísmicas. 
 
6. ESTUDIO CLIMÁTICO 
El clima en A Coruña es de tipo atlántico europeo. La ciudad se encuentra entre los 0 y 50 metros sobre el 
nivel del mar, y al estar ubicada en la costa, sus temperaturas están suavizadas por la acción del mar. 
Los inviernos son suaves con temperaturas mínimas que se registran en el mes de febrero, con una media 
de 6,6ºC. La media de lluvias de invierno es de 156.2 mm. 
Los veranos son frescos y el mes de agosto es el más caluroso, alcanzando la media de 19,6ᵒC. La 
precipitación media de verano es la más baja del año, con 125 mm. 
La temperatura media anual es de 14ºC, no registrándose grandes diferencias entre los registros extremos 
diarios y anuales. La humedad ambiente es muy elevada, promediando el 70% durante todo el año. 
Las precipitaciones se hallan distribuidas en las cuatro estaciones del año, alternadas con temporadas de 
sol. El año tiene unos 131 días con precipitaciones y 1.962 horas de sol. 
 
7. PLANEAMIENTO 
Teniendo en cuenta la normativa consultada, comparando las características propias por ley de cada tipo de 
suelo y las que tenemos en el nuestro en particular, podemos asegurar que el terreno sobre el que se va a 
asentar nuestro proyecto tiene parte de núcleo rural común y rústico. 
Este según la última modificación del planeamiento será destinado a espacios libres, en particular, a zonas 
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8. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
La cartografía utilizada ha sido básicamente la facilitada por el ayuntamiento de Carballo en soporte digital 
a escala con curvas de nivel cada metro. 
Para el replanteo de las obras se han definido siete bases de replanteo, a partir de las cuales se determinan 
las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las actuaciones que se realicen. Toda la 
cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. 
Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Grado, no se ha realizado la comprobación de la 
cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un 
proyecto real. 
Será necesario realizar movimientos de tierras, para la realización de las cinco explanadas que llevaremos a 
cabo para las distintas zonas de descanso, parque infantil y biosaludable, aparcamiento. Nuestro principal 
objetivo es intentar modificar lo menos posible nuestra área. El cálculo de los volúmenes necesarios se ha 
realizado con la aplicación informática MDT 5.5, obteniendo un desmonte de 1248,505 m3 y un terraplén 
de 3195,688 m3. Es decir, tenemos falta de tierras de 1947,185 m3. 
 
9. FIRMES Y PAVIMENTOS 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
Se empleará tanto en el carril como en la zona de aparcamiento del parking. 
Para la elección del tipo de firme  que se empleará tanto en la zona de rodadura como en la de 
aparcamiento se han seguido las indicaciones de la Norma 6.1-IC: Secciones de firme. En ella se determina 
que la categoría de tráfico es “T42”, la explanada “E2” y la sección de firme “4221”. 
ACERAS 
Para las aceras, que bordearán toda la zona, así como también la zona del aparcamiento, se opta por un 
pavimento de baldosas hidráulicas de cemento con acabado superficial en relieve, con dimensiones 
25x25x4 cm. La colocación de estas baldosas se realizara sobre una capa de mortero de cemento CEM II/A-
P 32,5 R de 5 cm de espesor, que a su vez se apoyara en una capa de arena de rio lavada de 5 cm de espesor, 
perfectamente nivelada. 
HORMIGÓN IMPRESO 
Este tipo de pavimento se empleará tanto en las plataformas, como en las sendas y escaleras del parque. 
Es un pavimento similar al de hormigón pulido, sin embargo en el hormigón impreso han dejado huella los 
moldes y plantillas utilizados en el proceso. 
PAVIMENTO DE CAUCHO 
El pavimento para la zona de los parques se compone de un pavimento anticaídas de losetas de caucho 
reciclado bicapa de espesor 4 cm. que se adhiere mediante pegamento de caucho a una solera de hormigón 
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, la cual se asienta sobre una subbase de 15 cm de espesor de zahorra 
artificial de índice de plasticidad menor de 6. 
CÉSPED 
En las zonas verdes utilizaremos un césped de tipo Tifway-419 sobre una sección formada por: de 30 cm de 
zahorra, 10 de arena y 10 de tierra vegetal (colocadas de abajo arriba respectivamente). 
 
10. SANEAMIENTO 
El parque contará con 2 redes de drenaje: Acometida 1 en el parque y Acometida 2  en el parking. Estas 
serán dimensionadas siguiendo las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (ITOHG) para 
sistemas de saneamiento. Se han obtenido una longitud total de 266,52 m, y un volumen de excavación de 
zanja de 159,912 m3. 
 
11. ABASTECIMIENTO 
El parque contará con 1 redes de abastecimiento en el parque. Se ha obtenido una longitud total de 987,62 




El parque contará con 1 red en el área de actuación. En el plano de detalle, se observan las 4 líneas distintas 
que se forman. 




Son elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer el entorno más grato y confortable, 
y contribuir, además, al ornato y decoro del mismo. 
Comprende este apartado aquellos elementos complementarios de la jardinería, tales como: vallas, cercas, 
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defensas y equipamiento (Bancos, papeleras, juegos infantiles, carteles, etcétera). 
Para el dimensionamiento, calidad, control y sistemas de unión de los diversos elementos se estará a lo 




Esta área de actuación contará con una amplia variedad de arbolado repartido por todo el entorno, tanto 
del parque como del parking. 
La función que se busca con esta diversificación de vegetación es crear un entorno vistoso y agradable, 
además de funciones prácticas como son la creación de sombras. 
Se explicarán con más detalle las plantas utilizadas en el anejo nº16 de jardinería. 
 
15. ESTUDIO DE IMPACTO AMABIENTAL 
Este proyecto no se encuentra ubicado dentro de ningún grupo de los descritos en los anejos del texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, por lo que no es necesaria la 
realización de un estudio de impacto ambiental. 
De todas formas, considerando la importancia de conservar el medio ambiente,, se han realizado unas 
consideraciones ambientales, que pueden verse en el anejo nº.13 Consideraciones ambientales. 
 
16. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Siguiendo lo indicado por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se realiza un Estudio de Gestión de Residuos para el 
presente proyecto. 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCDs) con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valoración 
y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
En el Anejo nº. 17 Gestión de residuos puede verse este estudio al detalle, el cual asciende a una cantidad 
de 2.942,272 euros (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS). 
 
17. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitar su desarrollo bajo el control de la Dirección 
Facultativa 
Este estudio cuenta con los 4 documentos: Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto, este último asciende a 
la cantidad de 11.418,35 € (ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS). 
 
18. PLAN DE OBRA 
Las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión necesaria mensualmente se recogen en el Anejo nº.23 
Plan de Obra. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos 
y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Se ha estimado un tiempo de duración de la obra de 14 SEMANAS (4 meses y medio) y el proceso de 
ejecución sería el siguiente: 
En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida eléctrica y el 
establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, 
que serán aplicables durante toda la obra. 
Además, se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra. 
A medida que avanzamos en el movimiento de tierras, se comenzarán a ejecutar las obras de servicios 
urbanos (instalaciones de saneamiento, abastecimiento e iluminación). 
Finalizada esta se dotará de pavimentos al parque y al parking según corresponda colocando al final las 
señales necesarias. 
Al mismo tiempo, se irá ajardinando las zonas verdes para que se termine sólo con la colocación de 
mobiliario urbano. 
Antes de abandonar la obra se ejecutarán operaciones de limpieza. 
 
19. REVISIÓN DE PRECIOS 
Para conseguir la fórmula adecuada para la revisión de precios se ha tenido en cuenta el porcentaje que 
supone cada capítulo sobre el presupuesto ejecución material total del proyecto.  
De manera que la fórmula elegida es la  Fórmula 811. Obras de edificación general. 
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20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Para garantizar la adecuada calificación para el correcto desarrollo de la obra, se establece la clasificación 
exigible al contratista, esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual y 
es obligatoria siempre que el presupuesto del proyecto supere los 120.202,42 EUROS. Para decidir la 
misma se tendrán en cuenta la Ley de Contratos del Sector Público, según el Decreto RD 3/2011, de 14 de 
Noviembre. 
Analizando esto y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 5.5 meses la  
clasificación final del contratista será la siguiente: 
GRUPO: G. Pavimentos y firmes 
SUBGRUPO: 4 
Categoría: categoría c 
 
21. PRESUPUESTO 
Por aplicación de los precios unitarios a las mediciones de las distintas unidades de obra, resultan los 
siguientes presupuestos: 
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
El importe de Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para este proyecto asciende a la cantidad de 
Novecientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(341.215,19€). 
 
- Presupuesto Base de Licitación + IVA (PBL+IVA) 
Aplicando un 21% de IVA al Presupuesto Base de Licitación resulta que el importe del Presupuesto Base de 
Licitación + IVA (PBL+IVA) para las obras asciende a la cantidad de Un millón trescientos veinte y tres mil 
novecientos ochenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos (491.315,74€). 
 
22. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
DOCUMENTO N° 1: Memoria descriptiva y memoria justificativa. 
- Memoria descriptiva. 
- Memoria justificativa: 
Anejo n° 1: Antecedentes 
Anejo nº 2: Estudio geológico 
Anejo n° 3: Justificación de la solución adoptada 
Anejo n° 4: Cartografía y topografía 
Anejo nº 5: Estudio de sismicidad 
Anejo nº 6: Estudio climático 
Anejo nº 7: Planeamiento 
Anejo nº 8: Movimiento de tierras 
Anejo nº 9: Firmes y Pavimentos 
Anejo nº10: Saneamiento y drenaje 
Anejo nº11: Abastecimiento y Riego 
Anejo nº 12: Iluminación 
Anejo nº 13: Mobiliario 
Anejo nº 14: Jardinería 
Anejo nº 15: Legislación aplicable 
Anejo nº 16: Estudio de impacto ambiental 
Anejo n° 17: Gestión de residuos 
Anejo n° 18: Seguridad y salud 
Anejo nº 19: Justificación de precios 
Anejo nº 20: Revisión de precios 
Anejo nº 21: Presupuesto para el conocimiento de la Administración. 
Anejo nº 22: Clasificación del contratista 
Anejo nº 23: Plan de OBra 
Anejo nº 24: Reportaje fotográfico 
 
DOCUMENTO N° 2: Planos. 
DOCUMENTO N° 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
DOCUMENTO N° 4: Presupuesto. 
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23. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Las Obras que se definen en este Proyecto constituyen una obra o conjunto completo en el sentido de que 
contienen todos los elementos precisos para que, una vez ejecutadas, puedan ser entregadas al servicio 
correspondiente para su inmediata  utilización, según lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 125 de su Reglamento. 
 
A Coruña, 9 de Septiembre de 2016. 
El autor del proyecto fin de grado: 
 
Fdo: Elsa Souto Souto 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto consiste en la ampliación de parque infantil y creación de un espacio lúdico-
deportivo en Bolón, Sofán. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
El área de realización del proyecto se encuentra en el ayuntamiento de Carballo, municipio de A Coruña, 
concretamente en la parroquia de Sofán. La zona de actuación está en el lugar de Bolón, conocido como O 
Pereiro.  
En la actualidad, esta zona se encuentra en estado de desuso, ya que las tierras que rodean el centro social, 
no son destinadas a ningún uso específico. En ocasiones se limpia y se corta la hierba para evitar la presencia 
de maleza, o bien, una de ellas, la cultivan con trigo. 
 
3. JUSTIFICACIÓN  
El presente proyecto consiste en la creación de un parque urbano en la parroquia de Sofán, aprovechando 
la existencia de un centro social y de una gran extensión de terreno que rodea el mismo. 
Para ello se acondicionarán estas zonas, consiguiendo una mayor funcionalidad y facilitando el tránsito por 
ambas, logrando así mayor accesibilidad, dotándola de todos aquellos elementos que hagan posible esta 
labor como son paseos, caminos, escaleras, rampas, de manera que sea posible su visita y disfrute por parte 
de todo tipo de público. 
El terreno se dotará de zonas de descanso, así como de elementos de ocio y juego, sin olvidar la presencia 
de vegetación y mobiliario que adornará la zona, para lograr así, que el usuario consiga la satisfacción de 
encontrarse en un ambiente agradable, cómodo y apto para todo tipo de edades. E parque de los niños será 
construido atendiendo a los criterios de seguridad para sus edades. 
El aparcamiento, situado en la zona norte, tendrá capacidad para coches, bicicletas y motos, solucionando 
así el problema actual que se encuentran los usuarios por la falta de espacio destinado a esto. 
 
4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
El entorno de las obras que comprende el Proyecto se hallan sobre una zona de GRANODIORITAS y 
GRANITOS. 
Se corresponde con el Área I1 del plano 1:200.000 y se sitúa  del plano 1:200.000 de Hoja 1-2/7 Santiago de 
Compostela. 
Litológicamente está formada por depósitos muy variados, en los que predomina la fracción ganular. 
Esta área se considera prácticamente llana con pendientes topográficas que oscilan entre 0 y 3%. Elk área 
posee en principio un grado de estabilidad natural aceptable. 
Se concluye que las excavaciones podrán ser realizadas no sin dificultad, en general, mediante medios 
mecánicos (retroexcavadora o pala mixta). 
 
5. SISMICIDAD 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. Dicho 
mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab; un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de contribución K, 
que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica 
de cada punto. Según el mapa la zona de proyecto presenta la aceleración sísmica básica siguiente: 
• ab < 0.04g, por lo que no será necesario considerar las acciones sísmicas. 
 
6. ESTUDIO CLIMÁTICO 
El clima en A Coruña es de tipo atlántico europeo. La ciudad se encuentra entre los 0 y 50 metros sobre el 
nivel del mar, y al estar ubicada en la costa, sus temperaturas están suavizadas por la acción del mar. 
Los inviernos son suaves con temperaturas mínimas que se registran en el mes de febrero, con una media 
de 6,6ºC. La media de lluvias de invierno es de 156.2 mm. 
Los veranos son frescos y el mes de agosto es el más caluroso, alcanzando la media de 19,6ᵒC. La 
precipitación media de verano es la más baja del año, con 125 mm. 
La temperatura media anual es de 14ºC, no registrándose grandes diferencias entre los registros extremos 
diarios y anuales. La humedad ambiente es muy elevada, promediando el 70% durante todo el año. 
Las precipitaciones se hallan distribuidas en las cuatro estaciones del año, alternadas con temporadas de 
sol. El año tiene unos 131 días con precipitaciones y 1.962 horas de sol. 
 
7. PLANEAMIENTO 
Teniendo en cuenta la normativa consultada, comparando las características propias por ley de cada tipo de 
suelo y las que tenemos en el nuestro en particular, podemos asegurar que el terreno sobre el que se va a 
asentar nuestro proyecto tiene parte de núcleo rural común y rústico. 
Este según la última modificación del planeamiento será destinado a espacios libres, en particular, a zonas 
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8. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
La cartografía utilizada ha sido básicamente la facilitada por el ayuntamiento de Carballo en soporte digital 
a escala con curvas de nivel cada metro. 
Para el replanteo de las obras se han definido siete bases de replanteo, a partir de las cuales se determinan 
las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las actuaciones que se realicen. Toda la 
cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. 
Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Grado, no se ha realizado la comprobación de la 
cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un 
proyecto real. 
Será necesario realizar movimientos de tierras, para la realización de las cinco explanadas que llevaremos a 
cabo para las distintas zonas de descanso, parque infantil y biosaludable, aparcamiento. Nuestro principal 
objetivo es intentar modificar lo menos posible nuestra área. El cálculo de los volúmenes necesarios se ha 
realizado con la aplicación informática MDT 5.5, obteniendo un desmonte de 1248,505 m3 y un terraplén 
de 3195,688 m3. Es decir, tenemos falta de tierras de 1947,185 m3. 
 
9. FIRMES Y PAVIMENTOS 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
Se empleará tanto en el carril como en la zona de aparcamiento del parking. 
Para la elección del tipo de firme  que se empleará tanto en la zona de rodadura como en la de 
aparcamiento se han seguido las indicaciones de la Norma 6.1-IC: Secciones de firme. En ella se determina 
que la categoría de tráfico es “T42”, la explanada “E2” y la sección de firme “4221”. 
ACERAS 
Para las aceras, que bordearán toda la zona, así como también la zona del aparcamiento, se opta por un 
pavimento de baldosas hidráulicas de cemento con acabado superficial en relieve, con dimensiones 
25x25x4 cm. La colocación de estas baldosas se realizara sobre una capa de mortero de cemento CEM II/A-
P 32,5 R de 5 cm de espesor, que a su vez se apoyara en una capa de arena de rio lavada de 5 cm de espesor, 
perfectamente nivelada. 
HORMIGÓN IMPRESO 
Este tipo de pavimento se empleará tanto en las plataformas, como en las sendas y escaleras del parque. 
Es un pavimento similar al de hormigón pulido, sin embargo en el hormigón impreso han dejado huella los 
moldes y plantillas utilizados en el proceso. 
PAVIMENTO DE CAUCHO 
El pavimento para la zona de los parques se compone de un pavimento anticaídas de losetas de caucho 
reciclado bicapa de espesor 4 cm. que se adhiere mediante pegamento de caucho a una solera de hormigón 
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, la cual se asienta sobre una subbase de 15 cm de espesor de zahorra 
artificial de índice de plasticidad menor de 6. 
CÉSPED 
En las zonas verdes utilizaremos un césped de tipo Tifway-419 sobre una sección formada por: de 30 cm de 
zahorra, 10 de arena y 10 de tierra vegetal (colocadas de abajo arriba respectivamente). 
 
10. SANEAMIENTO 
El parque contará con 2 redes de drenaje: Acometida 1 en el parque y Acometida 2  en el parking. Estas 
serán dimensionadas siguiendo las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (ITOHG) para 
sistemas de saneamiento. Se han obtenido una longitud total de 266,52 m, y un volumen de excavación de 
zanja de 159,912 m3. 
 
11. ABASTECIMIENTO 
El parque contará con 1 redes de abastecimiento en el parque. Se ha obtenido una longitud total de 987,62 




El parque contará con 1 red en el área de actuación. En el plano de detalle, se observan las 4 líneas distintas 
que se forman. 




Son elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer el entorno más grato y confortable, 
y contribuir, además, al ornato y decoro del mismo. 
Comprende este apartado aquellos elementos complementarios de la jardinería, tales como: vallas, cercas, 
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defensas y equipamiento (Bancos, papeleras, juegos infantiles, carteles, etcétera). 
Para el dimensionamiento, calidad, control y sistemas de unión de los diversos elementos se estará a lo 




Esta área de actuación contará con una amplia variedad de arbolado repartido por todo el entorno, tanto 
del parque como del parking. 
La función que se busca con esta diversificación de vegetación es crear un entorno vistoso y agradable, 
además de funciones prácticas como son la creación de sombras. 
Se explicarán con más detalle las plantas utilizadas en el anejo nº16 de jardinería. 
 
15. ESTUDIO DE IMPACTO AMABIENTAL 
Este proyecto no se encuentra ubicado dentro de ningún grupo de los descritos en los anejos del texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, por lo que no es necesaria la 
realización de un estudio de impacto ambiental. 
De todas formas, considerando la importancia de conservar el medio ambiente,, se han realizado unas 
consideraciones ambientales, que pueden verse en el anejo nº.13 Consideraciones ambientales. 
 
16. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Siguiendo lo indicado por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se realiza un Estudio de Gestión de Residuos para el 
presente proyecto. 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCDs) con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valoración 
y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
En el Anejo nº. 17 Gestión de residuos puede verse este estudio al detalle, el cual asciende a una cantidad 
de 2.942,272 euros (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS). 
 
17. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitar su desarrollo bajo el control de la Dirección 
Facultativa 
Este estudio cuenta con los 4 documentos: Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto, este último asciende a 
la cantidad de 11.418,35 € (ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS). 
 
18. PLAN DE OBRA 
Las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión necesaria mensualmente se recogen en el Anejo nº.23 
Plan de Obra. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos 
y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Se ha estimado un tiempo de duración de la obra de 14 SEMANAS (4 meses y medio) y el proceso de 
ejecución sería el siguiente: 
En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida eléctrica y el 
establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, 
que serán aplicables durante toda la obra. 
Además, se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra. 
A medida que avanzamos en el movimiento de tierras, se comenzarán a ejecutar las obras de servicios 
urbanos (instalaciones de saneamiento, abastecimiento e iluminación). 
Finalizada esta se dotará de pavimentos al parque y al parking según corresponda colocando al final las 
señales necesarias. 
Al mismo tiempo, se irá ajardinando las zonas verdes para que se termine sólo con la colocación de 
mobiliario urbano. 
Antes de abandonar la obra se ejecutarán operaciones de limpieza. 
 
19. REVISIÓN DE PRECIOS 
Para conseguir la fórmula adecuada para la revisión de precios se ha tenido en cuenta el porcentaje que 
supone cada capítulo sobre el presupuesto ejecución material total del proyecto.  
De manera que la fórmula elegida es la  Fórmula 811. Obras de edificación general. 
 
  
   
 
Elsa Souto Souto  Página 5 de 6 DOCUMENTO Nº1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
UNIVERSIDAD DE  
A CORUÑA 
Proyecto de Fin de Grado  
Ampliación de parque infantil y creación de un espacio lúdico-deportivo en Bolón, Sofán  
 
  0,04  	 
 ⁄ 0,01  	 
  0,08  	 
 ⁄⁄ 0,01  	 
 ⁄ 0,02
  
  0,03  	 
 ⁄ 0,08  	 
 ⁄⁄ 0,04  	 
  0,01  	 
 ⁄⁄ 0,06
 	 
 ⁄ 0,15  	 
  0,02  	 
⁄  0,01  	 
 ⁄ 0,01  	 
 ⁄⁄ 0,42 
 
20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Para garantizar la adecuada calificación para el correcto desarrollo de la obra, se establece la clasificación 
exigible al contratista, esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual y 
es obligatoria siempre que el presupuesto del proyecto supere los 120.202,42 EUROS. Para decidir la 
misma se tendrán en cuenta la Ley de Contratos del Sector Público, según el Decreto RD 3/2011, de 14 de 
Noviembre. 
Analizando esto y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 5.5 meses la  
clasificación final del contratista será la siguiente: 
GRUPO: G. Pavimentos y firmes 
SUBGRUPO: 4 
Categoría: categoría c 
 
21. PRESUPUESTO 
Por aplicación de los precios unitarios a las mediciones de las distintas unidades de obra, resultan los 
siguientes presupuestos: 
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
El importe de Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para este proyecto asciende a la cantidad de 
Novecientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(341.215,19€). 
 
- Presupuesto Base de Licitación + IVA (PBL+IVA) 
Aplicando un 21% de IVA al Presupuesto Base de Licitación resulta que el importe del Presupuesto Base de 
Licitación + IVA (PBL+IVA) para las obras asciende a la cantidad de Un millón trescientos veinte y tres mil 
novecientos ochenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos (491.315,74€). 
 
22. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
DOCUMENTO N° 1: Memoria descriptiva y memoria justificativa. 
- Memoria descriptiva. 
- Memoria justificativa: 
Anejo n° 1: Antecedentes 
Anejo nº 2: Estudio geológico 
Anejo n° 3: Justificación de la solución adoptada 
Anejo n° 4: Cartografía y topografía 
Anejo nº 5: Estudio de sismicidad 
Anejo nº 6: Estudio climático 
Anejo nº 7: Planeamiento 
Anejo nº 8: Movimiento de tierras 
Anejo nº 9: Firmes y Pavimentos 
Anejo nº10: Saneamiento y drenaje 
Anejo nº11: Abastecimiento y Riego 
Anejo nº 12: Iluminación 
Anejo nº 13: Mobiliario 
Anejo nº 14: Jardinería 
Anejo nº 15: Legislación aplicable 
Anejo nº 16: Estudio de impacto ambiental 
Anejo n° 17: Gestión de residuos 
Anejo n° 18: Seguridad y salud 
Anejo nº 19: Justificación de precios 
Anejo nº 20: Revisión de precios 
Anejo nº 21: Presupuesto para el conocimiento de la Administración. 
Anejo nº 22: Clasificación del contratista 
Anejo nº 23: Plan de OBra 
Anejo nº 24: Reportaje fotográfico 
 
DOCUMENTO N° 2: Planos. 
DOCUMENTO N° 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
DOCUMENTO N° 4: Presupuesto. 
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23. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Las Obras que se definen en este Proyecto constituyen una obra o conjunto completo en el sentido de que 
contienen todos los elementos precisos para que, una vez ejecutadas, puedan ser entregadas al servicio 
correspondiente para su inmediata  utilización, según lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 125 de su Reglamento. 
 
A Coruña, 9 de Septiembre de 2016. 
El autor del proyecto fin de grado: 
 
Fdo: Elsa Souto Souto 
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Carballo es un municipio español y capital de la comarca de Bergantiños, en la provincia de La Coruña, 
Galicia. 
Está situado entre las Mariñas y la Costa da Morte. Tiene una buena situación geográfica, que le permite 
establecer fáciles comunicaciones con las principales ciudades de Galicia y disfrutar de la diversidad 
paisajística que configuran sus ríos. Esto es evidente entre el río Anllóns, y a través del espacio natural 
de Razo-Baldaio se asoma el océano Atlántico por uno de los puntos más occidentales de la península 
Ibérica. 
El municipio tiene 31.466 habitantes empadronados. Tiene una densidad de 167,39 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 
- Gráfico demografía: 
 
Carballo también es conocido por la multitud de disciplinas deportivas que practican sus habitantes.  
A Carballo se puede acceder por: 
- AC-552: carretera primaria que enlaza A Coruña y Cee. 
- AG-55: autopista da Costa da Morte, con trayecto de A Coruña a Carballo. 
- DP-1914: Carballo-Santiago. 
- AC-413: Carballo-Órdenes. 
- AC-416: Carballo-Coristanco. 
- DP-1902: Carballo-Razo. 
 
El municipio comprende las parroquias de: Aldemunde, Ardaña, Artes, Berdillo, Bértoa, Cances, 
Carballo, Entrecruces, Goians, Lema, Noicela, Oza, Razo, Rebordelos, Rus, Sísamo. Vilela y Sofán. 
En esta última es donde va tener lugar nuestro proyecto. 
Al norte limita con la parroquia de Berdillo; al oeste con Artes, y al sur con Aldemunde. Al este ya limita 
con otras comarcas: Cerceda y Laracha. Según el INE en 2013 tenía 1.632 habitantes (776 homes y 779 
mujeres), lo que supone una disminución en relación con el año 1999 cuando tenía 1.860 habitantes. 
A esta parroquia (en superficie la más grande del ayuntamiento y la segunda más poblada), se puede 
acceder por: 
- AC-413: carretera que une Carballo con Órdenes. 
- DP-2404: carretera que une Laracha con A Silva. 
- AC-400: carretera que une A Coruña con Cerceda. 
 
Esta parroquia, cuenta desde hace pocos años, de un centro social destinado a la realización de 
actividades de ocio y didácticas. La mayor parte de los usuarios son gente de avanzada edad, pero para 
evitar esto, al lado se ubica un pequeño parque infantil. 
Concretamente, está ubicado en el lugar de Bolón, una pequeña zona con poco más de 15 habitantes. 
Próximo a la iglesia parroquial, cuenta de grandes zonas verdes y zonas de tranquilidad. 
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1. OBJETO 
Los objetivos del presente anejo son caracterizar geológica y geotécnicamente el terreno sobre el que se va 





2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA (MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA) 
La información geológica que se incluye a continuación ha sido extraída del Mapa Geológico de España a 
escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España. 
Concretamente, de la hoja 1-2/7 Santiago de Compostela. 
Dentro de esta hoja, el entorno de las obras que comprende este proyecto se encuentra en la zona NE. 
(región de Carballo). Aquí, aparecen varios conjuntos de rocas: unos formados por granitos orientados de 
dos micas, y otros por gneises esquistos cristalinos y gabros. 
Se corresponde con el área I1 del plano 1:200.000 y se distribuye aisladamente por toda la superficie de la 
hoja alcanzando su máximo desarrollo al E. de la misma (alrededores de Carballo). 
Está formada por depósitos de materiales sueltos, poco consolidados y mostrando una disposición que se 
inicia con unos horizontes oscuros y muy arcillosos, que van pasando a limos y finalmente a arenas a medida 
que se gana en profundidad; su potencia, muy variable, no alcanza casi nunca grandes espesores. 
Independientemente de su situación, todo el área presenta una topografía de formas eminentemente 
llanas, que adquieren en algunas zonas cierta inclinación, aspecto este, que unido a su falta de coherencia, 
a la inevitable presencia de fracciones lajosas (micaesquistos), y a su facilidad para la imbibición de agua, 
favorece la posible aparición de deslizamientos. 
Sus condiciones hidrológicas son muy variables, por lo general, allí donde el área ocupa extensiones 
reducidas, suelen aparecer, zonas de encharcamiento a causa de la normal impermeabilidad y de las 
deficientes condiciones del drenaje, dándose entonces depósitos con un alto grado de humedad y en los 
que no aparecen niveles acuíferos; sin embargo, allí donde ocupa extensiones apreciables, si bien el grado 
de humedad de los terrenos puede ser similar a los anteriores, el drenaje está bastante favorecido por la 
red hidrográfica natural por lo cual, la aparición de zonas de encharcamiento, si bien posibles, son fácilmente 
eliminables; además y debido, a que el desarrollo de los depósitos es ahora más importante, es posible la 
aparición de niveles acuíferos aislados a escasa profundidad, y ligados a la aparición de horizontes 
eminentemente arenosos.  
Litológicamente está formada por depósitos muy variados, en los que predomina la fracción granular. La 
primera capa es arenosa, muy mezclada con arcilla y finos. La aparición de depósitos de gravas no es 
frecuente en esta área. Los materiales descritos no suelen tener aprovechamiento industrial, siendo 
prácticamente toda el área utilizada con fines agropecuarios. 
Las características GEOMORFOLÓGICAS analizan los principales rasgos morfológicos, viendo qué 
   
 
 
Elsa Souto Souto Página 4 de 7  DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
Anejo nº2. Estudio geológico 
UNIVERSIDAD DE  
A CORUÑA 
Proyecto de Fin de Grado  
Ampliación de parque infantil y creación de un espacio lúdico-deportivo en Bolón, Sofán  
 
repercusión tienen sobre las condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente 
naturales, bien al trastocar su equilibrio mediante la acción directa del hombre y se completará con un mapa 
y una ficha resumen. 
Esta área se considera prácticamente llana con pendientes topográficas que oscilan entre 0 y 3%. El área 
posee en principio un grado de estabilidad natural aceptable, que puede pasar, en ciertas condiciones 
(acción del hombre, condiciones climáticas y topográficas) a desfavorable. 
 
 
El proceso de alteración de grandes masas rocosas es uno de los problemas geomorfológicos que con más 
profusión se dan dentro de la hoja estudiada. 
Alteración dentro de las rocas eruptivas – granitos y granodioritas. 
Los estudios realizados acerca de la alteración esferoidal en materiales del tipo de granitos y granodioritas, 
pueden reunirse en los siguientes términos: 
- En general, los bloques alterados en capas concéntricas constan de un núcleo relativamente fresco, 
con una serie de cubiertas alteradas, incrementándose el estado de alteración regularmente de 
dentro a fuera y a través de la sucesión de envolturas. 
- En el proceso de alteración intervienen el oxígeno, el agua y posiblemente el anhídrico carbónico. 
- Parece probable que las cubiertas esferoidales de estas rocas resultan de la oxidación e hidratación 
de minerales silicatos. En cualquier caso, la masa está, en principio, subdividida por planos que dan 
origen a bloques paralelepípedos. En estas ocasiones, el agua se infiltra y ataca por partes a cada 
bloque, la alteración se verifica a lo largo de todas las caras y muy especialmente en las aristas y los 
vértices. Como resultado de la hinchazón, en las partes más extensas del bloque se producen 
tensiones internas, las cuales cuartean la roca a lo largo de superficies curvas, produciendo una 
superficie concéntrica, que posteriormente la acción meteórica va ampliando hacia el interior. 
- El tipo y color de la alteración, y del suelo formado, así como la velocidad de la formación, depende 
del material de origen. 
Dentro de la Hoja, las alteraciones más claras se dan en los granitos y las granodioritas. En ambos la potencia de 
la alteración alcanza de 8 a 15 metros, dando como subproducto formaciones granulares muy sueltas y que se 
utilizan con frecuencia en la construcción. 
Alteración de rocas metamórficas – micacitas, esquistos y pizarras 
Estas rocas que ocupan grandes extensiones dentro de la Hoja, dan por lo general, una morfología llana o 
ligeramente alomada, estando casi siempre recubiertas por vegetación. 
Por lo general, la rosa sana se encuentra a profundidades que oscilan, como máximo, entre los 2 y 3 m, y se 
hallan recubiertas por un primer horizonte de matriz fina, naturaleza arcillosa. A continuación, y con potencia 
inferior a 1 m, las rocas metamórficas muy alteradas, con tonalidades rojizo, conservando, en parte su estructura 
original e incluyendo entre sus capas núcleos resistentes de cuarzo, así como estratos menos alterados.  Por 
debajo de todo esto, aparece la roca sana, normalmente con su lajosidad muy marcada y atravesada por filones 
de cuarzo. 
Esta área, dada sus características litológicas, se considera toda ella, en general, como semipermeable, lo cual, 
no presupone que toda ella lo sea, pues hay zonas (no en nuestra zona de trabajo) en las que es totalmente 
impermeable, y otras, sin embargo, en que es permeable. 
Esto unido a su morfología llana y al hecho de rodear normalmente las redes naturales de drenaje, da como 
resultado, una red de escorrentía superficial poco marcada, que favorece, en aquellas zonas no conectadas 
directamente con la red de drenaje, la ocupación temporal de las mismas por el agua. 
El Area se considera en general como drenada en superficie, con agua a escasa profundidad, oscilando sus 
condiciones hidrológicas, bajo el punto de vista constructivo, entre deficientes y aceptables. 
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Los terrenos que lo forman, tienen, por lo general, una capacidad de carga media, que en algunas zonas puede 
ser baja y muy baja (Infiesta – junto al río – Rebordelos, etc), existiendo la posibilidad de asientos y pequeños 
deslizamientos, donde la litología sea eminentemente arcillosa, o bien exista abundancia de micas. 
Por lo general la capa superficial debe ser eliminada en casi todas las zonas, pues su contenido de materia 













Se indican a continuación valores orientativos de las presiones admisibles de diversos terrenos, de acuerdo 
con la tabla D.25 del Documento Básico DB-SE-C Cimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE), 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modificado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre, con corrección de errores en B.O.E. de 25 de enero de 2008: 
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Después de la consulta de los mapas, así como de la inspección visual de los terrenos afectados por este 
Proyecto, se concluye que son aptos para la naturaleza de las obras previstas. 
Las excavaciones podrán ser realizadas no sin dificultad, en general, mediante medios mecánicos 
(retroexcavadora o pala mixta). 
Se adjuntan copias de las Hojas del Mapa Geológico de España y del Mapa Geotécnico General citadas en el 
presente Anexo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La realización de este trabajo tiene como objeto fundamental la superación de la asignatura Trabajo de 
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Fin de Grado para la obtención del título de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en  
Construcciones Civiles, en la Universidad de A Coruña. 
Según estipula el plan de estudios es obligatoria la realización de un trabajo original que quede englobado 
en cualquiera de los campos que engloba la profesión Ingeniero de Obras Públicas. 
En este proyecto se definirán, describirán, justificarán y valorarán todas las actuaciones necesarias para  
llevar a cabo la “Ampliación de parque infantil y creación de un espacio lúdico-deportivo”. 
Dado el marcado carácter académico de la realización de este proyecto, cabe destacar que está sometido  
a simplificaciones y limitaciones en cuanto al material cartográfico disponible, estudios geológicos o  
geotécnicos, pero siempre tratando de ser lo más relistas posible. 
 
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El ayuntamiento de Carballo se sitúa en la zona noroeste de la provincia 
de A Coruña, en la comarca de Bergantiños. Según el IGE, en 2015, tenía 
31.283 habitantes. En el término parroquial de Sofán, se llevará a cabo la 
intervención que desarrollamos en el presente trabajo. En el centro de 
este pueblo, se encuentra su Centro Social que se procederá a 
acondicionar.  
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
La finalidad de este trabajo es la ampliación del parque infantil, la creación de un aparcamiento para  
coches,  bicicletas y motocicletas, así como distintos espacios para el disfrute de personas de todas las  
edades en la zona ubicada justo al lado del Centro Social de la parroquia de Sofán. 
Para ello se condicionará la zona, consiguiendo un aprovechamiento de la misma.  
Para lograr una buena accesibilidad a las zonas que la constituyen, se le dotará de todos aquellos  
elementos que hagan posible este labor, de manera que sea posible su visita y disfrute por parte de todo  
tipo de público. 
El terreno se dotará de zonas de descanso, así como de elementos de ocio y juego, sin olvidar la presencia  
de vegetación y mobiliario que adornará la zona, para lograr así, que el usuario consiga la satisfacción de  
encontrarse en un ambiente agradable. 
Otro de los objetivos es conseguir la participación ciudadana en el trabajo de una zona de huerto pensada 
para fines benéficos. 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
La decisión de realizar este proyecto es consecuencia de la voluntad del alumno autor del mismo, como 
respuesta a la necesidad de completar la formación como Ingeniero en Obras Públicas: especialidad en 
Construcciones Civiles, a través de la superación de la asignatura de 4º curso: Trabajo de Fin de Grado. 
 
4.1. Estado actual 
El estado actual de la zona es bastante buena, tanto de conservación como de funcionalidad, ya que tanto  
el parque infantil existente, como el centro social, se usan a diario. 
El parque infantil es bastante pequeño. 
 
 
El centro social no cuenta con aparcamiento, solo con una pequeña zona con gravilla que se usa para tal. 
 





La parte posterior, tiene desniveles y una zona que se usa como camino que delimita los terrenos 
colindantes. 
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En primer lugar, cabe diferenciar las dos áreas del terreno objeto de este trabajo, que analizaremos por  
separado: el parque y el aparcamiento. 
 
EL PARQUE 
Se pretende crear un parque donde sea posible encontrar un entorno apropiado para el ocio y  
esparcimiento del visitante que haga uso de él, lugar que debe permitir la visita de todo tipo de personas. 
Se debe hacer posible la comunicación entre las diferentes zonas en las que se divide la parcela, 
integrando esto con las diversas infraestructuras presentes en ella. 
Para un mejor entendimiento y distribución de los elementos y funciones, dividiremos el parque en  
cuatro zonas, a las cuáles se le asignará un tipo de ambiente:  
 
- Zona A: estará formada por un parque infantil y un merendero, todo acompañado del mobiliario  
general del parque.  
 




- Zona C: estará el huerto social y un espacio para árboles frutales. 
 
- Zona D: en el centro, realizará la función de nudo de articulación y que estará formada por una  
 
zona de descanso y reunión, además de conexiones a las distintas partes del parque. 
En todos estos espacios, se dispondrán de todo el mobiliario y vegetación necesaria: multiplicidad de  
vegetación, bancos ubicados por múltiples lugares, fuentes de agua potable, iluminación, etc.  
 
EL PARKING 
Dada la demanda de plazas de aparcamiento, se destinará el terreno situado al Norte a un parking  
público (zona E).  
 
 
4.3. Solución adoptada 
En un principio, se había pensado en disponer unas pistas deportivas en la zona posterior del Centro  
Social, pero se acabó desestimando la idea porque en esta zona no tendrían tanto uso, ya que el 80% de 
los usuarios que utilizan diariamente el centro social, son gente de avanzada edad, por lo que serían los  
más perjudicados. Además, a un par de kilómetros, hay unas pistas de este tipo en el colegio parroquial. 
 
EL PARQUE 
Zona A: parque infantil y merendero.  
Aprovechando la existencia de un antiguo parque infantil, facilita que se ubiquen aquí.  
La zona propia destinada al juego de los niños se concentrará en la zona suroeste de la zona A, dejando en  
la zona sureste el merendero.  
El suelo del parque será de losetas de caucho, por seguridad. Contará con diversos juegos y un vallado 
para evitar que los niños se escapen hacia la carretera.  
Además, justo al lado, se dispondrá de una zona de merendero, para facilitar la espera de la vigilancia de  
los más pequeños. 





Zona B: parque biosaludable. 
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Contará con diversas máquinas específicas para el trabajo de las diferentes zonas musculares y con un suelo  
de caucho en el diámetro de seguridad de cada una de ellas. En el resto, se dispondrá de hormigón impreso. 
 
Zona C: zona social destinada a fines benéficos. 
La parte este de la zona de actuación, estará pensada para fines benéficos.  
Además, constará de diferentes tipos de árboles frutales, explicados en el correspondiente anejo. 
El objetivo será conseguir la participación ciudadana en la cosecha de un huerto ecológico con el 
aprendizaje de diferentes técnicas para cada tipo de legumbre o vegetal. 
 
Zona D: zona de descanso. 
Como se ha dicho anteriormente, su centralidad facilita que se cree una zona de descanso y que tendrá  
comunicación a todas las demás. 
Se dispondrán estratégicamente el mobiliario adecuado de forma que favorezca la comunicación entre  
todos los visitantes. El centro estará presidido por una fuente que dará sensación de relax, frescor y  
tranquilidad. 
El mobiliario, iluminación y vegetación se especificará en el anejo correspondiente. 
 
EL PARKING 
Se ubicará en la zona norte, por la proximidad con las casas y lejos de cruces, así evitaríamos posibles  
colapsos. 
Como solo tenemos una carretera que pase por dicha zona, el aparcamiento constará de una entrada y  
una salida al lugar de Bolón.  
Como tenemos bastante espacio, se decide hacer aparcamientos a ambas lados y en el centro, ya que en  
las proximidades no hay zonas para aparcar, por lo que son necesarios un gran número de plazas.  
Constarán de diferentes tipos de ellas: para turismos y especiales para minusválidos y motocicletas. Se  
dispondrá también de aparcabicis. 
El terreno no destinado a la circulación y al aparcamiento será destinado a aceras y zonas verdes con  
vegetación y mobiliario urbano. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se pretende describir el material cartográfico empleado para el desarrollo del trabajo, los 
tratamientos aplicados sobre aquel, así como realizar el replanteo de la obra que se define. 
Dadas las características académicas del proyecto no se ha podido realizar un levantamiento topográfico del 
terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se ha dispuesto, a partir de los vértices geodésicos 
de la zona. Dichas operaciones deberían hacerse en caso de tratarse de un proyecto real, ya que de ella 
depende la total fiabilidad de la cartografía empleada. 
 
2. CARTOGRAFÍA BASE 
 
La cartografía base utilizada fue proporcionada por los servicios urbanísticos del ayuntamiento de 
Carballo. Esta fue obtenida a partir de un vuelo realizado por la Xunta de Galicia (año 2010), y  
apoyándose en los datos LIDAR acercados por la Xunta. 
Los sistemas de proyección empleados son UTM. 
Se trata de cartografía en formato digital basada en levantemientos topográficos. Escala 1:2000. 
Las curvas contempladas en dicho mapa varían de metro a metro, aunque también se especifican de 5  
en 5 metros.  
 
3. DATOS GENERALES DE LA PARCELA  
El presente trabajo consiste en la creación de un parking y un espacio verde en el que se incluyen, entre 
otras construcciones, un parque infantil, una zona biosaludable y un huerto social. 
 
3.1. UBICACIÓN 
La creación de esta zona lúdico –deportiva se sitúa en la parroquia de Sofán, localidad de Carballo, sobre los 
terrenos del lugar de Bolón. 
Tiene acceso por el norte al lugar de a Plaza, por el suroeste a Lagarteira y por el suroeste a Guntián. 





3.2. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 
Las características generales de la parcela donde está ubicada la instalación son: 
• Área de la parcela: 7052.04 m2 
• Perímetro:  325.78 m 
• Cota máxima: 183.67 m 
• Cota mínima: 180.48 m 
El punto donde se ubica la cota máxima se encuentra en el terreno destinado a la ubicación del 




En el interior de la parcela no se observa (ni lo representan los diferentes planos consultados), ningún tipo 
de curso fluvial, tanto de carácter permanente como intermitente. 
Por este motivo, no se hace necesaria la canalización de ningún tipo de curso superficial. Aunque será 
necesario es recoger las aguas de escorrentía que provoquen las lluvias sobre el terreno del parque, así 
como en la zona de parking. Por tanto, se deberá establecer una red de drenaje que evacue la lluvia caída. 
 
4. REPLANTEO 
Para el replanteo de las obras se han definido siete bases de replanteo, a partir de las cuales se determinan 
las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las actuaciones que se realicen. Toda la 
cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. 
Dado el carácter académico del presente Trabajo de Fin de Grado, no se ha realizado la comprobación de la 
cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un 
proyecto real. 
 
4.1. BASES DE REPLANTEO 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca real izada con una 
estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. En un proyecto real habría que 
materializar en campo las bases escogidas mediante algún tipo de marca y cerciorarse de que se han 
escogido de modo que los topógrafos puedan colocar los aparatos necesarios para realizar el replanteo de 
la obra. 
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Las coordenadas de estos puntos las tenemos en coordenadas UTM. Se intenta en todo momento que las 
bases se encuentren fuera de la zona de obras para evitar remover la marca de la base durante la ejecución 
de las obras. 
Dado el carácter académico del proyecto se hace inviable la realización de un trabajo de campo con el que 
determinar la localización de las bases, por lo que se han tomado de la cartografía, considerando que sus 
coordenadas U.T.M. son exactas. 
Además las bases deben cumplir las siguientes condiciones: 
- tener la mayor solidez posible para garantizar una larga permanencia. 
- elegir la ubicación de forma que no se vean afectadas por las propias obras u otras exteriores. 
- fácil localización y acceso. 
 
4.2. LISTADO 
Nombre Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
B1 529305.6943 4782410.9612 182.78 
B2 529367.9388 4782421.9611 177.20 
B3 529411.6833 4782393.7044 172.48 
B4 529422.8500 4782352.8712 176.08 
B5 529388.7176 4782329.5428 180.70 
B6 529312.7253 4782321.2213 185.63 
B7 529318.3506 4782345.7726 183.67 
 
 
NOTA: por tratarse de un trabajo con fines académicos no disponemos de ningún estudio topográfico 
profesional y, por tanto, fiable. Los datos reflejados en el listado de puntos fueron determinados a partir 
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El objeto del presente anejo es valorar la necesidad de considerar la acción símica en el presente trabajo. 
Para ello se recurre a la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio de 
Fomento y aprobada por el Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 
Dicha Norma tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio español 
para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas 
edificaciones y obras a las que le sea aplicable. 
 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La Norma NCSR-02 es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva 
planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de 
seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. Las obras 
de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones substanciales de la estructura (por ejemplo: 
vaciado de interior dejando sólo la fachada), son asimilables a todos los efectos a las de construcción de 
nueva planta. 
 
2.2. CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
- De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
- De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que 
en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen: Hospitales, 
centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 




2.3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas, excepto: 
- En las construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 
inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art.2.1) sea inferior a 0,08 g. No obstante, la 
Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de 
cálculo, ac, (art.2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 
 
2.4. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. Dicho 
mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab; un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de contribución K, 
que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica 
de cada punto. Según se observa en el mapa la zona de proyecto presenta la aceleración sísmica básica 
siguiente: 
• ab < 0.04g, por lo 
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1. TOMA DE DATOS 
Los datos de referencia se han tomado de las estaciones meteorológicas que se relacionan en el presente 
anejo. 
2. DESCRIPCIÓN 
Comenzaremos por referenciar las Características Generales en la península para, posteriormente, 
referirnos más concretamente a la zona de estudio: 
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
o TEMPERATURAS 
El año 2015 ha sido extremadamente cálido en España, con una temperatura media de 16ᵒC, valor que  
supera en 0.94ᵒC al normal (período de referencia 1981-2010). Se trata del año más cálido de toda la serie  
histórica, igualada con el año 2011.  
 
 
 El año ha tenido carácter cálido en parte del cuadrante noroeste y muy cálido a  
 extremadamente cálido en el resto de España. Las anomalías térmicas positivas superan el  





- Evolución de las temperaturas a lo largo de 2015. 
El año comenzó con un mes de enero que resultó ligeramente más frío de lo normal, con una  
anomalía térmica media de -0.3ᵒC. Febrero tuvo carácter muy frío, debido al episodio de  
temperaturas muy bajas que tuvo lugar en la primera decena del mes. Las temperaturas medias de  
este mes quedaron por debajo de los valores normales en toda España, con una anomalía media de – 
1.1ᵒC. Las anomalías negativas más acusadas, superiores a 2ᵒC, se observaron en el País Vasco,  
nordeste de Castilla y León, este de Andalucía, sureste de Castilla La Mancha y en general en las zonas  
altas de los sistemas montañosos. 
La primavera resultó en cambio muy cálida en todas las regiones, con una temperatura media que  
superó en 1.5ᵒC el valor medio normal. En algunas áreas del interior peninsular las anomalías térmicas  
superaron el valor de 2ᵒC. Marzo fue ligeramente cálido, con una anomalía térmica media de +0.3ᵒC,  
mientras que abril fue muy cálido, con anomalía de +1.7ᵒC, y mayo extremadamente cálido con  
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anomalía de +2.4ᵒC. Se trató del segundo mes de mayo más cálido desde 1961 y en el episodio de  
temperaturas elevadas que se registró en la segunda decena se superaron en numerosas estaciones  
los valores máximos de temperaturas anteriormente registrados en este mes. 
El trimestre veraniego fue también muy cálido, con una temperatura media sobre España que se situó  
2.5ᵒC por encima del valor normal. Se trató del segundo verano más cálido de la serie, sólo superado  
por el verano de 2003. Junio fue muy cálido con una temperatura media que superó la media en  
1.5ᵒC. Julio fue excepcionalmente cálido, el mes más cálido de toda la serie histórica, lo que se debió a  
la ola de calor de gran intensidad y excepcional longitud que afectó a gran parte de España durante la  
mayor parte del mes. La anomalía térmica fue en promedio de +2.5ᵒC, y llegó a superar ampliamente  
los +3ᵒC en extensas zonas del centro y el sureste peninsular. 
Agosto fue también más cálido de lo normal con una anomalía térmica de +0.5ᵒC. Aún así fue el mes  
menos caluroso, en términos relativos, del verano de 2015. 
El trimestre otoñal septiembre-noviembre fue ligeramente cálido en el conjunto de España, con una  
temperatura media que superó en 0.3ᵒC al valor normal de esta estación. Septiembre resultó  
relativamente frío con una anomalía media de -0.8ᵒC, mientras que octubre tuvo carácter cálido con  
una temperatura media superior en 0.5ᵒC al valor normal y noviembre carácter muy cálido con  
anomalía térmica media que alcanzó el valor de +1.4ᵒC. 
En el mes de diciembre las temperaturas se mantuvieron de forma continuada muy por encima de lo  
normal, especialmente en el norte y zonas altas del interior, y en los valores diurnos, con una  
temperatura media sobre España que superó en 2.0ᵒC a la media de este mes. Ha sido el segundo mes  
de diciembre más cálido desde 1961, sólo superado por diciembre de 1989. 
 
- Episodios de temperaturas extremas. 
El episodio de temperaturas elevadas más importante de 2015 fue la ola de calor que afectó  
especialmente al centro y sur peninsular, de forma casi ininterrumpida desde el 27 de junio al 22 de  
julio. Entre los valores máximos registrados en observatorios principales destacan Córdoba con 45.2ᵒC  
y Zaragoza con 44.9ᵒC.  
En cuanto a los valores mínimos, el episodio más importante de temperaturas bajas se produjo en la  
situación de entrada de aire frío procedente del centro del continente Europeo que se registró en la  
primera decena de febrero. El valor mínimo entre estaciones principales correspondió a Molina de  





- Características pluviométricas generales del año. 
El año 2015 ha sido muy seco en el conjunto de España. La precipitación media se sitúa en torno a 500  
mm. , lo que supone un 23% menos que el valor normal. Esta anomalía negativa se ha debido  
principalmente al acusado déficit de precipitaciones observado en la segunda mitad de la primavera,  
así como en los meses de noviembre y diciembre, especialmente en este último. 
 
En el mapa que se adjunta se aprecia que desde que empezó 2015 las precipitaciones solo  
superan los valores normales en una franja dentro del cuadrante nordeste que se extiende desde el  
País Vasco hasta las provincias de Teruel y Castellón, así como en pequeñas zonas del sureste de  
Andalucía y de Castilla La Mancha y en parte de Baleares. En el resto de España el año ha sido más  
seco de lo normal y en Galicia, Cataluña, cuadrante suroeste, centro peninsular y parte de Canarias las  
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precipitaciones acumuladas en 2015 se sitúan por debajo del 75% del valor normal. 
Los meses de enero y febrero fueron normales en conjunto, si bien las precipitaciones se  
distribuyeron de forma bastante desigual. Enero fue húmedo en las regiones del norte y en los  
sistemas montañosos del interior, así como en parte de Baleares, mientras que fue bastante seco en  
las regiones del este peninsular y Canarias. Febrero resultó muy húmedo a extremadamente húmedo  
de nuevo en el norte peninsular y parte de Baleares y en general normal o relativamente seco en el  
resto de España. Este mes fue especialmente seco en Extremadura, Canarias, Cataluña, oeste de  
Andalucía y de Castillas y León y litoral de Valencia, donde las precipitaciones no alcanzaron el 50%  
del valor normal. 
 
 
- Evolución de las precipitaciones a lo largo de 2015. 
La primavera comenzó con un mes de marzo que resultó húmedo por las abundantes precipitaciones  
registradas en la segunda mitad del mes, sobre todo en el este peninsular. La precipitación media  
sobre España superó en cerca de un 25% a la media del mes. Pero a medida que fue avanzando la  
estación primaveras las precipitaciones fueron cada vez más escasas y así en el mes de abril la  
precipitación media sobre España quedó un 32% por debajo del valor normal del mes. En mayo la  
escasez de precipitaciones fue aún mucho más acusada que en el mes anterior, con una precipitación  
media sobre España que sólo supuso algo más del 25% del valor medio normal e este mes. Se trató  
del mayo más seco de toda la serie iniciada en el año 1947. Las precipitaciones quedaron por debajo  
de los valores normales en prácticamente todas las regiones, e incluso en la mayor parte de España  
no alcanzaron ni siquiera el 25% de dicho valor. 
El trimestre veraniego junio-agosto resultó en conjunto de precipitaciones algo superiores a las  
normales, debido a los diversos episodios de precipitaciones ocasionalmente intensas y en general  
asociadas a la ocurrencia de tormentas, que se registraron en zonas del este e interior de la mitad  
norte. La precipitación media sobre España fue un 13% superior a la media de este trimestre. El  
verano resultó relativamente húmedo en el cuadrante nordeste peninsular, así como en el resto de C 
astilla y León, en las comunidades de Madrid y de Valencia y en algunas áreas de la provincia de  
Almería. Por el contrario las precipitaciones de verano no llegaron al 50% del valor medio en el  
sureste de Galicia, en gran parte de Andalucía y en la zona costera de Murcia y del sur de Valencia. 
El trimestre de otoño (septiembre-noviembre) resultó relativamente seco, pues si bien en los meses  
de septiembre y octubre la precipitación media sobre España se situó muy próxima a los valores  
normales, en noviembre quedó un 40% por debajo de lo normal. El déficit de precipitaciones del  
otoño superó el 25% en extensas áreas en torno al centro peninsular, así como en el oeste de Galicia,  
este de Cataluña y sur de Andalucía. Tan sólo en Canarias, sureste peninsular, noroeste de Castilla y  
León, zona del Maestrazgo, y en algunas áreas de Baleares y del este de Extremadura, las  
precipitaciones del otoño superaron los valores medios de esta estación. 
Diciembre fue muy seco y la precipitación media mensual sólo alcanzó los 17 mm, lo que supone un  
20% del valor normal. En muchas zonas del tercio este prácticamente no se registraron  
precipitaciones en todo este mes. 
 
- Episodios de precipitaciones intensas. 
Entre las situaciones que dieron lugar a precipitaciones intensas en este año cabe destacar sobre todo  
la que afectó durante la tercera decena del mes de marzo al norte de la Comunidad Valenciana, así  
como al sur de Cataluña y a la zona sureste de Aragón, con totales acumulados superiores a 300 mm  
en puntos de la provincia de Castellón. También se pueden destacar los diversos episodios de  
precipitaciones intensas y en ocasiones torrenciales que afectaron a Canarias en la primera mitad del  
otoño, las lluvias intensas registradas en Baleares y en las regiones de la vertiente mediterránea a  
principios del mes de septiembre y del fuerte temporal de lluvias que afectó al norte peninsular y a la  
zona de Pirineos en el inicio de la tercera decena del mes de noviembre. El valor máximo de  
precipitación diaria acumulado entre observatorios principales en el año hasta el momento  
corresponde a Castellón de la Plana con 133.8 mm.  
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o INSOLACIÓN Y OTRAS VARIABLES. 
El año 2015 fue más soleado de lo normal en gran parte de la mitad sur peninsular y en algunas áreas  
de Cataluña, comunidad valenciana y sur de Tenerife. En el resto de España las horas de sol tuvieron  
un comportamiento normal respecto al período de referencia 1981-2010, tan sólo en la zona centro  
de Navarra se registró una insolación algo inferior al valor normal. 
 
A lo largo del año se produjeron diferentes episodios de vientos fuertes o muy fuertes, siendo los  
meses menos ventosos los del verano y el mes de diciembre, debido a que fue un diciembre con claro  
predominio de situaciones anticiclónicas. Las situaciones de vientos fuertes más importantes en los  
primeros meses del año se produjeron los siguientes días: en el mes de enero entre el 29 y 31  
afectando a casi toda España; en el mes de febrero, los días 1 a 6 con rachas de viento muy fuertes e  
incluso huracanadas sobre diversas zonas de España, y en los días 16 y 18 los vientos afectaron  
también a Canarias; en el mes de marzo los días 4 y 6 se vieron afectados el nordeste peninsular y  
Baleares, y los días 8 y 23 Canarias. A lo largo del  mes de abril hubo varios episodios de vientos  
fuertes siendo entre los días 7 y 8 cuando se vio más afectado el sur peninsular, y los días 4,5 y 13  
Canarias. En el mes de mayo disminuyó el número de episodios aunque entre los días 14 y 15 hubo  
rachas muy fuertes de viento en diversas áreas del este y nordeste peninsular así como en Canarias.  
En los meses de verano los diferentes episodios afectaron a áreas de menor extensión, y en  
septiembre destacaron los días 15 y 16 con vientos muy fuertes que afectaron al cuadrante noroeste  
peninsular y zonas altas de los sistemas montañosos, al igual que en los días 4 y 5 de octubre. El día 1,  
hubo vientos muy fuertes en Baleares y el 16 en Canarias, y en noviembre tuvieron lugar diversos  
episodios que afectaron principalmente al norte peninsular. 
La racha de viento más intensa del año entre estaciones principales se observó en el Puerto de  
Navacerrada con 116 km/h el día 31 de enero, seguida de 115 km/h que se registraron el mismo día  
en Almería y también el día 30 de septiembre en Menorca.  
 
2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
Se reseñan a continuación los distintos datos climáticos de la zona y que nos servirán para hallar los 
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Valores climatológicos normales. Carballo 
 
Periodo: 1981 - Altitud (m): 58 
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 La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 118 mm. Las  
temperaturas medias varían durante el año en un 9.7 ᵒC. Los números de la primera línea de la tabla 
climática representar los meses siguientes: (1) enero (2) febrero (3) marzo (4) abril (5) mayo (6) junio (7) 
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3. CONCLUSIÓN 
A partir de todos los datos de referencia se ha realizado la ”regionalización climática de España”. 
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En este anejo se pretende exponer la clasificación actual del suelo sobre el que se va a llevar a cabo la 
ejecución de este proyecto. Para ello, tenemos que basarnos en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia. En ella, se definen los usos y actividades en el tipo de suelo donde se ubica nuestro trabajo. 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Se debe entender por clasificación del suelo la división del territorio objeto de planeamiento general en los 
tipos y categorías de suelo definidas por la vigente Ley del Suelo (Urbano, Urbanizable, y No Urbanizable) a 
cada uno de los cuales corresponde un régimen determinado de planeamiento (planeamiento subordinado 
para el desarrollo de las directrices generales de ordenación establecidas por el planeamiento general) y 
actuación, que la propia Ley define y tipifica. 
La clasificación del suelo, constituye el primer paso, en la definición del régimen de planeamiento y 
actuación para el desarrollo del contenido del planeamiento general. Los pasos siguientes que, se van dando 
según los casos en distintos momentos del proceso de desarrollo urbanístico, son la definición (en las 
condiciones establecidas para cada uno de los tipos de suelo por la legislación urbanística) de los ámbitos 
en los que es posible la actuación sin planeamiento previo, del tipo de planeamiento a realizar en cada uno 
de esos ámbitos, de los ámbitos unitarios para el reparto entre los particulares de las cargas y beneficios 
resultantes del planeamiento, de los sistemas de actuación aplicables para ese reparto, y por último, y 
asimismo por defecto, de las áreas excluidas de esas operaciones de reparto de cargas y beneficios. 
 
Artículo 15: Clasificación del suelo: 
Los planes generales de ordenación y los planes básicos municipales habrán de clasificar el territorio 
municipal en todos o algunos de los siguientes tipos de suelo: urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústico. 
 
Para dictaminar la clasificación del suelo sobre el que se va a asentar nuestro parque, nos apoyamos en la 
última modificación puntual del PGOM del ayuntamiento de Carballo, además de la ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia. 
NOTA: Al final del anejo, se adjunta un plano facilitado por el PGOM, donde especifica en qué tipo de suelo 
se encuentra la zona destinada a nuestro proyecto. En éste, se puede observar, que parte del suelo es rural, 























2.1. SUELO  NÚCLEO RURAL COMÚN 
 
Artículo 23: Suelo de núcleo rural. 
1. Constituyen el suelo de núcleo rural las áreas del territorio que sirven de soporte a un asentamiento de 
población singularizado, identificable y diferenciado administrativamente en los censos y padrones 
oficiales que el planeamiento defina y delimite teniendo en cuenta el número de edificaciones, la 
densidad de viviendas, su grado de consolidación por la edificación y, en su caso, la tipología tradicional 
de su armazón y de las edificaciones existentes en el mismo. 
2. El planeamiento, en congruencia con el modelo de asentamiento poblacional que incorpore en el 
estudio del medio rural, delimitará los núcleos rurales de su ámbito de aplicación en atención a los 
parámetros anteriores, significadamente los antecedentes existentes de delimitaciones anteriores, sus 
peculiaridades urbanísticas y morfológicas y su capacidad de acogida de la demanda previsible del uso 
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residencial en el medio rural. La definición de su perímetro se realizará en función de las condiciones 
topográficas y la estructura de la propiedad y de su nivel de integración en las dotaciones y servicios 
existentes en el mismo en los términos previstos en la presente ley, y se ajustarán a las infraestructuras 
y huellas físicas de los elementos naturales existentes, siendo necesario, en su caso, prever la total 
urbanización y suficiencia de las redes de dotaciones, comunicaciones y servicios. 
3. La delimitación de los núcleos rurales que el planeamiento establezca vendrá referida a alguna de los 
siguientes tipos básicos: 
a. Núcleo rural tradicional, caracterizado como tal en función de sus características 
morfológicas, de la tipología tradicional de las edificaciones, de la vinculación con la 
explotación racional de los recursos naturales o de circunstancias de otra índole que 
manifiesten la vinculación tradicional del núcleo con el medio físico en el que se ubica. Su 
delimitación se realizará en atención a la cercanía de las edificaciones, los lazos de relación 
y coherencia entre lugares de un mismo asentamiento con topónimo diferenciado y CÓDIGO 
DE URBANISMO DE GALICIA 6 Ley del suelo de Galicia – 86 – la morfología y tipologías 
propias de dichos asentamientos y del área geográfica en la que se encuentran (casería, 
lugar, aldea, barrio u otro), de modo que el ámbito delimitado presente una consolidación 
por la edificación de, al menos, el 50%, de acuerdo con la ordenación propuesta y trazando 
una línea perimetral que encierre las edificaciones tradicionales del asentamiento siguiendo 
el parcelario y las huellas físicas existentes (caminos, ríos, riachuelos, ribazos y otros).  
b. Núcleo rural común, constituido por aquellos asentamientos de población reconocibles 
como suelo de núcleo rural por su trama parcelaria o el carácter tradicional de su viario 
soporte pero que no presentan las características necesarias para su inclusión en el tipo 
básico anterior. Su delimitación habrá de hacerse en función de las previsiones de 
crecimiento que el plan general establezca para el núcleo y teniendo en cuenta que el 
ámbito delimitado deberá presentar un grado de consolidación por la edificación, de 
acuerdo con la ordenación urbanística que para el mismo se contemple en el plan, igual o 





Artículo 24: Régimen y condiciones de edificación en el suelo de núcleo rural. 
1. Los terrenos que los planes generales incluyan en las áreas delimitadas como núcleos rurales de 
población serán destinados a los usos característicos, complementarios o compatibles con la 
edificación residencial en el medio rural y con las necesidades de la población residente en los 
mismos.  
2. Cuando se pretenda parcelar, construir nuevas edificaciones, sustituir o rehabilitar integralmente 
las existentes, las personas propietarias habrán de ceder gratuitamente al ayuntamiento los 
terrenos necesarios para la apertura o regularización del viario preciso. 
3. En el caso de la construcción de nuevas edificaciones o cambio de uso de las existentes o de 
rehabilitaciones integrales, habrán además de ejecutar a su costa la conexión con los servicios 
existentes en el núcleo.  
4. Podrá autorizarse la ejecución simultánea de las obras de acometida, urbanización y edificación. El 
municipio deberá exigir garantías suficientes del cumplimiento de esta obligación.  
5. Para edificar en el ámbito de los núcleos rurales deberá disponerse de acceso rodado de uso público 
y ejecutarse la conexión con las redes de servicio existentes en el núcleo rural o en sus cercanías. 
De no existir, habrán de resolverse por medios individuales con cargo al promotor o promotora de 
la edificación y con el compromiso de conexión cuando se implanten los servicios.  
6. En las áreas en las que por planeamiento general o especial se prevean actuaciones de carácter 
integral en los núcleos rurales, los propietarios o propietarias de suelo están obligados a:  
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado a espacios libres, zonas 
verdes y equipamientos, y a la administración titular correspondiente, el destinado a viales.  
b) Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización previstas en el ámbito de la actuación 
integral.  
c) Ceder obligatoria, gratuitamente y libre de cargas al ayuntamiento el suelo correspondiente 
al 10 % del aprovechamiento urbanístico de dicha área, salvo en las actuaciones integrales para 
las que el nuevo plan no contemple un incremento de la superficie edificable respecto a las 
ordenanzas tipo del núcleo. La Administración no tendrá que contribuir a las cargas de 
urbanización correspondientes a los terrenos en los que se ubique este aprovechamiento.  
7. Las nuevas edificaciones que se pretendan ubicar en los núcleos rurales tradicionales se identificarán 
con las características propias del lugar, estando encaminadas a consolidar la trama rural existente. 
Todas ellas cumplirán las siguientes condiciones:  
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a) Las características tipológicas, estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados 
serán acordes con el paisaje rural y las construcciones tradicionales del asentamiento, sin 
perjuicio de otras propuestas que se justifiquen por su calidad arquitectónica. CÓDIGO DE 
URBANISMO DE GALICIA § 6 Ley del suelo de Galicia – 87 –  
b) El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales 
existentes, salvo cuando resulte imprescindible superarlo por exigencias del uso o actividad. En 
todo caso, habrán de adoptarse las medidas correctoras necesarias para garantizar el mínimo 
impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve natural de los terrenos. 
 
Artículo 25. Usos del suelo de núcleo rural.  
1. El planeamiento urbanístico definirá los usos y condiciones de edificación admisibles en los ámbitos 
delimitados como núcleos rurales de población, con supeditación a las determinaciones contenidas en 
la presente ley.  
2. El uso característico de las edificaciones en los núcleos rurales será el residencial. Se considerarán como 
complementarios los usos terciarios o productivos, actividades turísticas y artesanales, pequeños 
talleres, invernaderos y equipamientos, así como aquellos que guarden relación directa con los 
tradicionalmente ligados al asentamiento rural de que trate o que den respuesta a las necesidades de 
la población residente en ellos.  
Artículo 26. Actuaciones incompatibles.  
1. En los núcleos rurales están prohibidas las siguientes actuaciones:  
a. Las edificaciones y usos característicos de las zonas urbanas y aquellas cuya tipología resulte 
impropia en relación con las determinaciones del planeamiento.  
b. Las parcelaciones que determinen la desfiguración de la tipología del núcleo.  
c. Las naves industriales.  
d. Aquellos movimientos de tierras que supongan una agresión al medio natural o que varíen la 
morfología del paisaje del lugar.  
e.  La apertura de pistas, calles o caminos que no estén previstos en el planeamiento, así como la 
ampliación de los existentes y el derribo de muros tradicionales de los barrios o senderos, salvo 
disposición del planeamiento que lo autorice.  
f. Las nuevas instalaciones destinadas a la producción ganadera, salvo las pequeñas 
construcciones artesanales o para el autoconsumo.  
g. La demolición de las construcciones existentes, salvo en los siguientes supuestos: 
 – Construcciones que no presenten un especial valor arquitectónico, histórico o etnográfico. 
 – Todos los añadidos y edificaciones auxiliares que desvirtúen la tipología, forma y volumen de 
cualquier edificación primitiva o que por sus materiales supongan un efecto distorsionador para 
la armonía y estética del conjunto edificatorio o no sean propios del asentamiento rural 
tradicional.  
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los núcleos tradicionales estarán prohibidos:  
a. Las viviendas adosadas, proyectadas en serie, de características similares y emplazadas en 
continuidad en más de tres unidades.  
b. Los nuevos tendidos aéreos.  
c. La ejecución de actuaciones integrales que determinen la desfiguración de la tipología del 
núcleo y la destrucción de los valores que justificaron su clasificación como tal. 
 
2.2. SUELO  RÚSTICO 
Artículo 31. Concepto y categorías.  
1. Tendrán la condición de suelo rústico:  
a. Los terrenos sometidos a algún régimen de especial protección, de conformidad con la legislación 
sectorial de protección del dominio público marítimo-terrestre, hidráulico o de infraestructuras, o 
con la legislación sectorial de protección de los valores agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, 
ambientales, naturales o culturales. 
b. Los amenazados por riesgos naturales o tecnológicos, incompatibles con su urbanización, tales 
como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de 
catástrofes, o que perturben el medio ambiente o la seguridad y salud.  
c. Los terrenos que el plan general o los instrumentos de ordenación del territorio no consideren 
adecuados para el desarrollo urbanístico, en consideración a los principios de utilización racional de 
los recursos naturales o de desarrollo sostenible.  
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Artículo 32. Facultades y deberes de los propietarios en suelo rústico.  
1. Los propietarios o propietarias de terrenos clasificados como suelo rústico tendrán el derecho a usar, 
disfrutar y disponer de ellos de conformidad con su naturaleza y su destino rústico.  
2. Igualmente, previa obtención del título habilitante de naturaleza urbanística, podrán destinarlos a los 
usos regulados en el artículo 35.1 de la presente ley.  
3. Los propietarios o propietarias de suelo rústico habrán de:  
a. Solicitar, en los supuestos previstos en la legislación urbanística, el título municipal habilitante de 
naturaleza urbanística y, en su caso, la autorización autonómica para el ejercicio de los usos 
permitidos o autorizables según lo dispuesto en la presente ley. 
b. Realizar o permitir realizar a la administración competente actuaciones de restauración ambiental 
y trabajos de defensa del suelo y de la vegetación necesarios para su conservación y para evitar 
riesgos de inundación, erosión, incendio, contaminación o cualquier otro riesgo de catástrofe o 
simple perturbación del medio ambiente, así como de la seguridad y salud públicas. 
 
Artículo 33. Suelo rústico de protección ordinaria.  
1. El planeamiento clasificará como suelo rústico de protección ordinaria los siguientes terrenos:  
a. Los que no resulten susceptibles de transformación urbanística por la peligrosidad para la seguridad 
de las personas y los bienes, motivada por la existencia de riesgos de cualquier índole.  
b. Aquellos que el planeamiento estime innecesarios o inapropiados para su transformación 
urbanística.  
2. El plan general de ordenación municipal podrá excluir de esta clase de suelo, justificadamente, aquellos 
ámbitos que resulten necesarios para el desarrollo urbanístico racional. 
 
Artículo 35. Usos y actividades en suelo rústico.  
1. Los usos y las actividades admisibles en suelo rústico serán los siguientes:  
a. Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra, tales como dragados, 
defensa de ríos y rectificación de cauces, abancalamientos, desmontes y rellenos.  
b. Muros de contención, así como vallado de fincas.  
c. Actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, acampada de un día y actividades 
comerciales ambulantes. CÓDIGO DE URBANISMO DE GALICIA § 6 Ley del suelo de Galicia – 91 –  
d. Campamentos de turismo e instalaciones de playa y actividades de carácter deportivo, sociocultural, 
recreativo y de baño, de carácter público o privado, de uso individual o colectivo, que se desarrollen 
al aire libre, con las obras e instalaciones imprescindibles para el uso de que se trate.  
e. Actividades científicas, escolares y divulgativas.  
f. Depósito de materiales, almacenamiento y parques de maquinaria y estacionamiento o exposición 
de vehículos al aire libre.  
g. Construcciones e instalaciones agrícolas en general, tales como las destinadas al apoyo de las 
explotaciones hortícolas, almacenes agrícolas, talleres, garajes, parques de maquinaria agrícola, 
viveros e invernaderos.  
h. Construcciones e instalaciones destinadas al apoyo de la ganadería extensiva e intensiva, granjas, 
corrales domésticos y establecimientos en los que se alojen, mantengan o críen animales, e 
instalaciones apícolas.  
i. Construcciones e instalaciones forestales destinadas a la gestión forestal y las de apoyo a la 
explotación forestal, así como las de defensa forestal, talleres, garajes y parques de maquinaria 
forestal.  
j. Construcciones e instalaciones destinadas a establecimientos de acuicultura.  
k. Actividades e instalaciones comprendidas en el ámbito de la legislación minera, incluidos los 
establecimientos de beneficio, y pirotecnias.  
l. Instalaciones vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la ordenación sectorial de 
estas, así como las estaciones de servicio.  
m. Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, producción y transporte de 
energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento y gestión y tratamiento de residuos, siempre 
que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren.  
n. Construcciones destinadas a usos residenciales vinculados a la explotación agrícola o ganadera.   
o. Construcciones de naturaleza artesanal o de reducida dimensión que alberguen actividades 
complementarias de primera transformación, almacenamiento y envasado de productos del sector 
primario, siempre que guarden relación directa con la naturaleza, extensión y destino de la finca o 
explotación del recurso natural. 
p. Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean potenciadoras del medio donde 
se ubiquen.  
q. Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o privados.  
r. Otros usos análogos que se determinen reglamentariamente y coordinados entre la legislación 
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sectorial y la presente ley. 
2.  Los restantes usos en suelo rústico son usos prohibidos. 
 
Artículo 36. Régimen de usos.  
1. Los usos y actividades relacionados en el artículo anterior son admisibles en cualquier categoría de suelo 
rústico, sin perjuicio de lo dispuesto en los instrumentos de ordenación del territorio y, en su caso, 
previa obtención del título habilitante municipal de naturaleza urbanística.  
2. En todo caso, en el suelo rústico de especial protección será necesario obtener la autorización o informe 
favorable del órgano que ostente la competencia sectorial correspondiente con carácter previo a la 
obtención del título habilitante municipal o autorización autonómica en los casos en que esta fuese 
preceptiva según lo dispuesto en el número siguiente.  
3. Los usos contemplados en las letras n) y ñ) del artículo anterior habrán de ser objeto de la autorización 
de la persona titular del órgano autonómico competente en materia de urbanismo con anterioridad a 
la obtención del título habilitante municipal.  
4. Los usos contemplados en las letras o) y p) del artículo anterior requerirán la aprobación de un plan 
especial de infraestructuras y dotaciones, salvo que la actuación pudiera encuadrarse en lo dispuesto 
en el artículo 40 para las edificaciones existentes de carácter tradicional. En caso de implantarse en 
suelo rústico especialmente protegido, será preciso obtener la autorización o informe favorable del 
órgano sectorial correspondiente. CÓDIGO DE URBANISMO DE GALICIA § 6 Ley del suelo de Galicia – 92 
–  
5. Asimismo, podrán implantarse en suelo rústico aquellos usos previstos en los instrumentos de 
ordenación del territorio, previa obtención del título municipal habilitante y sin necesidad de 
autorización urbanística autonómica. 
 
Artículo 37. Limitaciones de apertura de caminos.  
1. En el suelo rústico no está permitida la apertura de caminos que no estén expresamente contemplados 
en el planeamiento urbanístico o en los instrumentos de ordenación del territorio, salvo en el caso de 
los caminos rurales contemplados en los proyectos aprobados por la administración competente en 
materia de agricultura, minas, montes o medio ambiente.  
2. Las nuevas aperturas de caminos habrán de adaptarse a las condiciones topográficas del terreno, con la 
menor alteración posible del paisaje y minimizándose o corrigiéndose su impacto ambiental. 
Artículo 38. Procedimiento para el otorgamiento de la autorización autonómica en suelo rústico.  
La competencia para el otorgamiento de la autorización autonómica prevista en la presente ley corresponde a 
la persona titular del órgano competente en materia de urbanismo, ajustándose el procedimiento a las 
siguientes reglas:  
a. El promotor habrá de presentar la solicitud ante el ayuntamiento acompañada de anteproyecto 
redactado por técnico competente, con el contenido que se detalle reglamentariamente.  
b. El ayuntamiento someterá el expediente a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio 
que habrá de publicarse en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor 
difusión en el municipio. El anuncio deberá indicar, como mínimo, el emplazamiento, uso solicitado, 
altura y ocupación de la edificación pretendida y el lugar y horario de consulta de la documentación 
completa.  
c. Simultáneamente, se solicitarán los informes o autorizaciones sectoriales preceptivos.  
d. Concluida la información pública, el ayuntamiento remitirá el expediente completo tramitado al órgano 
competente en materia de urbanismo, incluyendo las alegaciones presentadas, los informes o 
autorizaciones sectoriales y los informes técnico y jurídico municipales sobre la conformidad con la 
legalidad urbanística. Transcurrido el plazo de dos meses sin que el ayuntamiento remitiese el 
expediente completo, las personas interesadas podrán solicitar la subrogación al órgano competente 
en materia de urbanismo, que reclamará el expediente al ayuntamiento y proseguirá la tramitación 
hasta su resolución.  
e. El órgano competente en materia de urbanismo podrá requerir del promotor o promotora la 
documentación e información complementaria que estime necesaria o bien la subsanación de las 
deficiencias de la solicitud para adaptarse a lo dispuesto en la presente ley.  
f. El órgano competente en materia de urbanismo examinará la adecuación de la solicitud a la presente 
ley y a los instrumentos de ordenación del territorio, resolviendo en el plazo de tres meses, a contar 
desde la entrada del expediente completo en el registro de la consejería. Transcurrido el plazo sin 
resolución expresa, la misma se entenderá otorgada por silencio administrativo. 
 
Artículo 39. Condiciones generales de las edificaciones en el suelo rústico.  
Para poder obtener el título habilitante municipal de naturaleza urbanística, o la autorización autonómica en los 
supuestos previstos en el artículo 36, para cualquier clase de CÓDIGO DE URBANISMO DE GALICIA § 6 Ley del 
suelo de Galicia – 93 – edificaciones o instalaciones en el suelo rústico, habrá de justificarse el cumplimiento de 
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las siguientes condiciones:  
a. Garantizar el acceso rodado de uso público adecuado a la implantación, el abastecimiento de agua, la 
evacuación y el tratamiento de aguas residuales, el suministro de energía eléctrica, la recogida, el 
tratamiento, la eliminación y la depuración de toda clase de residuos y, en su caso, la previsión de 
aparcamientos suficientes, así como corregir las repercusiones que produzca la implantación en la 
capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras existentes. Estas soluciones habrán 
de ser asumidas como coste a cargo exclusivo del promotor o promotora de la actividad, formulando 
expresamente el correspondiente compromiso en tal sentido y aportando las garantías exigidas al 
efecto por la Administración en la forma que reglamentariamente se determine. 
b. Prever las medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia de la actividad solicitada sobre 
el territorio, así como todas aquellas medidas, condiciones o limitaciones tendentes a conseguir la 
menor ocupación territorial y la mejor protección del paisaje, los recursos productivos y el medio 
natural, así como la preservación del patrimonio cultural y la singularidad y tipología arquitectónica de 
la zona.  
c. Cumplir las siguientes condiciones de edificación:  
– Las características tipológicas, estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados 
serán acordes con el paisaje rural y las construcciones del entorno, sin perjuicio de otras propuestas que 
se justifiquen por su calidad arquitectónica. 
 – El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales 
existentes, salvo cuando resulte imprescindible superarlo por exigencias del uso o actividad. En todo 
caso, habrán de adoptarse las medidas correctoras necesarias para garantizar el mínimo impacto visual 
sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve natural de los terrenos.  
– Los cierres de fábrica no podrán exceder de 1,5 metros de altura, debiendo adaptarse al medio 
en que se ubiquen.  
– La altura máxima de las edificaciones no podrá exceder de dos plantas ni de siete metros 
medidos en el centro de todas las fachadas, desde la rasante natural del terreno al arranque inferior de 
la vertiente de cubierta. Excepcionalmente, podrá excederse dicha altura cuando las características 
específicas de la actividad, debidamente justificadas, lo hicieran imprescindible.  
d. Cumplir las siguientes condiciones de posición e implantación: 
 – Habrá de justificarse suficientemente la idoneidad del emplazamiento elegido y la 
imposibilidad o inconveniencia de emplazarlas en suelo urbano o urbanizable con calificación idónea. 
Tal justificación no será necesaria cuando se trate de las construcciones señaladas en el artículo 35.1, 
letras g), h), i), l) y m). 
 – La superficie mínima de la parcela sobre la que se emplazará la edificación será de 2.000 
metros cuadrados, salvo para los usos regulados en el artículo 35.1.m) y para la ampliación de 
cementerios. A estos efectos, no será admisible la adscripción de otras parcelas.  
– La superficie máxima ocupada por la edificación en planta no excederá del 20 % de la superficie 
de la finca. En el caso de invernaderos con destino exclusivo al uso agrario que se instalen con materiales 
ligeros y fácilmente desmontables, explotaciones ganaderas, establecimientos de acuicultura e 
infraestructuras de tratamiento o depuración de aguas, podrán ocupar hasta el 60 % de la superficie de 
la parcela, y la ampliación de los cementerios, la totalidad de la misma. Excepcionalmente, los 
instrumentos establecidos por la legislación de ordenación del territorio podrán permitir una ocupación 
superior para estas actividades, siempre que se mantenga el estado natural, al menos, en un tercio de 
la superficie de la parcela.  
– Los edificios se ubicarán dentro de la parcela, adaptándose en lo posible al terreno y lugar más 
apropiado para conseguir la mayor reducción del impacto visual y la menor alteración de la topografía 
del terreno. CÓDIGO DE URBANISMO DE GALICIA § 6 Ley del suelo de Galicia – 94 – 
 – Los retranqueos de las construcciones a las lindes de la parcela habrán de garantizar la 
condición de aislamiento, no pudiendo en caso alguno ser inferiores a cinco metros.  
– Las condiciones de abancalamiento obligatorio y de acabado de los bancales resultantes 
habrán de definirse y justificarse en el proyecto, de modo que quede garantizado el mínimo impacto 
visual sobre el paisaje y la mínima alteración de la topografía natural de los terrenos.  
– Se mantendrá el estado natural de los terrenos o, en su caso, el uso agrario de estos o con 
plantación de arbolado o especies vegetales en, al menos, la mitad de la superficie de la parcela, o en 
un tercio de la misma cuando se trate de infraestructuras de tratamiento o depuración de aguas.  
e. Se hará constar en el registro de la propiedad la vinculación de la superficie exigible a la construcción y 
uso autorizados, expresando la indivisibilidad y las concretas limitaciones al uso y edificabilidad 
impuestas por el título habilitante de naturaleza urbanística o la autorización autonómica.  
f. Las edificaciones destinadas a uso residencial complementario de la explotación agrícola o ganadera 
habrán de estar íntimamente ligadas a las mismas. A tal efecto, deberá acreditarse que el solicitante es 
titular de una explotación de las señaladas y que ésta cumple los requisitos que reglamentariamente se 
determinen.  
   
 
 
Elsa Souto Souto Página 9 de 9  DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
Anejo nº 7. Planeamiento 
UNIVERSIDAD DE  
A CORUÑA 
Proyecto de Fin de Grado  
Ampliación de parque infantil y creación de un espacio lúdico-deportivo en Bolón, Sofán  
 
g. Las nuevas explotaciones ganaderas sin base territorial no podrán ubicarse a una distancia inferior a 500 
metros de los núcleos rurales o urbanos y a 100 metros de la vivienda más próxima, salvo que el 
planeamiento municipal motive, en atención a las circunstancias propias del territorio, otras distancias 
diferentes, siempre salvaguardando la calidad ambiental del entorno. Cuando se trate de nuevas 
explotaciones con base territorial, la distancia mínima a los asentamientos de población y a la vivienda 
más próxima será de 100 metros. La distancia a la vivienda no será tenida en cuenta si la misma y la 
explotación son del mismo titular. A los efectos de la presente ley, se considera explotación ganadera la 
unidad técnicoeconómica caracterizada por la existencia de unas instalaciones y un conjunto de 
animales, así como otros bienes que, organizados por su titular, sirvan para la cría, producción y 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es justificar el diseño de la topografía final de la parcela, así como los criterios 
que se han seguido para el cálculo de los volúmenes originados por los movimientos de tierra que serán 
necesarios en la parcela. 
El estudio de los movimientos de tierras a realizar pasa por una cuidadosa elaboración de un número 
adecuado de secciones del terreno. De esta forma se representarán los movimientos de tierras a realizar 
para obtener los volúmenes originados en dicho movimiento de tierras. 
Para ello se ha partido de la cartografía original de la que se dispone la equidistancia entre curvas de nivel 
es 1 m. 
 
2. REPLANTEO DE LAS SECCIONES TRANVERSALES 
Para la definición de los movimientos necesarios se han realizado perfiles transversales del terreno cada 10 
m a lo largo de un eje x.  
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Las operaciones a seguir se iniciaran con el desbroce del terreno de la actuación y el posterior movimiento 
de tierras por medios mecánicos convencionales dentro de la obra y el posterior transporte a vertedero del 
sobrante. 
Como el terreno posee poca pendiente (máximas de 2%), lo que vamos a querer es dejar el espacio lo más 
natural posible, sin cambiar mucho su orografía, por lo que solo vamos a actuar en las zonas que hemos 
explicado en el anejo de justificación de la solución adoptada: en dichas zonas, crearemos una explanada 
con su consiguiente volumen de desmonte y terraplén. Como es pendiente descendiente, los valores de 
terraplén serán mucho mayores, ya que no queremos poner ramplas ni variaciones a la altura del centro 
social-conexión con la carretera, porque sería mucho más dificultoso para todos los usuarios (recordar que 







El cálculo de los volúmenes de tierra es el siguiente: 
m3 DESMONTE TERRAPLÉN DIFERENCIA 
E1:APARCAMIENTO 2,745 1837,361 -1834,616 
E2:HUERTO SOCIAL 1,077 934,677 -933,6 
E3:ZONA DESCANSO 116,824 118,320 -1,496 
E4:ZONA BIOSALUDABLE 166,135 164,196 1,938 
E5:ZONA INFANTIL 961,724 141,134 820,589 
 
Como podemos observar, la diferencia total es negativa, por lo que vamos a necesitar tierra para el diseño 
de la parcela. (TOTAL= -1947.185 m3). 
 
5. ÁREAS 
m2 DESMONTE TERRAPLÉN 
E1:APARCAMIENTO 70 1249 
E2:HUERTO SOCIAL 32 679 
E3:ZONA DESCANSO 218 247 
E4:ZONA BIOSALUDABLE 261 369 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es definir los distintos tipos de firme y pavimentos que se han proyectado 
para los diferentes espacios de los que consta la actuación. Para ello  se ha tenido en cuenta: 
- La Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
- “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el Ministerio de 
Fomento. 
 
2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
2.1. ZONA DEL PARQUE 
2.1.1. Hormigón impreso. 
Este tipo de pavimento se empleará en las sendas y en las zonas que conforman el parque urbano. 
El hormigón impreso es un tipo de pavimento de hormigón al que se le aplica un tratamiento 
superficial mediante el sistema de estampar, texturar y colorear “in situ” el hormigón fresco.  
Es un pavimento continuo con la superficie pigmentada y tiene un bajorrelieve, grabado mientras está 
fresco mediante moldes de neopreno que simulan las piezas y texturas más variadas. El estampado 
puede imitar adoquines, piedra, baldosas, pizarra u otras superficies. Al ser antideslizante, también da 
excelentes resultados en las zonas de circulación peatonal. 
La clave de este pavimento es la capa superficial endurecedora y coloreada, que viene en polvo ya 
preparada de fábrica. 
Su proceso de puesta en obra es el siguiente: 
• Antes de comenzar la instalación es imprescindible  nivelar, compactar y encofrar la superficie sobre 
la que se situará el hormigón. 
• Se ha de preparar una mezcla homogénea de hormigón, a la que se añadirá fibra de polipropileno 
para evitar fisuras posteriores. Se verterá, nivelará y alisará para evitar imperfecciones y facilitar el 
uso de la matriz. 
• La matriz puede ser un molde que se aplicará progresivamente o una red que cubra toda la 
superficie, conteniendo huecos de la forma deseada. 
• Una vez aplicada la matriz, se utilizarán los polvos de endurecedor mineral y los polvos de 
pigmentos. Algunos productos aúnan el endurecedor mineral con los pigmentos, han de dejarse 
reposar hasta que el producto adsorba la humedad y los pigmentos cambien de color. 
 









   Hormigón impreso tipo 1   Hormigón impreso tipo 2  
 
El primero de ellos, se utilizarán en las sendas que conforman el parque y que unen a todas las zonas 
especificadas anteriormente. 
El segundo, se utilizará en cada una de las zonas que unen dichas sendas: acabados del parque infantil 
y zona biosaludable, área central o de descanso y una pequeña acera en la entrada del centro social. 
 
  
2.1.2. Losetas de caucho. 
El pavimento para la zona del parque infantil, como para el diámetro de seguridad de cada una de las 
máquinas biosaludables se compone de un pavimento anticaídas de losetas de caucho reciclado 
bicapa de espesor 4 cm.  
Este se adhiere mediante pegamento de caucho a una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de 
espesor, la cual se asienta sobre una subbase de 15 cm. de espesor de zahorra artificial de índice de 
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2.1.3. Césped. 
En las zonas verdes utilizaremos césped tipo “Tifway-419” sobra una sección formada por 30 cm. de 
zahorra, 10 de arena y 10 de tierra vegetal (de abajo-arriba respectivamente). 
Este tipo de césped se caracteriza por ser muy denso, de textura fina. Logra una superficie suave y 
homogénea, de color verde oscuro. De crecimiento agresivo y cobertura dominante. Soporta tránsito 
intenso y tiene excelente capacidad de recuperación en caso de deterioro. Originalmente importando 
para su implantación en canchas de golf y uso deportivo en general, es también muy solicitado para el 
paisaje residencial cuando se privilegia la más alta calidad. 
Posúe una hoja muy fina (promedio entre 1.5 mm y 2.5 mm.). Sus usos principales son : campos 
deportivos, jardines y parques. 
Se adapta a climas cálidos, asoleados y húmedos, y a zonas tanto de suelos arcillosos como arenosos. 










2.2. ZONA DEL APARCAMIENTO 
En esta zona nos encontraremos con pavimento asfaltado, aceras y zona verde. 
2.2.1. Mezcla bituminosa. 
Se empleará tanto en el carril como en las plazas de aparcamiento.  
Para la elección del tipo de firme que se empleará tanto en la zona de rodadura como en la de 
aparcamiento se han seguido las indicaciones de la Norma 6.1. IC. Secciones de firme. 
En ella, se determina la categoría de tráfico, la explanada y la sección de firme. 
 Categoría de tráfico:  
A los efectos de aplicación de esta norma, se definen ocho categorías de tráfico pesado, según la 
IMDp (vehículos pesados día) que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 
Como se trata de una carretera secundaria, la IMDp se considera inferior a 25, por lo que la categoría 
de tráfico pesado correspondiente es T42. 
• Explanada:  
A efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanada, denominada E1, 
E2 y E3. Estas categorías se definen en función de los resultados obtenidos de los ensayos geotécnicos. 
El ensayo que se requiere para obtener la clasificación de la explanada es el “Ensayo de carga con placa” 
del que se obtiene el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga Ev. 
Además la formación de las explanadas de las distintas categorías depende del tipo de suelo de la 
explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de los materiales 
disponibles, según se define en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, PG-3. 





 Teniendo en cuenta el estudio geotécnico y geológico previamente realizado, se concluye que la 
categoría de la explanada es E2. 
• Sección de firme: 
De la normativa consultada, sacamos la tabla correspondiente según nuestra categoría de tráfico pesado 
(T42) y explanada(E2): 
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Entre las posibles opciones, se ha seleccionado, la más adecuada técnica y económicamente. Todos los 
espesores señalados se considerarán mínimos en cualquier punto de la sección. 
Según nuestros criterios, optamos por la sección 4221: 
Capa de rodadura formada por 5cm. de mezcla bituminosa tipo AC22 surf S.  
Capa de subbase formada por 25cm. de zahorra artificial. 
NOTA: especificado en el documento “planos”. 
 
2.2.2. Aceras. 
Para la acera presente en la zona de aparcamiento, se opta 
por un pavimento de baldosas hidráulicas de cemento con 
acabado superficial en relieve, con dimensiones 25x25x4 cm. 
La colocación de estas baldosas se realizará sobre una capa de 
mortero de cemento CEM II/ A-P 32,5 R de 5 cm. de espesor, 
que a su vez se apoyará en una capa de arena de río lavada de 
5 cm. de espesor, perfectamente nivelada. Todo ello se 
situará sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor. 
Aproximadamente cada 6 metros, es preciso dejar una junta de dilatación que penetrará en todo el 
espesor del mortero de agarre y la capa de base. 
 
2.2.3. Zona verde. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento de la Exigencia Básica H5 Evacuación de aguas del CTE. 
 
1.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la norma 
de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476. 
 
1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
1.3.1 TUBERÍAS PARA AGUAS PLUVIALES 
1.3.1.1. Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, arquetas, mediante un sistema integral registrable, de 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1, con junta 
elástica. 
1.3.1.2. Acometida 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie 










2.1. BASES DE CÁLCULO 
2.1.1. REDES DE AGUA PLUVIALES DRENADAS 
 
El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta 
a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: 
 
Superficie en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
S < 100 2 
100 < S < 200 3 
200 < S < 500 4 




El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100mm/h se 
ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: 
  
Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 
1 % 2 % 4 % 
125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1228 160 
1070 1510 2140 200 
1920 2710 3850 250 
2016 4589 6500 315 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen 




2.1.2. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 
 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
- Pluviales (UNE-EN 12056-3) 
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Q: caudal (l/s) 
C: coeficiente de escorrentía 
I: intensidad (l/s.m2) 
A: área (m2) 
  
Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:  
 





Q: caudal (m3/s) 
n: coeficiente de manning 
A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 
Rh: radio hidráulico (m) 
i: pendiente (m/m) 
 
Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:  
 






QRWP: caudal (l/s) 
kb: rugosidad (0.25 mm) 
di: diámetro (mm) 




2.2.1. RED DE AGUA PLUVIALES 
 
Para el término municipal seleccionado (Carballo) la isoyeta es “10” y la zona pluviométrica “A”. Con 






















3-4 106.12 7.40 6.08 - 50 125.00 1.00 - - 
5-6 106.12 8.48 2.95 - 50 125.00 1.00 - - 
7-8 106.12 10.14 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 
7-9 106.12 8.12 2.46 - 50 125.00 1.00 - - 
5-10 106.12 6.71 3.73 - 50 125.00 1.00 - - 
3-11 106.12 5.18 8.68 - 50 125.00 1.00 - - 
12-13 106.12 7.62 7.22 - 50 125.00 1.00 - - 
14-15 106.12 7.73 3.88 - 50 125.00 1.00 - - 
16-17 106.12 10.08 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 











Q C I A= × ×
2 3 1 21
= × × ×hQ A R i
n
4 1/ 6 8 3 5 32.5 10− −= × × × ×RWP b iQ k d f
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26-27 135.33 2.71 12.91 - 50 125.00 1.00 - - 
29-30 147.16 2.39 8.36 - 50 125.00 1.00 - - 
29-31 147.16 12.28 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 
32-33 93.38 6.57 3.04 - 50 125.00 1.00 - - 
32-34 93.38 7.87 2.54 - 50 125.00 1.00 - - 
32-35 93.38 7.83 2.56 - 50 125.00 1.00 - - 
25-36 135.33 2.26 22.11 - 50 125.00 1.00 - - 
24-37 135.33 2.02 37.16 - 50 125.00 1.00 - - 
44-45 196.71 3.12 6.40 - 50 125.00 1.00 - - 
43-46 196.71 2.23 13.44 - 50 125.00 1.00 - - 
41-47 196.71 5.55 12.61 - 50 125.00 1.00 - - 
40-48 196.71 2.16 39.37 - 50 125.00 1.00 - - 
50-51 98.44 2.82 14.21 - 50 125.00 1.00 - - 
52-53 98.44 2.72 7.35 - 50 125.00 1.00 - - 
49-54 98.44 3.34 19.48 - 50 125.00 1.00 - - 
39-55 222.11 2.02 54.57 - 50 125.00 1.00 - - 
23-56 135.33 1.80 86.35 - 50 125.00 1.00 - - 
21-57 75.49 5.62 35.60 - 50 125.00 1.00 - - 
58-59 224.12 3.62 11.04 - 50 125.00 1.00 - - 
60-61 224.12 3.29 6.09 - 50 125.00 1.00 - - 
62-63 224.12 3.14 6.37 - 50 125.00 1.00 - - 
20-64 75.49 2.37 88.56 - 50 125.00 1.00 - - 
19-65 75.49 3.10 78.94 - 50 125.00 1.00 - - 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 


























1-2 3.61 2.00 200 119.39 57.50 1.96 190 200 
2-3 1.12 24.42 160 79.59 31.27 4.46 154 160 
3-5 10.53 2.00 160 53.06 49.66 1.60 154 160 
5-7 9.06 2.00 160 26.53 33.87 1.33 154 160 
2-12 8.64 2.00 160 39.80 42.15 1.49 154 160 
12-14 11.05 2.00 160 26.53 33.87 1.33 154 160 
14-16 9.08 2.60 160 13.27 22.23 1.20 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 
i Pendiente v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
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18-19 3.46 2.00 315 414.86 58.76 2.68 300 315 
19-20 11.57 2.00 315 405.42 56.93 2.66 303 315 
20-21 4.56 2.00 315 395.98 56.10 2.65 303 315 
21-22 11.03 2.00 315 302.50 47.74 2.48 303 315 
22-23 8.71 2.00 315 302.50 47.74 2.48 303 315 
23-24 6.50 6.46 200 122.55 40.85 3.06 192 200 
24-25 11.18 2.00 200 105.64 52.50 1.91 192 200 
25-26 7.70 2.00 160 53.71 50.01 1.61 154 160 
26-28 10.05 2.00 160 36.79 40.36 1.46 154 160 
28-29 4.86 2.00 160 36.79 40.36 1.46 154 160 
25-32 8.54 2.00 160 35.02 39.29 1.44 154 160 
23-38 13.88 2.00 250 163.03 47.68 2.12 240 250 
38-39 5.47 2.50 200 163.03 64.55 2.29 192 200 
39-40 11.05 2.00 200 98.35 50.31 1.87 192 200 
40-41 7.57 2.00 160 73.76 60.88 1.73 154 160 
41-42 11.26 2.00 160 49.18 47.51 1.57 154 160 
42-43 6.99 2.00 160 49.18 47.51 1.57 154 160 
43-44 12.43 2.00 160 24.59 32.54 1.31 154 160 
39-49 12.55 2.00 160 36.91 40.44 1.46 154 160 
49-50 11.66 2.00 160 24.61 32.56 1.31 154 160 
50-52 13.11 2.76 160 12.30 21.10 1.20 154 160 
21-58 8.80 13.86 160 84.04 37.38 3.69 154 160 
58-60 8.56 2.00 160 56.03 51.28 1.63 154 160 
60-62 7.83 2.00 160 28.01 34.86 1.35 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 
i Pendiente v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

















3 1.12 2.00 160 80x80x90 cm 
5 10.53 2.00 160 60x60x70 cm 
7 9.06 2.00 160 60x60x50 cm 
12 8.64 2.00 160 80x80x100 cm 
14 11.05 2.00 160 60x60x75 cm 
16 9.08 2.60 160 60x60x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
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20 11.57 2.00 315 125x125x135 cm 
21 4.56 2.00 315 125x125x145 cm 
22 11.03 2.00 315 125x125x150 cm 
23 8.71 2.00 315 125x125x150 cm 
24 6.50 2.00 200 100x100x120 cm 
25 11.18 2.00 200 80x80x95 cm 
26 7.70 2.00 160 70x70x80 cm 
28 10.05 2.00 160 60x60x60 cm 
29 4.86 2.00 160 60x60x50 cm 
32 8.54 2.00 160 60x60x50 cm 
38 13.88 2.00 250 125x125x150 cm 
39 5.47 2.50 200 125x125x145 cm 
40 11.05 2.00 200 125x125x130 cm 
41 7.57 2.00 160 100x100x115 cm 
42 11.26 2.00 160 70x70x90 cm 
43 6.99 2.00 160 60x60x75 cm 
44 12.43 2.00 160 60x60x50 cm 
49 12.55 2.00 160 100x100x110 cm 
50 11.66 2.00 160 70x70x85 cm 
52 13.11 2.76 160 60x60x50 cm 
58 8.80 2.00 160 70x70x85 cm 
60 8.56 2.00 160 60x60x65 cm 
62 7.83 2.00 160 60x60x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 










2.3. LONGITUDES TOTALES 
 
DIÁMETRO LONGITUD 
160 mm 181,54 m 
200 mm 34,22 m 
250 mm 13,88 m 
315 mm 35,88 m 
75 mm 1 m 
TOTAL (m) 266,52 
 
 Volumen excavación zanja = 159,912 m3. 
  
   
Elsa Souto Souto  DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
UNIVERSIDAD DE  
A CORUÑA 
Proyecto Fin de Grado  

















































ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
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El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación de suministro de agua y riego, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos. 
 
1.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB Hs4 “Suministro de agua”. 
 
1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
1.3.1 ACOMETIDAS 
Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 7,18 metros de longitud, que una 
la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora, con la instalación general 
del proyecto, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedio no registrables, 
formada por tubo de polietileno PE100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de 
espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada. 
Collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red. 
Llave de corte de espera de 1 1/4” de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante una unión 
roscada, situada junto la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polietileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 
de 15 cm de espesor. 
 
1.3.2. TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
Instalación de alimentación de agua potable de 1,49 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4” DN 32 mm de diámetro, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 




1.3.3. INSTALACIONES PARTICULARES 
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y finada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 
− 16 mm (18.40 m). 
− 20 mm (27.16 m). 
− 25 mm (40.05 m). 
− 32 mm (27.37 m). 




2.1. BASES DE CÁLCULO 
2.1.1. REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
2.1.1.1. Condiciones mínimas de suministro 
 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 







Cuerpo aspersor emergente 0.15 - 15 
Fuente para beber 0.18  12 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 




La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a. 
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El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando los tramos más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de 
la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 
 





ε: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 
  
  





Re: Número de Reynolds 
εr: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
  
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación, y los 
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de 
la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha 
partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión, tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
− El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la taba que figura en el apartado “Condiciones 
mínimas de suministro”. 
− Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201): 
 





Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
− Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
− Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalo siguientes: 
 Tuberías metálicas entre 0.50 y 1.50 m/s. 
 Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s. 
− Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
2.1.1.3. Comprobación de la presión. 
 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 
valores mínimos indicados en el apartado “Condiciones mínimas de suministro” y que en todos los 
puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 
siguiente: 
− Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida 
sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida 
la pérdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
















0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s= −
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pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado sin son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual 
del punto de consumo más desfavorable. 
 
2.1.2. DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece 
en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las 
características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Cuerpo aspersor emergente --- 16 




Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 
procedimiento establecido en el apartado “Tramos”. 
 
2.1.3. EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN 
 
2.1.3.1. Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a 
los caudales nominales y máximos de la instalación. 
2.1.3.2. Grupo de presión 
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 






V: Volumen del depósito [l] 
Q: Caudal máximo simultáneo [dm3/s] 
t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.] 
Cálculo de las bombas 
El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la 
bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este 
segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante. 
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se ha 
determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3 
/s, tres para caudales de hasta 30 y cuatro para más de 30. 
El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el uso y 
necesidades de la instalación. 
La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura 
geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 
Cálculo del depósito de presión 
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del grupo 
prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 bar por encima del 
valor de la presión mínima. 





Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l] 
Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.] 
Va: Volumen mínimo de agua [l] 











· ·60V Q t=
/Vn Pb Va Pa= ×
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Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
  

























1-2 7.18 8.61 24.66 0.25 6.14 0.30 35.20 40.00 1.75 0.85 49.50 48.35 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
 
2.2.2. TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
  

























2-3 1.49 1.79 24.66 0.25 6.14 -0.30 36.00 32.00 1.68 0.16 44.35 43.99 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 





2.2.3. GRUPOS DE PRESIÓN 
 
Grupo de presión de agua, modelo AP A/10-4 VV-ED "EBARA", formado por: cuatro bombas centrífugas 
multicelulares, de hierro fundido, CVM A/10, con una potencia de 0,75x4 kW, equipo de regulación y control con 
cuatro variadores de frecuencia (presión constante) E-DRIVE, cuatro depósitos de membrana, de chapa de acero 
de 4x20 l, y bancada (6). 
  
















6 5.59 52.49 5.59 52.49 80.00 1.25 53.74 
  
Abreviaturas utilizadas 
Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 
Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 
Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 
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2.2.4.1. Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
  

























3-4 Instalación (F) 0.82 0.98 24.66 0.25 6.14 0.00 32.60 40.00 2.04 0.14 43.99 43.85 
4-5 Instalación (F) 1.37 1.64 20.70 0.27 5.59 1.32 32.60 40.00 1.86 0.20 43.85 42.33 
5-6 Instalación (F) 0.50 0.60 20.70 0.27 5.59 -0.17 32.60 40.00 1.86 0.07 1.16 1.25 
6-7 Instalación (F) 7.62 9.14 20.70 0.27 5.59 0.00 32.60 40.00 1.86 1.10 53.74 52.64 
7-8 Instalación (F) 14.84 17.81 17.64 0.29 5.13 0.00 32.60 40.00 1.71 1.83 52.64 50.81 
8-9 Instalación (F) 22.25 26.70 12.60 0.34 4.27 0.00 26.20 32.00 2.20 5.76 50.81 45.05 
9-10 Instalación (F) 5.12 6.15 10.80 0.36 3.92 0.00 26.20 32.00 2.02 1.13 45.05 43.92 
10-11 Instalación (F) 11.34 13.61 6.48 0.45 2.94 0.00 20.40 25.00 2.50 5.08 43.92 38.84 
11-12 Instalación (F) 4.56 5.47 6.30 0.46 2.89 0.00 20.40 25.00 2.46 1.98 38.84 36.36 
12-13 Circuito riego (F) 3.67 4.41 6.30 0.46 2.89 0.00 20.40 25.00 2.46 1.60 36.36 34.77 
13-14 Circuito riego (F) 1.94 2.33 3.96 0.56 2.20 0.00 20.40 25.00 1.87 0.51 34.77 34.26 
14-15 Circuito riego (F) 3.98 4.78 3.78 0.57 2.14 0.00 20.40 25.00 1.82 0.99 34.26 33.26 
15-16 Circuito riego (F) 3.42 4.10 3.60 0.58 2.08 0.00 20.40 25.00 1.77 0.81 33.26 32.45 
16-17 Circuito riego (F) 3.69 4.43 3.42 0.59 2.02 0.00 20.40 25.00 1.71 0.82 32.45 31.63 
17-18 Circuito riego (F) 4.01 4.81 3.24 0.60 1.95 0.00 20.40 25.00 1.66 0.84 31.63 30.79 
18-19 Circuito riego (F) 3.44 4.12 3.06 0.62 1.88 0.00 20.40 25.00 1.60 0.68 30.79 30.11 
19-20 Circuito riego (F) 4.67 5.61 2.88 0.63 1.82 0.00 16.20 20.00 2.45 2.69 30.11 27.42 
20-21 Circuito riego (F) 3.70 4.44 2.52 0.66 1.67 0.00 16.20 20.00 2.25 1.82 27.42 25.60 
21-22 Circuito riego (F) 2.40 2.88 2.34 0.68 1.59 0.00 16.20 20.00 2.15 1.09 25.60 24.51 
22-23 Circuito riego (F) 3.93 4.72 2.16 0.70 1.51 0.00 16.20 20.00 2.04 1.62 24.51 22.90 
23-24 Circuito riego (F) 3.61 4.34 1.98 0.72 1.43 0.00 16.20 20.00 1.93 1.34 22.90 21.56 
24-25 Circuito riego (F) 2.75 3.31 1.80 0.75 1.34 0.00 16.20 20.00 1.81 0.91 21.56 20.65 
25-26 Circuito riego (F) 2.99 3.59 1.62 0.77 1.25 0.00 16.20 20.00 1.69 0.87 20.65 19.78 
26-27 Circuito riego (F) 3.09 3.71 1.44 0.80 1.16 0.00 16.20 20.00 1.56 0.77 19.78 19.01 
27-28 Circuito riego (F) 1.04 1.24 1.26 0.84 1.05 0.00 12.40 16.00 2.43 0.82 19.01 18.19 
28-29 Circuito riego (F) 3.24 3.89 1.08 0.87 0.94 0.00 12.40 16.00 2.17 2.09 18.19 16.09 
29-30 Circuito riego (F) 3.37 4.04 0.90 0.92 0.82 0.00 12.40 16.00 1.90 1.70 16.09 14.40 
30-31 Circuito riego (F) 3.16 3.79 0.72 0.96 0.69 0.00 12.40 16.00 1.59 1.15 14.40 13.24 
31-32 Circuito riego (F) 1.58 1.90 0.54 1.00 0.54 0.00 12.40 16.00 1.24 0.37 13.24 12.88 
32-33 Puntal (F) 6.02 7.22 0.22 1.00 0.22 0.60 12.40 16.00 0.50 0.28 12.88 12.00 



























Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Fn): Fuente para beber 
 
2.2.4.2. Válvulas limitadoras de presión 
 









Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 
1 y 6 bar 
42.98 41.69 1.29 
35 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 
1 y 6 bar 
44.32 43.40 0.92 
36 
Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 
1 y 6 bar 
49.80 41.90 7.90 
37 
Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 
1 y 6 bar 
51.91 40.98 10.93 
  
Abreviaturas utilizadas 
Pent Presión de entrada Jr 
Reducción de la presión ejercida por la válvula 
limitadora de presión 
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2.3. LONGITUDES TOTALES 
 
DIÁMETRO LONGITUD 
16 mm 673,67 m 
20 mm 131,62 m 
25 mm 129,81 m 
32 mm 27,37 m 
40 mm 25,15 m 
TOTAL (m) 987,62 m 
 
 Volumen excavación zanja = 29,6286 m3. 
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El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del 
Reglamente Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 
1.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 
- UNE 204060-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 
- EN-IEC 60 947-2 1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- EN-IEC 60 947-2 1996: Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 
diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3 1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 
 
1.3. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 
 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será: 
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede 
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 
 




Cuadro individual 1 5.819 
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la 
acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una 
simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por 
un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se 
utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada 
aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 
 
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan 
directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía 
en función de su número, aplicando la tabla: 
Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 




1.4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
1.4.1. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general 
de alimentación. 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de 
cobre. 
0.90.1acum tomaP N PN
 
= + ⋅ ⋅ 
 
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Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, 
conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la 
instalación colocando una caja de protección y medida (CPM). 
1.4.2. DERIVACIONES INDIVIDUALES 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando 
y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y 
uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de 
protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los 
embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los 
edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable 
de tierra del edificio. 





Línea Tipo de instalación 
0 Cuadro individual 1 1.08 RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de 
una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 
100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las 
viviendas o locales, para las posibles ampliaciones. 
 
1.4.3. INSTALACIONES RECEPTORAS 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los 
siguientes elementos: 
Protección contra contactos indirectos: se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: se lleva a cabo con interruptores automáticos 
magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y 
naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la 
derivación individual. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 




Línea Tipo de instalación 
Cuadro individual 1 -     
Sub-grupo 1 -     
C13 (alumbrado exterior) 747.93 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 
C13(2) (alumbrado exterior) 230.97 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 
C13(3) (alumbrado exterior) 265.93 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 
Sub-grupo 2 -     
C2 (tomas) 10.61 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 






2.1. BASES DE CÁLCULO 
2.1.1. SECCIÓN DE LAS LÍNEAS 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima 
normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
a. Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, 
no debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los 
materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en 
las normas particulares de los cables y es de 70ᵒC para cables con aislamientos 
termoplásticos y de 90ᵒC para cables con aislamientos termoestables. 
b.  Criterio de la caída de tensión. 
La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia 
transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen 
y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados 
por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el 
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funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 
c. Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura 
máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales 
utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 
particulares de los cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 
250°C para cables con aislamientos termoestables. 
 
2.1.1.1.- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las 
líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la 
norma UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 
instalación y sus condiciones particulares. 
 
  











Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
Pc: Potencia de cálculo, en W 
Uf: Tensión simple, en V 
Ul: Tensión compuesta, en V 
cos : Factor de potencia 
 
2.1.1.2.- Sección por caída de tensión 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las 
siguientes condiciones: 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
- Línea general de alimentación: 0,5% 
- Derivaciones individuales: 1,0% 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
- Línea general de alimentación: 1,0% 
- Derivaciones individuales: 0,5% 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la 
tensión nominal. 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
- Circuitos de alumbrado: 3,0% 
- Resto de circuitos: 5,0% 
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 
 
  





L: Longitud del cable, en m 
X: Reactancia del cable, en km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del 


















( )2 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
( )3 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
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km. 
R: Resistencia del cable, en m. Viene dada por: 
 
  
 siendo:  
: Resistividad del material en mm²m 
S: Sección en mm² 
 





T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables 
enterrados) 
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C 
para conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos 
termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 
   
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 
 
para el cobre 





para el aluminio 
  
   
  
2.1.1.3.- Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' 
como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo 
en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito 









Ul: Tensión compuesta, en V 
Uf: Tensión simple, en V 
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
   
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y 





Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 





0 m x 0( ) ca
z
IT T T T
I
 
= + − ⋅ 
 
( )20 1 20T Tρ ρ α= ⋅ + ⋅ −  
































t t tZ R X= +
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La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del 
transformador y de la acometida. 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del 









Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m 
Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m 
ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
  
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia 
y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 
  
    




Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 
 








Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A. 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A. 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual a 
1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
 
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a. El poder de corte del fusible “Icu” es mayor que la máxima intensidad del cortocircuito que puede 
presentarse. 
b. Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo inferior 
al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160ᵒ para cables con aislamientos 








Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A. 
If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A.   
Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se calcula 





S: Sección del conductor, en mm² 























B n zI I I≤ ≤
2 1.45 zI I≤ ⋅
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k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
 
  PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94 
 
  






Rr: Resistencia del conductor de fase, en Ω/km 
Rn: Resistencia del conductor de neutro, en Ω/km 
Xr: Reactancia del conductor de fase, en Ω/km 
Xn: Reactancia del conductor de neutro, en Ω/km 
 
2.1.2.2.- Interruptores automáticos 
 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. Se 








Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A. 
Iz: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad 
nominal del interruptor automático. 
 
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
a. El poder de corte del interruptor automático “Icu” es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 
b. La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de 





Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20  In 
 
c. El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el 
conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de 
aislamiento. Para ello, se comparen los valores de energía específica pasante durante la 
duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que 
admite el conductor. 
d. Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la 
protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito 
máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de 
línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 
 
 
e.  Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 
60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, 
el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de 
cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva 
i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor, 
de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea inferior a la 





( ) ( )max 2 2
f
f f n f n
U
L
I R R X X
=
⋅ + + +
B n zI I I≤ ≤










int erruptor cableI t I t⋅ ≤ ⋅
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2.1.2.3.- Limitadores de sobretensión. 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre 
que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda 
instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a 
tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio 
disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de 
contadores. 
2.1.2.4.- Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del empleado 
en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita 
desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan 
producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión 
suministrada por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan 
fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá contra 
sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la 
instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado. 
 
2.1.3.- CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
2.1.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 100 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm2 de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 
una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de 
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares a conectar. 
2.1.3.2. Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos 
requisitos siguientes: 
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la 




Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión de 
seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 
RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con pararrayos 
y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 
  
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas 
de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del 
diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica 
como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad 
 
2.2. RESULTADOS DE CÁLCULO 
2.2.1. DISTRIBUCIÓN DE FASES 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 5819.2 - - 
0 Cuadro individual 1 5819.2 5819.2 - - 
 
Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - 2014.0 - - 
C13(2) (alumbrado exterior) C13(2) (alumbrado exterior) - 1680.0 - - 
C13(3) (alumbrado exterior) C13(3) (alumbrado exterior) - 2480.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1100.0 - - 
2 2 2
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2.2.2. CÁLCULOS 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 
  















0 Cuadro individual 1 5.82 1.08 RZ1-K (AS) Multi 3G6 25.30 64.80 0.08 0.08 
 
  
Descripción de las instalaciones 








Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 64.80 1.00 - 64.80 
 
  



























Descripción de las instalaciones 








C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13(3) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
 
  







Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Cuadro individual 1   IGA:       32   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 8.76 Aut: 10 {C',B'} 14.50 53.00 15 10.057 0.190 < 0.01 20.36 
C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 7.30 Aut: 10 {C',B'} 14.50 53.00 15 10.057 0.138 < 0.01 38.93 







Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















C13(3) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 10.78 Aut: 16 {C',B'} 23.20 53.00 15 10.057 0.218 < 0.01 15.51 
Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   





c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en 
las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de 
incendio o explosión (%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 
I2 
intensidad de funcionamiento de la protección 
(A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
(kA) 
Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la línea 
(kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad 
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2.2.3. SÍMBOLOS UTILIZADOS 
A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 
  
    
 Servicio monofásico  Caja de protección y medida (CPM) 
 Cuadro individual  Luminaria exterior 
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1. MOBILIARIO GENERAL DEL PARQUE: 
1.1. BANCO RECTANGULAR: 
• Características: 
Material: soporte de chapa de 8 mm de espesor, de acero 
al carbono galvanizado en caliente, asiento y respaldo 
formado por 6 listones de madera tropical de 
2000x170x40 mm. 
Acabados: listone en madera tropical 
Anclaje: tornillería en acero. 
 
1.2. BANCO CIRCULAR: 
• Características: 
Material:  soportes fabricados en redondo de acero 
inoxidable de12mm,, bastidor formado por chapa de acero 
inoxidable de 5mm de espesor, , asiento formado por listones 
de polietileno de700xllOx35 mm 
Acabados: posibilidad de fabricarse en acero al carbono 




Material: pletina laminada y pintura oxirón. Cubeta interior galvanizada. 
Acabados: Madera tropical tratada. 
Anclaje: tornillería en acero. 
Capacidad: 40 l  
Cubeta: diámetro 420 mm.  







Material:  Fabricada en madera con pilares de sección de 
120 x 120 mm. Vigas superiores de 140 x 60 mm. Viguetas 
trasversales de 140 x 60 mm. separadas entre sí 520 mm. 
aprox.  
Acabados: La madera es laminada tratada y acabada con 
una doble capa de lasur protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo color teka.  




Material: acero. Capacidad para 6 bicicletas. 
Peso: 26.259 kg. 
Acabado: galvanizado. 
Dimensiones: 1.798 x 0.365 x 0.475 
Anclaje: Tornillo M10x100 
 
1.6. JARDINERA  
• Características: 
Material: madera de pinto tratada. 
Forma: prismática. 
Dimensiones: 500 x 500 x 400 mm. 
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1.7. MESAS MERENDERO: 









1.8. MESAS PASATIEMPOS: 
1.8.1. Mesa de hormigón para fijar con bancos sin respaldo, compuesto por una mesa rectangular para 
fijar en el suelo, con un tablero de ajedrez y otro de parchís en la superficie, y 2 bancos sin 
respaldo. Construida en hormigón vibrado reforzado clase B30, superficie pulida e impregnada 
con un barniz especial que le 
proporciona una alta resistencia a las 
condiciones climáticas. Dotada de 
bordes redondeados y reforzados en 
todo su perímetro por un perfil de 
aluminio que le confiere máxima 
resistencia y seguridad. Los asientos 
están construidos con bandas de polietileno. 
Dimensiones conjunto: 1800 * 1680 mm 
 
1.8.2. Mesa ajedrez de hormigón libre con asientos sin respaldo, compuesto por una mesa 
cuadrangular, con tablero de ajedrez en la superficie y 
cuatro asientos sin respaldo. Construida en hormigón 
vibrado reforzado clase B30, superficie pulida e 
impregnada con un barniz especial que le proporciona 
una alta resistencia a las condiciones climáticas. 
Dotada de bordes redondeados y reforzados en todo 
su perímetro por un perfil de aluminio que le confiere máxima resistencia y seguridad. Los 
asientos están construidos con bandas de polietileno. 
Dimensiones conjunto: 850 * 850 * 760 mm(mesa) y 400 * 380 * 440 mm (asiento). 
 
1.8.3. Mesa parchis de hormigón libre con asientos sin respaldo, compuesto por una mesa cuadrangular, 
con tablero de ajedrez en la superficie y cuatro 
asientos sin respaldo. Construida en hormigón 
vibrado reforzado clase B30, superficie pulida e 
impregnada con un barniz especial que le 
proporciona una alta resistencia a las condiciones 
climáticas. Dotada de bordes redondeados y 
reforzados en todo su perímetro por un perfil de 
aluminio que le confiere máxima resistencia y seguridad. Los asientos están construidos con 
bandas de polietileno. 











2. MOBILIARIO ZONA SALUDABLE: 
2.1. TIMÓN: 
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Función:  
- desarrollo y refuerzo de la musculatura de los 
miembros superiores y en especial mejora la flexibilidad y 
agilidad de las articulaciones del hombro. 
- mejora de la coordinación. Especialmente 
recomendando en la rehabilitación de los hombros. 
Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster 
termoendurecido. Paneles en polietileno de alta densidad, libre 
demantenimiento y antigrafitti. Rodamientos autolubricantes. 
Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Reposapiés 
ergonómicos de poliéster. Cartel explicativo de uso. 




- potencia, desarrolla y mejora la musculación de los 
hombros. 
- Mejora la flexibilidad general de las articulaciones de 
hombros, muñecas, codos y clavículas. 
Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster 
termoendurecido. Paneles en polietileno de alta densidad, libre 
demantenimiento y antigrafitti. Rodamientos autolubricantes. Ejes 
macizos y piezas de unión de acero fundido. Reposapiés ergonómicos 
de poliéster. Cartel explicativo de uso. 







- Ejercita la cintura y ayuda a relajar los músculos de 
cintura, cadera y espalda. 
- Refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar. 
- Mejora la flexibilidad y agilidad de la columna vertebral y 
de la cadera. 
Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster 
termoendurecida. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y 
piezas de unión de acero fundido. Cartel explicativo de uso. 
Área de seguridad: 1.25 m 
 
2.4. BARRAS PARALELAS: 
Función:  
- desarrollo de la fuerza y flexibilidad de los miembros 
superiores, musculatura de hombros y pectorales. 
- Mejora de la condición muscular de abdomen y espalda. 
Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster 
termoendurecida. Rodamientos aulubricantes. Ejes macizos y piezas 
de unión de acero fundido. Cartel explicativo de uso 




- Refuerza la musculatura de la cintura, mejora de la 
flexibilidad y coordinación del cuerpo. Recomendado 
para personas de todas las edades. Ejercita la 
columna y la cadera. 
Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster 
termoendurecido. Espaldera de polietileno de alta densidad, 
libre de mantenimiento y antigrafitti. Rodamientos 
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autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de poliéster. 
Cartel explicativo de uso. 




- Mejora la movilidad, flexibilidad y coordinación de los 
miembros inferiores. 
- Aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar, reforzando la 
musculatura de piernas y glúteos. 
Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. 
Paneles en polietileno de alta densidad, libre demantenimiento y 
antigrafitti. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión 
de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de poliéster. Cartel explicativo 
de uso. 
Área de seguridad: 1.50 m 
 
2.7. ESQUÍ DE FONDO: 
Función:  
- Refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar. 
- Mejora la flexibilidad y agilidad de la columna vertebral y de la 
cadera. 
- Mejora la movilidad de los miembros superiores e inferiores, 
así como la flexibilidad de las articulaciones. 
Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster 
termoendurecido. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de 
unión de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de poliéster. Cartel explicativo de uso. 






- Relaja la tensión muscular de cadera y espalda. Ayuda a 
mejorar la circulación y el sistema nervioso. 
Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster 
termoendurecido. Cartel explicativo de uso. 
Área de seguridad: 1.25 m 
 
2.9. PANEL INFORMATIVO: 
• Características: 
Panel de información con estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y protector 
lásur a poro abierto. Rotulación pintada con esmalte sintético, texto proporcionado por el cliente. 
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3. MOBILIARIO PARQUE INFANTIL: 
 
3.1. CONJUNTO MODULAR AMSTERDAM: 
Características: 
- Torre cuadrada 1.5 m 
- Torre cuadrada 1.85 m 
- Torre triangular 1.5 m 
- Tobogán 1.85 m 
- Red trepar 1.85 m 
- Escalera de mano 
- Cuerda de ascenso 1.85 m 
- Poste bomberos 1.5 m 
- Rocódromo 1.5 m 
- Escalera lateral 1.5 m 
- Puente de aros 
- Red vertical de travesía 
Dimensiones área de seguridad: 12.7 * 9 * 4.4 m 
Altura de caída: 1.85 m 
Edad de uso: 6 a 12 años 
 
3.2. COLUMPIO DOBLE: 
Características:  
Columpio compuesto por cuatro postes de la que 
cuelgan dos columpios de rodamiento simple con 
las cadenas libres, fabricadas en pino. 
Dimensiones área de seguridad: 3.39 * 7.40 m 
Altura de caída: 1.25 m 





Balancín de dos asientos con asideros, apoyado en 
un soporte sin amortiguación, con apoyos en la 
bajada, fabricado en madera tratada. 
Dimensiones área de seguridad: 3.50 * 7 m 
Altura de caída: 1.00 m 
Edad de uso: 4-10 años 
 
 
3.4. CONJUNTO MODULAR VARIOSET MINI: 
Características:  
- 1 locomotora con techo abovedado, tubo 
de rastreo y bancos 
- 1 rampa 
- 1 vagón con balaustrada y bancos 
- 1 vagón con bancos  
Dimensiones área de seguridad: 5.05 * 9.85 m 
Altura de caída: 1.00 m 
Edad de uso: 2-6 años 
 
3.5. CAJÓN DE ARENA: 
Características: Cajón de arena de madera escuadrada, compuesto por doce vigas colocadas en tres pisos, 
formando un cuadrado, fabricado en madera tratada. 
Dimensiones área de seguridad: 5.00 * 5.00 m 
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3.6. COLUMPIO CUNA 2 PLAZAS: 
Características: 
-  Diseño moderno 
- Marco de acero inoxidable y resistente al 
desgaste, con cadenas de acero inoxidable. 
- No es necesario volver a pintar 
Dimensiones área de seguridad: 6.8 * 3.9 * 2.5 m  
Altura de caída: 1.30 m 
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1. INTRODUCCIÓN 
El acondicionamiento de una zona verde lúdico-deportiva en Bolón, Sofán,  contará con una amplia variedad 
de arbolado repartido por todo el entorno, tanto del parque como del parking. 
La función que se busca con esta diversificación de vegetación es crear un entorno vistoso y agradable, 
además de funciones prácticas como son la creación de sombras. 
Como elemento singular de la jardinería de este parque, cabe decir que su zona noreste estará conformada 
por un huerto en que se dispondrán distintos cultivos típicos gallegos intentando, con este elemento, dar 
un carácter didáctico y benéfico a esta zona del parque. 
 
2. ESPECIES DE ÁRBOLES 
2.1. SAUCE LLORÓN 
Salix babylonica o sauce llorón es un árbol que pertenece a 
la familia de las salicáceas y es nativo del este de Asia (en 
especial del norte de China). 
Es un árbol caducifolio de 8 a 12 m de altura 
(excepcionalmente 26 m), con ramas delgadas, flexibles, 
largas, colgantes casi hasta el suelo. Su tronco tiene la 
corteza fisurada. Hojas linear-lanceoladas, de 8 a 15 cm de 
largo, acuminadas, borde finamente aserrado, glabras y 
glaucas en el envés cuando adultas. Pecíolo corto, pubescente. Las inflorescencias brotan junto con las 
hojas, tiene amentos cilíndricos de 2 a 5 cm de largo, con flores de color amarillo pálido. En cultivo se usan 
pies femeninos.  
Florece en invierno.  
Se multiplica perfectamente por injertos y esquejes, pues enraízan muy bien. Se suele plantar de manera 
aislada para que resalte su bello porte. Al igual que los chopos o álamos sufre mucho el ataque de insectos 
minadores con graves secuelas. 
Como todos los sauces, pierde sus hojas en otoño, aunque algunos árboles las mantienen durante casi todo 
el invierno, si están suficientemente resguardados. 
Si bien su crecimiento es rápido, no vive más de 60 años (árbol poco longevo) 
Una de sus características es que es muy rústico, prosperando en toda clase de climas y suelos, prefiriendo 
los húmedos. Aunque resiste el frío, es preferible plantarlo en lugares de clima templado, ya que sufre con 
las heladas primaverales, que pueden destruir sus hojas. 
2.2. CIPRÉS 
Cupressus es un género de árboles llamados comúnmente ciprés. Se han naturalizado en todas las regiones 
templadas del Hemisferio Norte, con las temperaturas y suelos adecuados y se pueden encontrar creciendo 
espontáneamente y de forma dispersa. Se cultivan comercialmente en África oriental, Sudáfrica y Nueva 
Zelanda. 
Muchas de las especies se cultivan como árbol ornamental en 
parques y jardines de Europa y en Asia se sitúan junto a los 
templos. 
Como la gran mayoría de las coníferas, son de hoja perenne, 
pueden alcanzar los 20 m de altura con 
un diámetro aproximado de unos 60 cm. Su porte es piramidal, 
de crecimiento rápido en los primeros años de vida, 
ralentizándose después y pudiendo alcanzar los 300 años de 
vida. Poseen un tronco recto y de corteza delgada en la que se 
forman fisuras longitudinales. Las hojas son muy pequeñas (2-
6 mm de longitud) con forma de escama, alineadas en parejas 
opuestas y decusadas. Florece a finales del invierno y en un mismo ejemplar se producen flores masculinas 
y femeninas; las masculinas forman conos ovales de color verdoso que cuelgan de las puntas de las ramas. 
Los femeninos son ligeramente esféricos, se componen de alrededor de 12 escamas y al desarrollarse se 
convierten en una gálbulo globular de 3x4 cm, de color verde al principio tornándose a rojizo y marrón al 
alcanzar la madurez. 
Su madera es de color pardo amarillento claro, de textura fina y, generalmente, de grano recto; no es 
resinosa y suele desprenderse de ella un aroma similar al del cedro. Se la suele utilizar para la construcción 
de cajas, y las mejores selecciones de ella pueden utilizarse también en tablas decorativas, pilotes, tornería, 
chapas de guitarras. 
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2.3. FRESNO  
El fresno norteño, fresno común o fresno grande (fraxinus 
excelsior) es una especie arbórea perteneciente a la familia de las 
oleáceas. 
Es un árbol nativo de la mayor parte de Europa, con la excepción 
del noroeste de Escandinavia, región de Noruega y el sudeste de 
Europa Mediterránea. 
Es un árbol caducifolio de 20 a 35 m, y se distingue fácilmente de 
otras especies de Fraxinus por sus yemas negras, en vez de las 
acostumbradas marrones. Hojas de 20 a 35 cm de longitud, 
pinnadas compuestas, con 9 a 13 folíolos. Las hojas de este fresno 
son de las últimas que abren en primavera, y las primeras en caer en otoño. Las yemas son de color 
negro azulado. Las flores abren antes que las hojas, las flores femeninas son más largas que las 
masculinas; púrpuras oscuras, sin pétalos. Pueden ser monoicos o dioicos. Por eso, los frutos se 
encuentran donde empieza la ramita del último año o en las ramitas del año anterior.  
Sus hojas se preparan en infusión, como laxantes y diuréticas. Mezcladas con otras plantas, se hace una 
tisana antirreumática. 
Multiplicación: por semillas y los cultivares por injerto.  
- Clima y suelo 
Resiste grandes fríos. No tolera los climas secos y calurosos. Prefiere zonas frescas, de mediana a 
elevada humedad, en suelos profundos, ricos en bases, con pH desde ligeramente ácido a básico. 
Soporta la humedad, incluso el agua estancada. 
2.4. TILIA 
Tilia, los tilos es un género de árboles de la familia de 
las malváceas (anteriormente clasificados en su propia 
familia, las tiliáceas), nativos de las 
regiones templadas del hemisferio norte.  
Comprende una treintena de especies, que se 
distribuyen a lo ancho de Asia, Europa y el oriente 
de Norteamérica; se cultivan con alguna frecuencia en 
el hemisferio sur como ornamentales. 
Son árboles de buen volumen de crecimiento y que llegan a vivir hasta 900 años, alcanzando entre 20 
y 40 m de altura, con fustes rectos de hasta un metro de diámetro, caducifolios.  
Las hojas son cordiformes, con borde aserrado, de hasta 20 cm de ancho, de color verde oscuro en el 
haz y verde claro plateado en el envés, fuertemente aromáticas.  
Las flores de este árbol son muy aromáticas, en forma de pequeños racimos amarillos con 
una bráctea alargada. 
Éstas son conocidas por sus propiedades curativas para combatir catarros, u otras afecciones. 
Las hojas que caen del tilo, al descomponerse, proporcionan un humus de alto contenido mineral y de 
nutrientes, que resulta muy útil para mejorar tierras escasas de minerales y otros nutrientes. 
 
2.5. CATALPA 
Catalpa es un género de árbol caducifolia de la familia de las bignoniáceas, nativa de las regiones 
templadas de América del Norte, Indias Occidentales y Asia oriental. 
En Galicia se usa como ornamental y árbol de sombra, en jardines, urbanos y calles, especialmente la 
especie Catalpa Bignonioides.  
Se trata de un árbol de hasta 15 m de altura y tronco gris-pardo que 
puede llegar a tener 1 m de diámetro, caducifolio, de hojas de hasta 
20-30 por 15-20 cm, simples, opuestas o verticiladas, anchamente 
ovadas, cordiformes, de margen entero o dentado, acuminadas, 
glabras por la haz y tormentosas por el envés, largamente 
pecioladas; tienen inconspicuas, glándulas nectaríferas en las axilas 
de sus venas primarias. Flores en panícula terminal, con cáliz 
bilabiado, hendido hasta casi la base, de color verde o purpureaceo 
y corola campanulada bilabiada, con el tubo inflado y 5 lóbulos 
irregulares de color blanco-rosado con manchas puntuales y/o 
lineales purpúreas y amarillas. Tiene 2 estambres fértiles introrsos, 
insertados en la base del tubo corolino y 2 estaminodios. El ovarios es bilocular, de estilo largo y 
estimagma bilobulado; contiene muchos óvulos. El fruto es una cápsula, péndula, recta a ligeramente 
curvada, de sub-cilíndrica a elipsoide, de 15-50 cm de largo y de ancho centimétrico; es más o menos 
asurcada longitudinalmente, de color verde y luego pardo al madurar, en forma de vaina, de 
dehiscencia loculicida perpendicular al tabique (duro, rígido y arrugado longitudinalmente muy 
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irregularmente) de separación de los lóculos, con numerosas semillas (algo más de una por centímetro 
de largo de la cápsula), sin endosperma, largamente aladas lateralmente y con mechones de pelos en 
ambos extremos de dichas alas; miden unos 2,5-4 cm y tienen un color beige dorado-satinado. 
3. ESPECIES DE ARBUSTOS 
3.1. ALIGUSTRE DE CALIFORNIA 
Nombre científico: Ligustrum ovalifolium 
Familia: oleaceae 
Altura: 1,5-2 m. Diámetro: 80 cm. 
Follaje: semi-persistente, medio, verde opaco. 
Rápido crecimiento, es el más rústico y muy 
resistente al frío, vive también en proximidades del 
mar. 
Es un arbusto compacto, vigoroso, perennifolio o semiperennifolio, de desarrollo erguido. Las hojas 
son ovales, lisas, de color verde franco, con amplios bordes de color amarillo brillante. Produce 
compactas panículas de flores pequeñas, tubulares blancas, a las que le siguen frutos esféricos y 
negros. 
Se tratan de arbustos muy rústicos, perennes o semi-perennes (la variedad ovafolium pierde 
parcialmente la hoja en invierno) soportan admirablemente el recorte, por lo que son indicadísimos 
para setos formales. 
Sin exigencias para el terreno. 
De los setos más populares. 
Admite todo tipo de recortes, crece a un ritmo considerable y florece a finales de la primavera 
formando racimos fragantes. 
Si el invierno es frío pierde parte de sus hojas, las cuáles son pequeñas, casi redondas, flores blancas y 
olorosas. 
3.2. RODODENDRO 
Es un arbusto perteneciente al género Rhododendron. Es un género de anxiospermas perteneciente a 
la familia Ericaceae, que contiene más de 1000 especies, alguna de las cuales son conocidas 
comúnmente como azaleas. Se adaptan muy bien al clima gallego, por eso son muy comunes en los 
jardines del país.  
La gran mayoría de los arbustos de este tipo son de hoja perenne 
y nos dejan ramilletes de flores llenas de cromatismo durante 
toda la primavera (solo hay un ejemplar de esta planta que 
soporta las crudas heladas del invierno). Los tallos que tiene van 
de unos pocos centímetros hasta varios metros pero nunca 
llegando a ser demasiado altos. Las hojas son un tanto elípticas 
de un color verde oscuro y con tamaños muy diferentes entre sí y son los que tienen las hojas más 
grandes los que se llevan mejor con los climas de sombra y no estando al sol que es como más gusta 
conservarse. 
3.3. RHODODENDRON PONTICUM 
Es una especia de rododendro nativo del sur de Europa y suroeste 
de Asia. 
La característica más llamativa es la presencia de flores grandes, 
formando verticilos, hojas lustrosas y coriáceas que permanecen 
siempre verdes.  
4. ESPECIES DE ÁRBOLES FRUTALES 
4.1. CIRUELO 
Familia: Rosáceas. 
Especie: Prunus domestica 
Origen: Cáucaso, Anatolia y Persia. 
Árbol de tamaño mediano que alcanza una altura máxima de 5-6 m. 
Tronco de corteza pardo-azulada, brillante, lisa o agrietada 
longitudinalmente. Produce ramas alternas, pequeñas, delgadas, unas 
veces lisas, glabras y otras pubescentes y vellosas. 
Hojas: caducifolio de hojas oblongas, aserradas, de color verde, lisas 
por el haz y pubescentes por el envés. 
Flores: aparecen en pequeños ramos cortos de un año de edad. Son blancas, solitarias, con pedúnculos 
más cortos que los de las flores del cerezo, pubescentes, aplastados y con pequeñas yemas de escamas 
ásperas. 
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Fruto: drupa redonda u oval recubierta por una cera blanquecina (pruina), de color amarillo, rojo o 
violáceo, con pedúnculo mediano, peloso, con hueso oblongo, comprimido, algo áspero y que por un lado 
presenta una sola costilla. 
Dentro del hueso se encuentran dos semillas o más frecuentemente una sola, por aborto de la otra. Las 
semillas pierden después de un mes la facultad germinativa. 
- Clima y suelo para el cultivo del ciruelo: 
Es uno de los frutales más rústicos y fáciles de cultivar. Resiste bien las bajas temperaturas. Dado lo 
temprano de su floración, en algunas exposiciones puede sufrir con las heladas primaverales; sin 
embargo, las flores son bastante resistentes a la misma. 
Prefiere los climas templados, pero se desarrolla bien en climas relativamente fríos, con tal de cultivarlo 
en sitios bien abrigados. 
Las variedades europeas son bastante resistentes a las heladas primaverales, pero las japonesas y 
americanas son más exigentes en temperatura y humedad, cultivándose en las exposiciones sur y este. 
Sufre la escasez hídrica en verano. Los frutos y las ramas finas son sensibles a los vientos. Puede 
cultivarse hasta altitudes de 700 m.  
En cuento al suelo, aguanta bien la caliza, la humedad y los terrenos compactos. Debido a su sistema 
radicular superficial, tolera la humedad y puede vivir en terrenos poco profundos mejor que otros 
frutales, pero es necesario que el subsuelo sea fresco, pero sin humedad en exceso. 
4.2. MANZANO 
Familia: rosáceas 
Especie: malus domestica=pyrus malus. 
Porte: alcanza como máximo 10 m de altura y tiene 
una copa globosa. 
Tronco derecho que normalmente alcanza de 2 a 2.5 
m de altura, con corteza cubierta de lenticelas, lisa, 
adherida, de color ceniciento verdoso sobre los 
ramos y escamosa y gris parda sobre las partes viejas 
del árbol. 
Tiene una vida de unos 60-80 años. Las ramas se insertan en ángulo abierto sobre el tallo, de color 
verde oscuro, a veces tendiendo a negruzco o violáceo. 
Los brotes jóvenes terminan con frecuencia en una espina. 
Hojas: ovales, cortamente acuminadas, aserradas, con dientes obtusos, blandas, con el haz verde claro 
y tomentosas, de doble longitud que el pecíolo, con 4-8 nervios alternados y bien desarrollados. 
Flores: grandes, casi sentadas o cortamente acuminadas, aserradas, con dientes obtusos, blandas, con 
el haz verde claro y tomentosas, de doble longitud que el pecíolo, con 4-8 nervios alternados y bien 
desarrollados.  
Flores: grandes, casi sentadas o cortamente pedunculadas, que se abren unos días antes que las hojas. 
Son hermafroditas, de color rosa pálido, a veces blancas y en número de 3-6 unidas en corimbo. 
Floración: tiene lugar en primavera, generalmente por abril o mayo, las manzanas más precoces 
maduran en junio, aunque existen razas que mantienen el fruto durante la mayor parte del invierno e 
incluso se llegan a recoger en marzo o abril. 
Fruto: manzana: pomo globoso, con pedúnculo corto y numerosas semillas de color pardo brillante. 
- Clima y suelo:  
Es más resistente al frío que el peral y no necesita tanta cantidad de calor y luz para la maduración. 
Sufre menos con el exceso de frío que con el de calor y prefiere los climas húmedos a los secos. 
Las flores son sensibles a las heladas tardías de primavera, la utilización de riego anti-heladas u otros 
sistemas de protección son habituales en aquellas zonas con elevado riesgo. 
El manzano soporta temperaturas inferiores a los -10 ᵒCm sin que por ello se afecte su corteza, aunque 
al descender por debajo de los -15 ᵒC pueden perderse algunas yemas florales. 
La principal limitación para el cultivo del manzano en comarcas meridionales es el requerimiento de 
horas frío, por encima de las 1000 horas frío (en función de las variedades). 
Por tener el sistema radicular superficial puede vivir en terrenos poco profundos. 
El agua estancada resulta perjudicial y tolera el césped mejor que ningún frutal. 
Los manzanos se plantan durante el periodo de reposo de la savia. Este periodo dura aproximadamente 




Especie: citrus limón 
Porte más abierto (menos redondeado que el naranjo). El extremo del brote se conoce como “sumidad” 
y es de color morado. Presenta espinas muy cortas y fuertes. 
Hojas sin alas. Desprenden olor a limón. 
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Flores: solitarias o en pequeños racimos. Floración más o 
menos continua, ya que es el cítrico más tropical junto al 
pomelo, por lo que se puede jugar con los riegos para 
mantener el fruto en el árbol hasta el verano, ya que es 
la época de mayor rentabilidad. 
Fruto: hesperidio. 
Sólo se consume en fresco en el terreno gastronómico, 
su uso está más aplicado como zumo en condimentos para sopas, bebidas, ensaladas, platos de pescado 
y cientos de postres de pastelería. 
El zumo es de gran valor dietético, aporta minerales, hídricos, vitaminas y glúcidos. 
El zumo se ha usado para fabricar bebidas refrescantes y además tiene propiedades diuréticas y facilita 
la digestión. 
La corteza se usa en perfumería, pastelería y en la confección de licores. 
- Clima y suelo: 
Es la especie de los cítricos más sensibles al frío, ya que es la más tropical y presenta floración casi 
continua. 
Los períodos de sequía seguidos de precipitaciones juegan un importante papel en la floración. 
Presenta una producción bastante aceptable en suelos pobres, pedregosos y pocos profundos, 
aunque es muy sensible a la salinidad.  
4.4. PERAL 
Pyrus communis, el peral europeo o peral común, es una especie de 
árbol caducifolio de la familia de las rosáceas. 
El origen de los perales cultivados en Europa se remonta a tiempos 
muy remotos, probablemente entre 1.000 y 2000 años a.C. Es nativa 
de las regiones de Europa oriental y de Asia occidental. 
Crece de 2 hasta 20 m de altura y su fruto es la pera. Vive de 
promedio 65 años, aunque puede llegar hasta los 400. De raíz leñosa 
profunda, tronco erecto, de color gris con corteza agrietada. Hojas 
ovadas de hasta 10 cm de largo, con el haz verde oscuro brillante y 
pecíolos amarillos. Flores blancas o blanco rosadas con pétalos de 
hasta 1.5 cm en corimbos de 3 a 7. 
El fruto es un pomo comestible, de verde a marrón. 
- Clima y suelo 
Prospera en climas templados y algo húmedos, siendo más resistente al frío que al calor. Los veranos 
extremados desecan los frutos y les impiden crecer. 
Aunque el clima más adecuado se caracteriza por inviernos con suficiente frío invernal, pocas heladas 
tardías y primaveras y veranos soleados con temperaturas no muy elevadas, aunque la gama varietal 
existente permite su cultivo en climas diversos dentro de la zona templada. 
Durante la floración le perjudican los rocíos, las nieblas, la humedad y las heladas tardías. En las 
comarcas calurosas únicamente darán buenos resultados las variedades de verano. 
No hay que olvidar el necesario reposo invernal del árbol y las exigencias muy distintas de éste respecto 
a las diversas variedades. 
Florece a 7ᵒC y resiste temperaturas de -18 a -20 y hasta -40 ᵒC en pleno reposo invernal. Prefiere las 
situaciones aireadas de las grandes llanuras.  
Los perales requieren cerca de 900 a 1000 horas de frío, por debajo de 7,2ᵒC durante el invierno para 
salir de su reposo. 
Es un frutal exigente en suelo. Sólo prospera bien en las tierras limosas y silíceo-arcillosas, sanas y 
permeables. 
Requiere suelos homogéneos y profundos, ni muy secos ni demasiado húmedos. Le perjudica la 
humedad estancada en el terreno. 
En suelos arenosos puede aguantar un exceso de humedad en invierno, a condición de poder evacuar 
este exceso con rapidez. 
Los suelos demasiado secos en verano no le permiten desarrollarse normalmente, formándose unas 
masas esclerosas en la pulpa del fruto. 
Los suelos idóneos para plantar peral sobre membrillero son aquellos cuyo pH está entre 6,5 y 7,5. Cal 
activa menor del 7%, fértiles, con profundidad mínima de 50 cm y sin salinidad. Si se planta con patrón 
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Cydonia es un género de plantas pertenecientes a la 
familia de las rosáceas. Se trata de un género 
monotípico, cuya única especie es cydonia oblonga, 
comúnmente llamado membrillo o membrillero. 
El membrillero ya era cultivado en Babilonia desde la 
antigüedad (4000 a.C.). Parece ser autóctono de 
Europa meridional o de las orillas meridionales del mar 
Caspio. 
Es un arbolito caducifolio de 4-6 m de altura con el tronco tortuoso y la corteza lisa, grisácea, que se 
desprende en escama con la edad. Copa irregular, con ramas inermes, flexuosas, parduzcas, punteadas. 
Ramillas jóvenes tomentosas. 
Sus hojas son alternas, de 5-10 cm de longitud, de aovadas a redondeadas, con pecíolo corto. El haz es 
glabro y el envés tomentoso. 
Flores: solitarias de color blanco o rosado que aparecen en las axilas de las hojas. Miden 4-5 cm de 
diámetro y tienen 5 pétalos y 20 estambres. Florece en primavera, de marzo a mayo. 
Fruto: pomo piriforme, de color amarillo-dorado, muy aromático, de 7.5 cm de longitud o más, 
dependiendo de la variedad, con el ápice umbilicado. La pulpa es amarillenta y áspera, conteniendo 
numerosas semillas. Los frutos se forman en la extremidad de los pequeños brotes, sobre brindillas o 
en ramos del año anterior. 
- Clima y suelo 
Requiere climas templados o relativamente fríos, de inviernos largos y veranos calurosos. Puede 
cultivarse en toda la región de la vid, resistiendo las más bajas temperaturas. La exigencia de frío va de 
100-500 horas-frío, según la variedad. En zonas elevadas las flores y frutos recién formados pueden 
verse afectados por las heladas tardías. Requiere además situaciones aireadas, y si se cultiva en valles 
cerrados u hondonadas, por ser muy sensible a la invasión del hongo causante de la lepra o moteado 
puede perderse parte del fruto.  
Se trata de uno de los frutales que reclama más cantidad de luz. 
El membrillero se adapta desde los suelos más fértiles a las tierras más ingratas, mientras sean de 
naturaleza fresca y con pH ligeramente ácido; los valores extremos de pH para el membrillero oscilan 
entre 5.6 y 7.2. Puede vegetar la orilla de los cauces sin que el exceso de humedad lo perjudique, en las 
tierras de regadío y de secano. Aunque es poco exigente en cuanto a suelos, prefiere los franco 
arcillosos bien drenados, bastante fértiles y que retienen una cantidad moderada de humedad. 
Presenta problemas de clorosis férrica en suelos de más de 8% de caliza activa. 
 
4.6. CASTAÑO 
El castaño es un árbol de gran longevidad, porte majestuoso, fuste derecho, con copa recogida y frondosa, 
cuando va encaminado a la producción de madera, y de tronco corto y copa amplia y frondosa cuando se 
aprovecha como frutal. 
La corteza es pardo-rojiza y lisa en los ejemplares jóvenes, volviéndose 
en los viejos, pardo-grisácea gruesa y profundamente asurcada. 
El sistema radicular es medianamente profundo, pero muy extendido y 
robusto. 
Las hojas, alternas y caducas, aunque permanecen en el árbol un cierto 
tiempo después de secas, son de forma elíptico-lanceloada y 
regularmente aserradas en sus bordes. 
Las flores masculinas se reúnen en espigas (amentos) amarillas, erectas 
y con agrupación discontinua de flores. Situadas en la base de un 
amento masculino aparecen las flores femeninas, agrupadas y 
protegidas por una envuelta exterior que, pasado el tiempo, se transforma en una capa coriácea cubierta 
exteriormente de espinas (erizos). 
Al abrirse los erizos dejan al descubierto de 1 a 5 frutos plano-convexos, que son las castañas. 
La época de floración es de mayo a julio, siendo característica la coloración amarillenta que toman los  
árboles en esta época debido a las flores masculinas. 
La fecundación es fundamentalmente anemófila, aunque es de destacar la colaboración de los múltiples 
insectos que con gran frecuencia y abundancia visitan las flores de este árbol. 
La madurez de los frutos, junto con la dehiscencia de las cúpulas, ocurre entre septiembre y noviembre. 
- Clima y suelo 
Aunque es un árbol que vive desde el nivel del mar hasta que entra en contacto con las coníferas de 
alta montaña, su óptimo se encuentra entre los 500 y 1200 metros de altitud. 
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Tiene preferencia por las situaciones abrigadas y frescas, dentro de climas templados y con bastante 
humedad. 
Hay que tener en cuenta que los lugares de mucha sombra, así como los excesivamente soleados, no 
son beneficiosos para las plantas jóvenes. 
Requiere precipitaciones del orden de los 1000 mm anuales, siendo esencial el que no falten durante 
las épocas de máxima actividad vegetativa. 
Es exigente en humedad, más de suelo que de ambiente, por lo que justifica su preferencia por las 
situaciones abrigadas en donde es menor la evaporación del agua que precisa. No obstante, un exceso 
de agua estancada determina la muerte de la planta.  
A pesar de ser resistente al frío, le dañan las heladas tardías de principio de primavera. 
Es exigente en temperaturas elevadas para el desarrollo y maduración de los frutos. 
Los suelos graníticos o volcánicos, sueltos, profundos, bien drenados y ricos en potasio asimilable, son 
los que más le convienen. 
Aunque admite la cal en dosis limitadas, como lo prueba el hecho de que se encuentre en zonas de 
descomposición de rocas calcáreas, sin embargo, prefiere suelos silíceos y poco arcillosos, con pH entre 
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1. OBJETO 
En este anejo estudiaremos toda la normativa y legislación, de obligado cumplimiento, que hay que tener 
en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto. 
 
2. MARCO LEGAL 
2.1. NORMATIVA GENERAL 
Además de lo establecido en el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y la legislación 
vigente, también serán de aplicación: 
• RD 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
Recepción de Cementos RC-03 (Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre). 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden del 
M.O.P. de 28 de julio de 1974). 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (Orden 
Ministerial de 15 de septiembre de 1986). 
• Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
• Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada por R.D. 2661/1998. 
• Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 
• Reglamento de Baja Tensión y Normas MIBT complementarias. 
• Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
• LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
• Norma española experimental UNE 150009 EX (2000): Sistemas de gestión medioambiental. 
• Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 a Entidades Locales. 
3. NORMATIVA CONCRETA 
3.1. SUMINISTRO ELÉCTRICO 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión (rd 842/2002) 
• Modificación parcial y ampliación de las instrucciones complementarias MI-BT-004, 007 Y 017. 
Prescripciones para establecimientos sanitarios. 
• Adaptación al progreso técnico de la instrucción complementaria MI-BT-026. (Orden de 24 de Julio de 
1992, del Ministerio de Industria. BOE de 04/08/92). 
• Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con las medidas de aislamiento de las 
instalaciones eléctricas. (Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. BOE de 
07/05/79) 
• Normas particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica 
• Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-03 Instaladores autorizados en baja 
tensión 
• Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 
de Seguridad en Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. BOE núm. 288 de 1 
de diciembre. 
• Orden de 3 de marzo de 1995, sobre extensión de redes eléctricas. 
• Real Decreto 2.949 / 82, de 15 de Octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
acometidas eléctricas. 
• NTE-IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas 
residenciales, desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los centros 
de consumo. 
• Galvanizado: RD 2531/1985 de 18 de diciembre. Postes: RD 401 y O.M. 16.5.89 
• UNE 72153:1985 (Niveles de iluminación. Asignación de tareas visuales) 
• UNE 72160:1984 (Niveles de iluminación. Definiciones) 
• UNE 72161:1985 (Niveles de iluminación. Especificación) 
• UNE 72502:1984 (Sistemas de iluminación. Clasificación general) 
• UNE EN 40 (Columnas y báculos de alumbrado) 
• UNE EN 50171:2002 (Sistemas de alimentación eléctrica centralizados) 
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• UNE 20460-7-714:2001 (Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: reglas para las instalaciones y 
emplazamientos especiales. Sección 714: instalaciones de alumbrado exterior) 
• UNE EN 40-2: 2006 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: requisitos generales y dimensiones 
• UNE EN 40-5: 2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero 
• UNE EN 40-7: 2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de materiales compuestos / compuestos poliméricos reforzados con fibras) 
• UNE EN 60598-2-3:2003 (Luminarias. Parte 2: requisitos particulares. Sección 3: luminarias para 
alumbrado público) 





• Directiva 2002/49/CE de 25-06-2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 
• DOCE.L-189 de 18-07-2002 
• Directiva 2003/10/CE de 06-02-2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas 
a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Dir. 89/391/CE). DOUE.L-42. 15-02- 
2003 
• Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, por la que se modifica la 
Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas específicas y las Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 
92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo, a fin de simplificar y racionalizar los informes sobre su aplicación 
práctica. DOUE.L-165. 27-06-2007. 
ESPAÑA 
• Ley 37/2003 de 17-11-2003 del ruido. BOE.Nº 276 de 18-11-2003. 
• Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de  17-1-2003, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE.Nº 301 de 17-12-2005. 
• Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del 
Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE.Nº 254 
de 23-10-2007. 
• Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección 
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-03- 
2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE.Nº 254 de 23-10-2007. 
• Real Decreto 286/2006, de 10-03-2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE.Nº 60. 11-03-2006. 
 
3.3. ABASTECIMIENTO 
• Norma Europea UNE-EN 805 (2000). 
• Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones, 
DGOH del MOPU, diciembre de 1977. 
• Orden de 28 de julio de 1974, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Aguas (PGTA-74).-RD 140/2003 (BOE 21 de febrero de 2003, 
rectificación BOE 4 de marzo de 2003) por el que se establece los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 
• Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a 
la producción de agua de consumo humano. 
• NTE-IFR/1974. Instalación de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza de 
calles. 
• BOE: 31-08-74, 07-09-74. Instalaciones de fontanería. Riego 
• NTE-IPF/1974. Instalaciones de protección contra el fuego. 
• Normas para el Abastecimiento de Agua. Canal de Isabel II (revisión 2006) 
• Pliego General para tuberías de Redes de abastecimiento de Agua del MOPU. 
• Condiciones de potabilidad del Agua. Reglamentación técnico-sanitaria. 
• Norma Española UNE-EN 805: Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 
edificios y sus componentes. 
 
3.4. DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 
• Norma Española UNE-EN 752: Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. 
• Orden MOPU 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de poblaciones. 
• Ley 2/92 de la G.V. del 26-03-92 Ley de saneamiento de las aguas residuales de la C.V. 
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• D.9/93 de la G.V. del 25-01-93 Financiación de explotación: Instalaciones de saneamiento y depuración 
de agua. 
• D.8/93 de la COPUT del 25-01-93 Elaboración, tramitación y aprobación del Plan Directorio de 
saneamiento y depuración. 
• Orden de la COPUT del 01-04-93. Aguas residuales: Sistemas públicos de saneamiento y depuración. 
 
3.5. PAVIMENTACIÓN 
• EN ISO 13473-1:2004 (textura pavimentos / determinación de la profundidad media de los perfiles / 
ruido emitido por los medios de transporte). 
• UNE 53621:1989 (elastómeros para el sellado de juntas en pavimentos de hormigón). 
• UNE EN 13877-1: 2006 (Materiales para pavimentos de hormigón). 
• UNE EN 13877-2:2006 (Requisitos funcionales de los pavimentos de hormigón). 
 
3.6. NORMATIVA ESPECÍFICA PARQUES INFANTILES 
La normativa europea establece una larga serie de exigencias en materia de seguridad para evitar accidentes 
en los parques de juego infantil. Estas normas recogen los requisitos que deben cumplir los equipos 
(columpios, toboganes, balancines) y los materiales utilizados, las dimensiones de los huecos y espacios 
libres que eviten riesgos de contención, las distancias y alturas de seguridad, la protección contra caídas y  
enganchones de ropa y pelo, etc. Además, hacen referencia a los grosores de recubrimiento de las áreas de 
juego, a los requisitos de la instalación, las distancias libres de obstáculos y al mantenimiento posterior del 
área de juego. 
La Normativa Europea sobre Seguridad en las Zonas de Juegos Infantiles es la siguiente: 
• Norma UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego. 
• Norma UNE-EN 1176-1:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales 
de seguridad y métodos de ensayo (BOE nº 112, de 11/5/1999) 
• Norma UNE-EN 1176-2:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: Requisitos de 
seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios (BOE nº 142, del 15/6/1999) 
• Norma UNE-EN 1176-3:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: Requisitos de 
seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes (BOE nº 142, de 15/6/1999) 
• Norma UNE-EN 1176-4:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4:  
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas (BOE nº 142, 
del 15/6/1999) 
• Norma UNE-EN 1176-5:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles (BOE nº 197, del 
18/8/1999) 
• Norma UNE-EN 1176-6:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo complementarios específicos para balancines (BOE nº 142, del 15/6/1999) 
• Norma UNE-EN 1176-7:1998 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía para la instalación, 
inspección, mantenimiento e utilización (BOE nº 167, del 14/7/1998) 
• Norma UNE-EN 1177:1998 sobre Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de 
impactos. Requisitos de seguridad e métodos de ensayo (BOE nº 187, del 6/8/1998) 
• Norma UNE-EN 147101 IN: 2000 sobre Equipamiento de las áreas de juego, Guía de aplicación de la 
norma de UNE-EN 1176-1 (BOE 69, de 21/3/00) 
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1. INTRODUCCIÓN 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y considerando 
que las actuaciones descritas no afectan a la Red Natura 2000. 
El objeto de este anejo es la realización de un estudio que permita definir las afecciones e impactos que podrían 
causar las obras comprendidas en el presente proyecto en el entorno en que éstas se enmarcan, a efectos de 
determinar las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, corregir esas posibles afecciones e impactos. De 
este modo se podrá minimizar en lo posible, el impacto ambiental de esta actuación causa en su entorno. 
En este caso, para el proyecto de redacción no sería necesario un estudio de impacto ambiental. Puesto que 
según lo dispuesto en el artículo 3, del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, anexo I y anexo II, en los que se 
especifican los proyectos que deben someterse a evaluación de impacto ambiental, no es preceptiva la 
realización del correspondiente estudio de impacto ambiental: es suficiente con la realización de un estudio de 
evaluación de efectos ambientales. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
La normativa que rige es la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. En su artículo 7 se dispone 
el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental tanto ordinaria como simplificada. Se remite a 
los anejos de dicha Ley para comprobar si el proyecto tiene la obligación de realizar estos trámites ambientales. 
En dichos anejos, no se recoge la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental para el presente 
proyecto. Se remite por tanto a la legislación Autonómica que sea de aplicación. 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia será obligatorio el sometimiento a la evaluación de efectos 
ambientales de todos los proyectos, públicos o privados, de ejecución de obras, instalaciones o cualquier otra 
actividad contemplada en las diferentes legislaciones sectoriales, tanto de la Comunidad Autónoma de Galicia 
como del Estado, que precisen o prevean la necesidad de la realización de un estudio ambiental y no estén 
contemplados en el anejo del Decreto 442/1990, así como las modificaciones o ampliaciones de proyectos que 
figuren en el Anexo del Decreto 442/1990, y cuyo proyecto inicial ha sido objeto de declaración. 







Para realizar este estudio se ha tenido en cuenta la normativa existente en el momento de la redacción del 
proyecto. Las principales normas son: 
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
- Ley 9/2013 de emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Decreto 133/2008 por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
- Decreto 442/1990 de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia. 
- Decreto 327/1991 de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia. 
 
4. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
4.1. CALIDAD ATMOSFÉRICA 
La zona tiene como cualquier suelo rutal, contaminación por CO2 debido al mínimo tráfico y la 
contaminación atmosférica de carácter doméstico. No existe ninguna actividad industrial remarcable en 
cuanto a la presencia de residuos de carácter industrial, ni partículas en suspensión nocivas para la salud, 
ni SO2. En este sentido, el hecho de englobar el proyecto dentro del entorno de una gran superficie 
ajardinada ayudaría a formar una barrera ante la propagación de este tipo de contaminantes. 
 
4.2. RUIDO 
La contaminación acústica del entorno de la parcela antes de la ejecución del proyecto es aceptable y en 
ningún caso supera los límites establecidos por la OCDE para las zonas urbanas y residenciales. 
Por otro lado, durante el periodo de ejecución de la obra se pueden originar molestias a los habitantes de 
la zona como consecuencia de los trabajos de las máquinas así como por el tránsito de camiones. Por lo 
tanto se habrán de tomar las medidas pertinentes con tal de minimizar el impacto y evitar que las emisiones 
acústicas superen los 60dB. Se dispondrán en la maquinaria los elementos necesarios para disminuir el nivel 
de ruidos y vibraciones: instalando recubrimientos de goma, realiza un mantenimiento preventivo 
adecuado y limitando el trabajo de las unidades más ruidosas a ciertas horas. 
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Los efectos del polvo son muy numerosos y variados, ya que causan molestias a personas, disminuyen la 
calidad del aire, producen desgastes prematuros en la maquinaria, etc. No obstante, el tipo de material a 
extraer no resulta especialmente negativo en este aspecto. Además, la climatología es favorable puesto 
que el clima es bastante lluvioso y ayuda a retener el polvo. De todas formas, se recomienda regar la zona 
en los momentos de más pulverulencia. 
En la fase de explotación, la calidad del aire y los niveles de ruidos serán prácticamente los mismos que 
antes de la ejecución. 
 
4.3. HIDROLOGÍA 
No se localizan flujos subterráneos de agua importantes en el ámbito del proyecto. Aun así, se podrán tomar 
las medidas adecuadas para no contaminar el subsuelo como podrían ser: el control de residuos producidos 




Basándose en las características del terreno, es poco probable la presencia de materiales de especial interés 
natural en el subsuelo como pueden ser: zonas de afloramientos mineralógicos de interés, recursos 
geológicos, zonas con yacimientos fósiles, u otros puntos de interés geológico como elementos tectónicos, 
volcánicos, etc. 
 
4.5. FLORA Y FAUNA 
En la zona de estudio no se identifica ninguna población de mamíferos ni aves de interés ecológico. Por lo 
tanto sólo se sitúan familias de insectos y reptiles comunes. En lo referente a la flora estamos en la misma 
situación, ya que no se encuentra ninguna especie de protección. 
 
4.6. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
La zona del proyecto no presenta edificios de interés histórico-artístico. 
 
4.7. USOS DEL SUELO 
En este apartado se comentan brevemente los principales usos del suelo en el área afectada y si estas 
pueden ser afectadas por las obras. 
- Zona de uso agricultor: Las parcelas adyacentes están, en su mayoría, con cosechas, por lo que no le 
afectaría a ningún tipo de vecino. Algunas de ellas, no tienen ningún tipo de uso. 
- Zona industrial: No presenta ninguna zona industrial cercana. 
- Otros usos: Aparte de las molestias derivadas del ruido y el polvo producidos por la maquinaria, no se 
prevén otras molestias significativas. 
 
4.8.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 
Por lo que hace referencia a la repercusión social de la zona recreativa, se valora como positiva por el hecho 
que: 
- Mejora los equipamientos lúdicos de la zona. 
- Revitaliza la zona y aporta centralización. 
- Mejora la dotación de zonas verdes y parques urbanos. 
 
4.9.  SELECCIÓN DE VERTEDEROS. 
Las tierras sobrantes excavadas, es decir, todas aquellas que no se reaprovechen en la obra o en la 
restauración paisajística, serán llevadas al vertedero controlado y autorizado para tal actividad. Cada vez 
que se lleven tierras al vertedero se pedirá un certificado donde se indique la cantidad de tierra que entra 
al vertedero proveniente de la obra. Este certificado será entregado al responsable Ambiental de la Obra. 
Se intentará que las áreas destinadas a vertederos estén lo menos alejadas posibles de la obra, con tal de 
conseguir reducir el coste del transporte. 
 
5. IMPACTOS 
5.1.  IMPACTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
En fase de construcción, se producirá cierta contaminación provocada por la presencia de polvo en 
suspensión. Aun así, los movimientos de tierra no son demasiado importantes como para que acontezca 
un impacto relevante. 
Este hecho junto con un mayor tránsito de vehículos pesados afectará de forma transitoria y por un periodo 
de tiempo reducido. 
En fase de explotación pueden aparecer nuevos focos de emisión de CO2, la naturaleza de estas emisiones 
no será diferente a la existente en la zona y, por lo tanto, no causará un impacto excesivo. 
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- IMPACTO ACÚSTICO: La OCDE recomienda que en interior de viviendas no se superen los valores de 45 
dB durante el día y de 35 dB durante la noche. 
No es probable que las actividades propias del área recreativa en términos de explotación o de 
afluencia, creen un ruido que supere estos parámetros. 
 
- IMPACTO VISUAL: El impacto visual de la nueva estructura podría ser importante si tenemos en cuenta 
que anteriormente la zona estaba abandonada y sin uso. Por lo que el uso nuevo que se le dará al solar 
será en todos sus aspectos, beneficioso y que no supondrá ningún impacto visual negativo. 
 
5.2.  MEDIDAS CORRECTORAS 
- DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO: 
a. Evitar trabajos especialmente ruidosos, como son los movimientos de tierras, en horarios 
nocturnos. 
b. Una correcta planificación reducirá las molestias causadas a los vecinos. 
c. Controlar los residuos líquidos y sólidos que produzca la obra, como son los aceites, restos de 
hormigón, etc. Y trasladarlos a vertederos adecuados. 
d. Respetar y afectar en la menor intensidad posible, el subsuelo, puesto que en parte se destinará 
a zona verde. 
e. Evitar la masificación de tránsito de camiones.  
 
- DURANTE LA EXPLOTACIÓN. 
Como se ha dicho anteriormente, cualquier actuación encaminada a un ahorro energético supone una 
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El Ministerio de Fomento en su escrito, de 9 de Febrero de 2009, sobre los Estudios de Gestión de Residuos 
(E.G.R.) dice textualmente que “En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho 
Real Decreto establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos 
de Construcción, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido 
mínimo se establece en el artículo 4. La disposición transitoria única establece que el Real Decreto se 
aplicará a los proyectos cuya aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con lo anterior, 
todos los proyectos que se envíen a esta Subdirección para su aprobación y, estén incluidos en el ámbito de 
aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar con un E.G.R. Todos aquellos proyectos que no incluyan dicho 
estudio cuando este sea exigible, serán devueltos para su corrección”. 
Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al Trabajo: ampliación de parque infantil 
y creación de un espacio lúdico-deportivo en Bolón, Sofán. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, se presenta el siguiente Estudio de Gestión de Residuos. 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 
identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor de 
los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la 
misma. 
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se originan 
en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de 
rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y demolición de 
edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea de Residuos. Se 
excluyen de la definición anterior: 
- Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 
considerarán urbanos y municipales. 
- Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos, que se regirán 
por su normativa específica. 
 
1.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos establecidos 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, el Plan Básico de Gestión de Residuos en Galicia y la 
lista europea de residuos: 
- Descripción del Proyecto de Ejecución. 
- Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y demolición (RCDs) 
que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en 
la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
1.2.1. Descripción del proyecto 
La presente propuesta de proyecto de fin de grado tiene como objeto acondicionar los terrenos 
colindantes al centro social de la parroquia de Sofán, Carballo, en un parque verde y en un parking. Para 
ello se realizarán las siguientes actuaciones: 
- Cercar la zona con un muro. 
- Zonificar el parque y construcción de senderos que conecten las distintas zonas. 
- Construcción de un parking. 
- Creación de parque infantil, zona saludable, zona de descanso. 
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1.2.2. Estimación de la cantidad, expresada en m3, de los residuos de construcción y 
demolición(RCDs) que se generarán en la obra 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 
la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
Para la construcción esta lista clasifica los residuos tal y como sigue: 
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS 
CONTAMINADAS): 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
que contienen sustancias peligrosas 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03 
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto [4] 
17 08 Materiales de construcción a base de yeso 
17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 
08 01 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 
17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
 
"Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos 
de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están 
sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva." 
"[4] La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación 
mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en 
la que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la 
construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que 
contengan amianto podrán eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6.3. c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero." 
En la obra que estamos analizando se producen consideraran los siguiente residuos: 
 
• RCDs de naturaleza pétrea: 
CÓDIGO DENOMINACIÓN ESTIMACIÓN(M3) 
17 01 01 Hormigón 208.38 
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• RCDs de naturaleza No pétrea: 
CÓDIGO DENOMINACIÓN ESTIMACIÓN(M3) 
17 02 01 Madera 187.35 
17 02 03 Plástico 35.20 
17 04 07 Metales 84.62 
 
• RCDs potencialmente peligrosos: 
CÓDIGO DENOMINACIÓN ESTIMACIÓN(M3) 
17 09 03 Basuras 13.54 
17 09 03 Potencialmente peligrosos y otros 13.54 
 
1.2.3. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto: 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar el 
exceso de generación de residuos: 
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un exceso 
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar 
el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan 
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 
consiguientes residuos. 
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos. 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos 
básicos. 
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 
1.2.4. Operaciones de separación, reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra: 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución 
es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones 
existentes son: 
- Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la madera 
de buena calidad y el acero estructural. 
- Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el 
plástico, el papel y todos los metales. 
- Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de 
reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 
 Materiales de relleno 
 Recuperación de canteras 




 Zahorras para bases y subbases 
 Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones 
estructurales, encachados y materiales ligados. 
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
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A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 
Tipo de Residuo Posibles Destinos 
Material Cerámico Reutilización 
Reciclaje en distinto producto 
Hormigón Reciclaje en distinto producto 
Materiales Pétreos Reciclaje en distinto producto 
Madera Reutilización 
Valorización 
Vidrio Reciclaje en producto similar 
Plástico Reciclaje en producto similar 
Valorización 
Metales Reciclaje en producto similar 
Reutilización 
Papel y Cartón Reciclaje en producto similar 
Valorización 
Yeso Valorización 
Materiales Bituminosos Reciclaje en distinto producto 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como 
sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 
se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
 
A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden 
llevar a cabo con los residuos: 
- Valorización: La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y 
subproductos que contienen. 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en 
un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de 
ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en 
algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza 
para el medio. 
- Reutilización: La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las 
mínimas transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino 
también económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos 
poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o 
reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una 
manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
- Reciclaje: La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 
cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación 
de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en 
la composición de nuevos productos. 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en 
las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización. 
Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúe lo más próximo 
posible a la obra. 
La Empresa encarga de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos 
por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, 
naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
- Eliminación: Los residuos no valorizables y formados por materiales inertes, se depositarán en un 
vertedero controlado a fin de evitar la alteración del paisaje. 
En el caso de residuos peligrosos, serán depositados adecuadamente en un vertedero específico 
para productos de este tipo, siendo sometidos previamente a un tratamiento especial para evitar 
la afección sobre el medio. No se permitirá el depósito en vertedero a los residuos que no hayan 
sido sometidos al tratamiento previo al vertido. 
1.2.5. Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra: 
Se deja a criterio del constructor y la dirección facultativa la ubicación de las instalaciones para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra, la ubicación de estas instalaciones será objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra. 
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1.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
- Memoria. 
- Pliego. 
- Valoración del coste previsto. 
 
A Coruña, 9 de Septiembre del 2016. 
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El presente capítulo tiene por objeto definir la gestión de residuos de construcción y demolición (incluida la 
tierra excavada de zonas contaminadas), en especial todo lo relacionado con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obras, así como fomentar la prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban el tratamiento adecuado. 
Ello se realiza siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 




2.2. DEFINICIÓN Y MATERIALES 
- Residuos de construcción y demolición (RCDs): Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la 
definición de residuo incluida en el artículo 3a) de la Ley 10/1998 de Residuos, se genere durante 
la fase de obras. 
- Residuos de excavaciones: Aquellas tierras, arenas o gravas, procedentes de trabajos de excavación 
y/o movimiento de tierras, que no han sido mezclados con ningún otro tipo de material. 
- Residuos inertes: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias con las cuales entra en contacto de forma que se pueda dar lugar a contaminación del 
medio o perjudicar a la salud humana; el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 
- Productor de residuos de construcción y demolición: Es aquel que cumple alguno de estos 
requisitos: 
La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción y/o 
demolición. 
En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción y/o 
demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de Residuos de 
construcción y demolición. 
- Poseedor de residuos de construcción y demolición: El productor de residuos de construcción y 
demolición o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de 
gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica 
que ejecute la obra de construcción y/o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas 
o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos 
de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
- Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, 
que cambia las características de los residuos reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando 
su manipulación o mejorando su comportamiento en el vertedero. 
 
EJECUCIÓN:  
Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos 
de construcción y demolición deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido correctamente gestionados y 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el correspondiente estudio de gestión de RCDs. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 
 
2.3. CONDICIONES GENERALES 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
 
La gestión de residuos en Galicia es realizada por dos tipos de empresas: 
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- Empresas de contenedores que realizan la recogida de residuos producidos en la fase de 
construcción (embalajes, piezas defectuosas, desecho, etc. 
- Empresas de excavación que gestionan la recogida de los residuos producidos por las labores de 
demolición, las tierras, arenas y escombros producidos en la excavación previa a la construcción. 
Limpieza de las obras Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 
- El contratista contará con un programa establecido para el tratamiento de los residuos procedentes 
de las obras, en especial, los generados en las instalaciones auxiliares durante las labores 
potencialmente más contaminantes, bien sean derivadas de la actividad desarrollada en estas 
zonas o debido a vertidos accidentales. 
El programa contemplará el destino final de todos los residuos generados en la obra, asegurándose 
que los centros de destino de los residuos cuentan con la autorización autonómica de la Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Asimismo, se deberán contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en el registro pertinente. Para aquellos RCDs que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 
El programa, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
- La entrega de los RCDs por parte del contratista a un gestor, habrá de constar en documento 
fehaciente, en el que además del poseedor, figure el productor, la obra de procedencia, la cantidad 
(en toneladas y metros cúbicos), el tipo de residuos entregados (codificados según LER) y el gestor 
de la operación de valorización o eliminación de destino. 
- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos u la lista europea de residuos. 
- El contratista estará obligado, mientras los RCDs se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas, que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
- El contratista (poseedor) estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a 
transmitir al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes. 
- El contratista llevará a cabo la segregación de los RCDs dentro de la obra en la que se produzcan. 
- Cuando, por falta de espacio, no resulte viable realizar la separación en origen de los residuos, el 
contratista podrá encomendar esta labor a un gestor autorizado para que lo realice en una planta 
de tratamiento de RCDs externa a la obra. En este caso, el contratista deberá obtener del gestor de 
la planta, la documentación acreditativa de que ha cumplido en su nombre, la obligación recogida 
en el presente apartado. 
- El depósito temporal de los RCDs, se realizará bien en sacos industriales o contenedores metálicos. 
Las zonas de depósito deberán estar señalizadas. 
- El depósito temporal para los RCDs valorizables, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 
- Se evitará la contaminación con productos tóxicos o peligrosos, tanto de los RCDs valorizables como 
de los no valorizables. 
- El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
- Los contenedores permanecerán cerrados, o al menos cubiertos, fuera del horario de trabajo. 
- Los RCDs se destinarán, preferiblemente y por este orden, a la reutilización, reciclaje o valorización. 
- Todos los residuos serán gestionados adecuadamente y, no se abandonarán en las inmediaciones 
de la obra. 
- Asimismo, el gestor de los RCDs deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que como mínimo figure la cantidad (en toneladas y/o en 
metros cúbicos) de residuos gestionados, desglosada por tipos de residuos (codificados según 
la Lista Europea de Residuos), su origen (identificación del productor, del poseedor y de la obra 
de donde proceden, o del gestor cuando procedan de otra operación anterior de gestión), el 
método de gestión aplicado, así como las cantidades (en toneladas y/o en metros cúbicos) y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
 Poner a disposición de las Administraciones Públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el apartado anterior. La información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 Extender al poseedor, o al gestor que le entregue RCDs, los certificados acreditativos de la 
gestión de los residuos recibidos (especificando el productor). Cuando se trate de un gestor 
que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
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certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 
- En la obra, se adoptarán las siguientes medidas con el fin de evitar la excesiva generación de 
residuos deconstrucción y demolición: 
 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan. 
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 
 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión. 
 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
 Hacer participes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en 
los aspectos administrativos básicos. 
 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen. 
 Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos en base a su 
naturaleza de manera que se favorezcan los procesos de valorización, reutilización o reciclaje 
posteriores. 
 Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes para el 
almacenamiento y transporte de los residuos. La gestión será más eficaz si se incorporan las 
operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de 
reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en las instalaciones de gestores 












MEDICIÓN Y ABONO: 
Será de aplicación el importe total que figura en los cuadros de precios del Proyecto. 
 
 
A Coruña, 9 de Septiembre del 2016. 
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3. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
La tierra de excavación y tierra vegetal no está considerada como un residuo. De tal manera, que los 
volúmenes de tierra podrán ser utilizados en cualquier otra obra o actuación. Así, solo tendremos en cuenta 
el transporte de estos materiales. 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1.2.3. 
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 5 
cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
Estimación de residuos en obra nueva: 
Estimación de residuos por superficie construida en obra nueva 
Superficie construída total  7052,04 m² 
Volumen de residuos (S * 0,2 1410,408 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5T/m3 0,5 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 705.2 Tn 
 
a) Estimación del coste de tratamiento de rcds en obra nueva: 
• RCDs de naturaleza pétrea: 
Tipo de residuo % M3 Coste por m3 Importe(€) 
Tierra, arena, grava y 
otros áridos 
0,7 493,64 2,04 1007,0256 
Hormigón 0,16 112,832 2,04 230,18 
Total 0,86 606,472  1237,2 
 
• RCDs de naturaleza No pétrea: 
Tipo de residuo % M3 Coste por m3 Importe(€) 
Madera 0,06 42,312 6,39 270,37 
Metales 0,01 7,052 19,33 136,315 
Plástico 0,06 42,312 6,39 270,37 




• RCDs potencialmente peligrosos: 
Tipo de residuo % M3 Coste por m3 Importe(€) 
Basuras 0.005 3,526 19,33 68,157 
Potencialmente 
peligrosos y otros 
0.005 3,526 102,06 359,86 
Total 0.01 7,052  428,017 
 
b) Resto de costes de la gestión de residuos: 
Costes de gestión, alquileres, etc 600 € 
 
c) Total presupuesto plan de gestión de residuos: 
El importe total destinado a la Gestión de Residuos asciende a la cantidad de: 2942,272 euros 
(dos mil novecientos cuarenta y dos con doscientos setenta y dos euros). 
 
 
A Coruña, 9 de Septiembre del 2016. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, para incorporarse 
como anejo al Proyecto Constructivo. 
En él se establecen las condiciones de seguridad relativas a la prevención de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales durante la ejecución de los trabajos que abarca el proyecto, así como los 
derivados de las actividades de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
características de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los trabajadores. 
Concreta y desarrolla las medidas de seguridad correspondientes a la ejecución de la obra de construcción 
de la “ampliación del parque infantil y creación de espacio lúdico-deportivo”, en Carballo, considerando los 
riesgos que a priori pueden surgir en el transcurso de esta obra. 
Ello, sin perjuicio de que durante el transcurso de la obra puedan aparecer nuevos riesgos, los cuales 
deberán ser estudiados y ampliados mediante anejos durante el transcurso de la obra, en el momento en 
que se detecten. 
Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997,  implanta la obligatoriedad de la redacción del estudio si 
los proyectos de obras se ven afectados por alguna de las siguientes condiciones: 
- Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 
euros (75 millones de pesetas) 
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente. 
- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas. 
 
De acuerdo con el artículo 5 del R.D. 1627/1997, el Estudio de Seguridad y Salud deberá contener como 
mínimo los siguientes documentos: 
- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborables que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborables que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 
medidas preventivas y protecciones. 
- Técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 
se propongan medidas alternativas. Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 
deberá estar dotada la obra en función del número de trabajadores. 
- Pliego de Condiciones Particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se trate, así como 
las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
- Planos en los que se desarrollarán los esquemas y gráficos necesarios para la mejor definición y 
compresión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados. 
- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud. 
El Estudio de Seguridad y Salud deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve 
a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos 
incluidos en uno o varios apartados del anejo 2, así como sus correspondientes medidas específicas. En el 
Estudio de Seguridad y Salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, 
siempre dentro del marco de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborables. 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
- Ley 31/95 Prevención de riesgos Laborales. Jefatura del Estado 08/11/95. BOE (10/11/95). 
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- R.D. 39/97 del Mº de trabajo 17/01/97. BOE (31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- R.D. 1627/97 del Mº de la Presidencia 24/10/97. BOE (25/10/97) 
- R.D. 780/98 Mº de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98). Modificación del Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
- R.D. 486/97 Mº de Trabajo 14/04/97. BOE (23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
(lugares de trabajo). 
- Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de marzo (selección de artículos). 
- Ley 8/1988 de 7 de abril (Infracciones y Sanciones de Orden Social, Selección de artículos). 
 
3. OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud, referido al trabajo “ampliación de parque infantil y creación de 
un espacio lúdico-deportivo en Bolón”, servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre por el que se implanta la obligación de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
4. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS 
Las obligaciones que deben cumplir las empresas contratadas por el Promotor, en materia de seguridad y 
salud son las siguientes: 
Cada una de las empresas contratadas por la promotora deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en 
el que se recojan: 
- Unidades de obra que se van a ejecutar. 
- Los riesgos a los que están expuestos. 
- Las normas de seguridad que deben aplicar para evitar los riesgos. 
- Equipos de protección individual. 
- Medios de protección colectiva. 
Todo ello, correspondiente a los trabajos que van a realizar, teniendo en cuenta los medios humanos y 
materiales con los que cuentan, 
El Plan de Seguridad y Salud será presentado antes del comienzo de los trabajos, al Coordinador de 
Seguridad y Salud, que emitirá informe para su aprobación por parte de la Administración pública que 
adjudica la obra, mientras tanto no se podrán comenzar los trabajos. 
Cada empresa contratista antes del comienzo de los trabajos comunicará el nombramiento de un 
responsable en la obra de vigilar el cumplimiento por parte de sus trabajadores de las medidas preventivas 
establecidas en el plan de seguridad. 
Las empresas contratistas acreditarán la formación e información de todos sus trabajadores, en materia 
de seguridad y salud, de acuerdo con los trabajos que ejecute cada uno de ellos. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras consisten en el acondicionamiento del centro social de la parroquia de Sofán, definiendo zonas 
verdes, infantiles, biosaludables, etc, a las cuales dotaremos de red abastecimiento y saneamiento de agua, 
red de baja tensión y alumbrado público. Al igual que se realizarán las obras de jardinería y viales en el 
parking.  
5.1. SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
El parque y el parking se emplazará en Pereiro, lugar Bolón en la parroquia de Sofán, Carballo.  
El terreno en el cuál se desarrollará el parque junto al parking tiene un área de 7.052,04 m². 
 
5.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
El presupuesto de la obra es de 491.315,74€. 
El número máximo de trabajadores simultáneamente es de 20. 
El plazo de ejecución de las obras 14 semanas (4 meses y medio). 
 
5.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Los transportes y acarreos que la obra 
genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo la comunicación por otras carreteras permitirá 
interferir lo menos posible con la circulación de las vías de gran tráfico. Se repondrán, en cualquier caso, todos los 
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5.4. CENTROS ASISTENCIALES 
Como centros médicos de urgencias se señalan: 
- Centro de salud de Carballo 
Av. Ambulatorio, s/n, 15100 Carballo,  





5.5. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
A continuación se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a realizar: 
- Trabajos previos 
- Movimiento de tierras. 
- Servicios urbanos. 
- Estructuras. 
- Firmes y pavimentos. 
- Señalización y seguridad vial. 
- Mobiliario. 
- Jardinería. 
En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de las 
unidades citadas. 
 
5.6. RIESGOS PERSONALES DE LOS OPERARIOS 
Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a lo expuesto a continuación: 
- Excavaciones y desmontes. 
- Terraplenes o rellenos. 
- Encofrados. 
- Trabajos con hierro. 
- Hormigonado. 
- Instalaciones eléctricas. 
- Andamios. 
- Escaleras de mano. 
- Maquinaria para movimiento de tierras. 
- Maquinaria de extensión y compactación de firmes. 
 
6. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación las 
enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción: 
- Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 
- Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 
- Enfermedades causadas por las vibraciones. 
- Sordera profesional. 
- Silicosis. 
 
7. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS, TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas vehículos y operarios 
trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. 
Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación: 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída de objetos y materiales. 
- Atropello 
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de la parcela. Las condiciones del 
vallado deberán ser: 
- Tendrá 2 metros de altura. 
- Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
- Cartel de obra. 
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- Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
- Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra. 
Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que se 
tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
8. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III (Servicios de 
Higiene) de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
A continuación se destacan algunos de los Artículos que incluye este capítulo:  
- Artículo 39. Vestuarios y aseos. 
- Artículo 40.Inodoros. 
- Artículo 41. Duchas. 
- Articulo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 
 
9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
9.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes: 
- Heridas punzantes en las manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o que no 
puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
9.2. SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de corriente 
o por ensanche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan 
a desarrollar los trabajos. 
Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con base de 
enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estanca a la proyección de agua y polvo y cerrada 
mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o 
tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal especializado. 
 
9.3. ENLACES ENTRE LOS CUADROS 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la corriente 
que deben conducir. 
Debido  a  las  condiciones  meteorológicas  desfavorables  de  una  obra,  se  aconseja  que  los conductores 
lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas 
sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. 
Un  cable  deteriorado  no  debe  forrarse  con  esparadrapo,  cinta  aislante  ni  plástico,  sino  con 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores. 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus extremos 
con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces 
equipotenciales. 
Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de tierra. 
 
9.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
a) Protección contra contactos directos 
Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos o por 
manipulación de objetos. 
Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 
Recubrimiento de  las  partes  activas  de  la  instalación  por  medio  de  aislamiento apropiado  que 
conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no 
superior a 1 mA. 
b) Protección contra contactos indirectos. Se tendrá en cuenta:  
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(1) Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 
o Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos o 
mojados, no será necesario sistema de protección alguna. 
o Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección 
(2) Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra. En todos los casos será 
necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 
(3) Puesta a tierra de las masas 
o La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo 
de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya 
diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de 
corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. 
o En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española  
no excederá de 20 ohmios. 
o Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica. 
o Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra.  
(4) Otras medidas de protección 
o Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa 
alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 
o Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante 
carcasas, cajas metálicas, etc. 
o Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá 
hacerse es dejarla sin tensión. 
o En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con 
la inscripción No meter tensión, personal trabajando. 
o Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como 
mecánica, probada. 
 
9.5. PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS 
a) Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión 
- Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en 
cuenta los siguientes puntos: 
- Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área de 
trabajo. 
- No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a 
seguir. 
- Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, 
vallas o barreras provisionales. 
- Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de seguridad. 
- Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 
- No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar  el contacto 
o arco con la línea. 
- No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las líneas o en su 
proximidad. 
- No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de 
seguridad desde el suelo. 
- Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia segura 
de la línea aérea. 
- Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en 
posición horizontal. 
- En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66.000 V y 5 m 
más de 66.000 V. 
 
b) Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 
- Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea. 
- Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de 
los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
- Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos y fijados 
convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario 
dirigirse a la compañía suministradora, que indicará el material adecuado. 
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c) Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 
Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de 
ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características 
de la línea. En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se 
procederá a señalizar y abalizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. No se 
modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. No se utilizará ningún 
cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una excavación. Si se daña un 
cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará a la 
compañía. 
 
d) Recintos muy conductores 
Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, 
y aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de 
seguridad y las tomas de corriente estarán en el exterior. 
 
e) Señalización 
Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
• Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo 
eléctrico. 
• Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
• Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
• Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo 
tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
 
f) Útiles eléctricos portátiles a mano: 
- Las condiciones de  utilización de  cada material, se ajustarán exactamente a lo  indicado por el 
fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, 
etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra incendios indirectos puede ser suficiente 
para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro de los 
márgenes para que ha sido proyectado. 
- Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 
- Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas 
desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 
- Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido 
concebidas a este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. El 
mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de 
alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 
- Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, 
etc., llevarán  aislamiento  de  clase  II.  Estas  máquinas  llevan  en  su  placa  de  características  
dos  cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 
 
10. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
10.1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y 
bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Estas características 
determinarán, en su caso, las medidas de prevención. 
 
10.2. PROPIEDADES COLINDANTES 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. Es 
fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, 
su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que 
definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. Hecho el reconocimiento de las propiedades 
colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa. 
 
10.3. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
En el recinto de la obra no existen servicios afectados, por lo que no se prevén interferencias que puedan 
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11. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE OBRA 
 
11.1. RIESGOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS IMPORTANTES 
a) Excavación en zanja 
Durante la realización de los trabajos de excavación en zanja se pueden presentar como riesgos más 
frecuentes: 
- Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 
- Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas. 
- Caídas de personas. 
- Caídas de objetos. 
- Interferencias de conducciones subterrñaneas. 
- Inundaciones. 
- Existencia de gases nocivos. 
- Golpes con herramientas. 
 
b) Ejecución y colocación de bloques de escollera 
Durante la realización de los trabajos de demoliciones y obras de fábrica se pueden presentar como 
riesgos más frecuentes: 
- Golpes contra objetos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
- Salpicaduras de hormigón en ojos. 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
- Atropellos por maquinaria. 
- Atrapamientos por maquinaria. 
 
c) Extensión de pavimentos 
Durante la realización de los trabajos de ejecución de extendido de los pavimentos se pueden 
presentar como riesgos más frecuentes: 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 





d) Traslado y colocación de grúa 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Atrapamiento de extremidades. 
- Caídas de material de vía en su descarga. 
- Utilización de soldaduras. 
- Ruido. 
 
e) Instalación de tuberías 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria o por tubos. 
- Caídas del personal a las zanjas. 
- Caídas de objetos. 
 
f) En transporte y vertidos por tierra 
- Accidentes de vehículos, vuelcos, caídas al mar. 
- Atropellos. 
- Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 
- Accidentes por  interferencias de  cajas  de  camión,  grúas  u  otros  elementos móviles  con  
líneas eléctricas o pasos inferiores. 
- Polvo. 
- Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en  las 
maniobras en zonas de trabajo. 
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- Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
 
g) En los encofrados y hormigones. 
- Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
- Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos). 
- Caídas de altura. 
- Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 
- Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
 
h) Riesgos eléctricos 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 
 




j) Riesgo de incendios 
- En almacenes y oficinas. 
- Vehículos. 
- Instalaciones eléctricas. 
- Acopios de madera. 
- En depósitos de combustible. 
 
k) Riesgo de daños a terceros 
- Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. 
- Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos. 
11.2. RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA 





- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
b) Pala cargadora 
- Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
- Caída de material desde la cuchara. 
- Vuelco de la máquina. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Caída por pendientes. 
- Choque con otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción 




- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde las máquinas. 
- Golpes. 
- Ruidos propio y ambiental. 
- Vibraciones. 
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- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
c) Compactadores 
- Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Caída por pendientes. 





- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde las máquinas. 
- Golpes. 
- Ruidos propio y ambiental. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
d) Motoniveladora 
- Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
- Vuelo de la máquina. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Caída por pendientes. 
- Choque con otros vehículos. 
- Pisotones contundentes. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de 




- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde las máquinas. 
- Golpes. 
- Ruidos propio y ambiental. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
e) Camión basculante 
- Choques contra elementos fijos de la obra. 
- Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
- Vuelco al circular por la rampa de acceso. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde las máquinas. 
- Golpes. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 
f) Retroexcavadora 
- Vuelcos por hundimiento del terreno. 
- Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
- Atropello. 
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- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Caída por pendientes. 
- Choque con otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Incendio. 
- Rascaduras de espalda con cazo. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde las máquinas. 
- Golpes. 
- Ruidos propio y ambiental. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
g) Dúmper 
- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
- Vuelco de la máquina en tránsito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha, 
 
h) Vibrador 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
- Vibraciones.  
 
i) Máquinas herramienta en general 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 




- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 




j) Herramientas manuales 
- Golpes en las manos y los pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
 
12. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
12.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
A continuación se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que se encuentren 
en la zona de obras, según el trabajo o actividad que realicen. 
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores en 
tierra y visitantes. 
- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, 
manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 
- Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 
- Guantes dieléctricos para electricistas. 
- Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 
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mojadas. 
- Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc. 
- Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 
- Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio Colectivo Provincial, 
para todos los trabajadores. 
- Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 
- Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 
- Gafas contra impactos para puesta en  obra de  hormigón y trabajos donde  puedan proyectarse 
partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc. 
- Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
- Filtros para mascarilla. 
- Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a compresores, etc. 
- Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos trabajos 
de altura que careciesen de protección colectiva. 
- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
- Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 
- Casco para alta tensión, clase E-AT. 
- Pértiga para alta tensión. 
- Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 
 
12.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán: 
- Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 
- Señales de tráfico 
- Señales de seguridad. 
- Cintas de balizamiento. 
- Balizas luminosas. 
- Avisador acústico en máquinas. 
- Topes para desplazamiento de camiones. 
- Tacos para acopio de tubos. 
- Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 
- Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 
- Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 
conductoras y recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones). 
- Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 
- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 
12.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS 
Excavación en zanja 
1. Normas de Seguridad 
Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones referentes a la 
seguridad: 
o Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
o Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo 
dos veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente 
previamente al comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde. 
o El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se 
dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una 
escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos 
posteriores. 
o Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando 
en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
o Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 
m la parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. 
o Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso 
contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 
o Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con 
las manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará 
inmediato aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán 
los trabajos en la zona. 
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o La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, 
deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados. 
2. Normas de Señalización 
o Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de 
la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. 
También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal 
encargado de la ejecución. 
o Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas 
por una persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y previamente 
estudiados. 
o Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se 
señalizarán las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
o Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que 
trabajen en la obra. No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya 
revisado la correcta señalización. 
o Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se 
asegurará de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
3. Normas de Sostenimiento 
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las excavaciones en zanja o 
pozos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y 
limitar el movimiento del terreno colindante. 
Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán, 
entre otros los siguientes condicionantes: 
o Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
o En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, solamente se 
permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas. 
o Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra 
de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de 
ejecución y la puesta en obra. 
o La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas 
motivadas por el sistema de colocación o hinca. 
o Las  conducciones  que  interfieran  en  la  zanja,  caso  de  no  poderse  desviar,  se  
apuntalarán convenientemente de forma que se garantice totalmente su funcionamiento y 
no pueda existir ningún riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén 
trabajando dentro de la zanja. 
o Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos 
4. Normas de Protección 
Se cumplirán en lo referente a las protecciones, las siguientes normas de actuación: 
o Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno que 
suponga un peligro. 
o En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando 
la zona de paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
o Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea paso 
de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos (2) m cuando se prevea 
paso de vehículos. 
o Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se 
ampliará dos veces a la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima 
de cuatro (4) m, limitándose la velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 Km/h. 
o Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 
1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
o Durante  el  uso  continuado  de  martillos  neumáticos  se  utilizarán  auriculares  acústicos,  
cinturón antivibratorio y pantalla anti-impactos. 
o Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la 
zanja, para evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo. 
o Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán 
completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura 
mínima de 2,00 m y se mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona 
afectada. 
Instalación de tuberías 
o Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para 
su recepción en acopio. 
o La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal 
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deberán observar las normas de seguridad. 
o El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición 
que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas 
de material adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 
o Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los 
cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a 
suspender las cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura. 
o Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se 
tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente 
apoyado. 
o En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la 
maniobra un señalista por medio de un código manual previamente establecido. 
o Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de 
personal y herramientas. 
o No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque 
esté totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 
Rellenos 
o La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté 
totalmente montada. 
o Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán 
en los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de 
limitación. Pueden estar formados por tablones embridados y anclados firmemente al 
terreno. 
o El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido 
durante dicha operación. 
o La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 
o Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste 
hasta la total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota 
de rasante de dicha tongada. 
 
Ejecución de pavimentos 
(1) Medidas de protección 
Protecciones personales. 
o Será obligatorio el uso del casco. 
o Siempre  que  las  condiciones de  trabajo  exijan  otros  elementos de  protección, se  dotará  
a  los trabajadores de los mismos. 
Protecciones colectivas 
o En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias,  ordenadas  y  
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
o Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 
o Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
o Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 
tráfico y de seguridad. 
(2) Previsiones iniciales 
o Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden 
en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplearen éstos, previsiones respecto 
al tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean 
necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 
o Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones 
aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de 
éstas o circulación de vehículos. 
(3) Normas de actuación durante los trabajos 
o Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o 
impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
o Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas 
contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las 
cajas de estos vehículos. 
o Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución 
de la carga. Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una 
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señal acústica. 
o El  movimiento  de  vehículos  de  transporte  de  materiales  se  regirá  por  un  plan  
preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
(4) Revisiones 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con 
especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 
acústicas e iluminación. 
Cimentaciones superficiales 
(1) Medidas de Protección 
Protecciones personales 
o Será obligatorio el uso del casco. 
o El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y botas 
de goma. 
o El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en su 
caso. 
Protecciones colectivas 
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
o A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos o en las inmediaciones. 
o Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando 
señales de tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 
(2) Previsiones iniciales 
Antes  de  iniciar  los  trabajos  se  tomarán  las  medidas  necesarias  para  resolver  las  posibles 
interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 
(3) Normas de actuación durante los trabajos 
o Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en 
obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda 
ser seguido inmediatamente por su colocación. 
o Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de caídas 
de altura, se acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las 
inmediaciones. 
o Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se colocarán 
escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación. 
o Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de 
piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta, medida a las 
inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran 
ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
o Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de 
piedras u otros  materiales  sobre  el  personal  que  trabaja  en  las  cimentaciones, se  
dispondrá  un  rodapié alrededor de éstas. 
o En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil 
que pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados. 
o Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 
dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas 
traseras antes de iniciar la operación de descarga. 
(4) Revisiones 
Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 
Báculos. Soportes 
(1) Medidas de Protección 
Protecciones Personales: 
o Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 
Protecciones Colectivas: 
o Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo para 
viandantes, coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con redes, viseras o 
elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte inferior. 
o Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa 
exclusión de empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por soldadura 
y con la protección adecuada. 
o Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 
o Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
o Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, acotando 
la zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los operarios que 
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se ocupen de dicho trabajo, uno de los cuales se encargará expresamente de la seguridad, 
avisando a los demás de las operaciones que puedan resultar peligrosas. 
 
Trabajos eléctricos 
o Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 
misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia 
mediante un comprobador de tensión. 
o En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
o Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
o Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de 
grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante 
transformador de seguridad. 
 
Redes baja tensión 
o Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la 
instalación, así como  durante  el  mantenimiento,  verificándose  esta  circunstancia  
mediante  un  comprobador  de tensión. 
o En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
o Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
o Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de 
grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante 
transformador de seguridad. 
 
Alumbrado exterior 
o Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la 
instalación, así como  durante  el  mantenimiento,  verificándose  esta  circunstancia  
mediante  un  comprobador  de tensión. 
o Las  herramientas  estarán  aisladas  y  las  herramientas  eléctricas  estarán  dotadas  de  
grado  de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
o Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura 
de dichos elementos más 5 m. 
o Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos 
de retención. 
o Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con 
las señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante 
luces rojas. 
o Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
12.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA 
a) Maquinaria en general 
o Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
o Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 
o Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
o Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
o Las  máquinas  de  funcionamiento irregular  o  averiadas  serán  retiradas  inmediatamente  
para  su reparación. 
o Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 
la leyenda: Maquina averiada, no conectar. 
o Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  y  arreglo  de  máquinas  al  personal  
no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
o Como  precaución  adicional  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  averiadas  
o  de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán 
los fusibles eléctricos. 
o La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
o Sólo el personal autorizado será el encargado de  la utilización de una determinada máquina 
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o máquina-herramienta. 
o Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
o La elevación o descenso a  máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
o Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 
de descenso. 
o Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
o Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
o Se  prohíbe  la  permanencia  o  el  trabajo  de  operarios  en  zonas  bajo  la  trayectoria  de  
cargas suspendidas. 
o Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido 
del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
o Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
o Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 
o La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
o Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante Corrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
o Los  cables  empleados  directa  o  auxiliarmente  para  el  transporte  de  cargas  suspendidas  
se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que 
previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más 
del 10 % de hilos rotos. 
o Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
pestillo de seguridad. 
o Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
o Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 
o Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante. 
o Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilarles. 
o Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma 
de tierra. 
o Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
o Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
o Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso 
de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 
o Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la 
Dirección Facultativa. 
o Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el 
fabricante de la máquina. 
 
b) Pala cargadora 
o Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
o Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
o Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento 
de carga, para evitar rebote y roturas. 
o Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
o La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no 
quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
o No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del 
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depósito. 
o Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 




o Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
o No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
o Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
o Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
o La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
o No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del 
depósito. 
o Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 




o Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
o No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
o Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
o Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
o La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
o No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del 
depósito. 
o Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
o El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 
personal. 
 
e) Camión basculante 
o La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
o Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales 
de un miembro de la obra. 
o Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 
o Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
o La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y  
las condiciones del terreno. 
 
f) Retroexcavadora 
o No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
o La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
o La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar hacia 
adelante y tres para andar hacia atrás). 
o El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 
o El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 
golpes durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
o Al circular lo hará con cuchara plegada. 
o Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre 
la máquina. 
o Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus 
zapatas hidráulicas. 
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o Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 
o Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 
30% en terrenos secos. 
o Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
o En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 
cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 
o Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. 
Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
o En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope 
que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 
prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
o En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que 
los demás dedos. 
o La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
o Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 
utilizarlo. 
o Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
o Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 
o En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
o Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 
20 Km. por hora. Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carné 
de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 
o Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
o La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento 
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 
 
h) Vibrador 
o Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
o El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 
o Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
i) Máquinas y herramientas en general 
o Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
o Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. 
o Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un 
bastidor y malla metálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor 
parado. 
o Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de 
servicio. 
o Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
o En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante 
o En  ambientes  húmedos  las  máquinas-herramienta  sin  doble  aislamiento  se  alimentarán  
con transformadores a 24 V. 
o Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anti-contactos eléctricos. Los 
conductores de electricidad se arrollarán en tambores. 
o No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se 
protegerán de aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se usarán por operarios 
autorizados. 
j) Herramientas manuales 
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o Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
o Antes  de  su  uso  se  revisarán,  desechándose  las  que  no  se  encuentren  en  buen  
estado  de conservación. 
o Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
o Para  evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas  o  
estantes adecuados. 
o Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
o Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
 
13. TRABAJOS NOCTURNOS 
Los  trabajos  nocturnos  deberán  ser  previamente  aprobados  por  el  Director  de  Obra  y  realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación 
del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren 
los trabajos nocturnos. 
 
14. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, 
para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de obra. Todos 
los operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y 
protección que deberán emplear. 
Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, 
de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista. 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, 
deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las normas 
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya duración deberá 
ser de 5 horas lectivas. 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará para 
que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la 
utilización de cada máquina, sean requeridas. 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra 
pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando en el 
vestuario de obra. 
 
15. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de la 
actividad de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se 
repetirán con la periodicidad máxima de un año). 
El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. La 
vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se respetará 
siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de la 
vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin 
consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al empresario. Se realizarán 
las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. La obra dispondrá de botiquín para primeros 
auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos tajos. Contendrán el material especificado 
en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Las misiones específicas del monitor de 
seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, 
substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados 
necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al centro médico 
o vehículo para llegar a él. 
El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente. Se expondrá la 
dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, médicos, etc., para 
garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. 
En los trabajos alejados de los centros médicos se dispondrá en todo momento de un vehículo para el 
traslado urgente de los accidentados. 
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16. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Por  considerarlo  de  interés,  a  continuación  exponemos  con  carácter  general  y  resumidamente los 
aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a nuestro 
juicio organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 
 
16.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este 
derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, garantizando la 
Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el cumplimiento de 
la normativa que sea aplicable sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral. 
 
16.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
• Combatir los riesgos en su origen 
• Planificar la prevención 
• Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual 
• Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de Salud en 
el momento de encomendarle la tarea. 
• Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 
 
16.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los riesgos 
teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las condiciones de 
trabajo. Además realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en potencia. 
 
16.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados comprobando 
su uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán utilizarse cuando los medios 
de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que esté expuesto. 
 
16.5. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los heridos, 
rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. 
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. En lugar visible y de fácil acceso se 
colocará un tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios de urgencia. 
Riesgo grave o inminente 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y de las 
medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar el lugar de 
trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave. 
Documentación 
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: 
Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva. 
Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad laboral 
superior a un día. 
Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual también 
notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado. 
 
16.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
• Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 
• Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 
• No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
• Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 
• Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
 
   
 
 
Elsa Souto Souto Página 23 de 24  DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
Anejo nº21. Estudio seguridad y salud 
1. MEMORIA 
UNIVERSIDAD DE  
A CORUÑA 
Proyecto de Fin de Grado  
Ampliación de parque infantil y creación de un espacio lúdico-deportivo en Bolón, Sofán  
 
16.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
Obligaciones de la Propiedad 
• La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 
• Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
• La  propiedad  deberá  asimismo  proporcionar  el  preceptivo  Libro  de  Incidencias  debidamente 
cumplimentado. 
• Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa de la Dirección Facultativa, las  partidas incluidas 
en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
Obligaciones de la empresa constructora 
• La  Empresa Constructora viene  obligada  a  cumplir  las  directrices contenidas en  el  Estudio  de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. 
• El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
• En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 
• Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 
por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
Obligaciones de la Dirección Facultativa 
• La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, autorizando previamente cualquier modificación de este y dejando constancia escrita en el Libro 
de Incidencias. 
• El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 
• Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio de Seguridad. 
 
16.8. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Conforme marca el Capitulo V de la Ley 10/1 1/1.995 Articulo 33, el empresario debe consultar a los 
trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 
• Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
• Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
• Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
• Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a cabo por los 
mismos. 
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán 
designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Articulo 35 
Capitulo V Ley 10/11/1.995. 
Compete a los Delegados de Prevención: 
• Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
• Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 
• Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
• Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
• Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 
La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
Los Comités de Seguridad y Salud: 
• Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
• Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
• Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 
• En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer los 
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16.9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a empresario y trabajadores 
que lo precisen y en lo referente a: 
• Evaluación del riesgo. 
• Acciones preventivas. 
• Formación. 
• Primeros auxilios y planes de emergencia. 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. 
También puede contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis 
trabajadores, el empresario puede asumir esa función. La empresa que no haya concertado el servicio de 
una empresa especializada, deberá someterse a una auditoria externa. 
 
17. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará obligado 
a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo con lo 
especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa 
adjudicataria proponga. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa de 
la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación del mismo, en función 
de las posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa, 
las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes y los 
representantes de los trabajadores. 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
existirá un libro de incidencias habilitado al efecto. Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las 
obligaciones fijadas el artículo 11 y 12 y anexo IV del Real Decreto 1627/1997, y en particular las relativas a 
Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 
• Memoria 
• Planos 




A Coruña,  9 de Septiembre 2016 
La autora del Proyecto de Fin de Grado 
 
 
Fdo: Elsa Souto Souto 
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Material incombustible, resistente a grasas, sales y aguas. 
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5. ELECTRICIDAD EN OBRA. 
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A Coruña, 9 Septiembre 2016. 
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1. OBJETIVO 
El  presente pliego de  condiciones  técnicas  y  particulares de  seguridad y salud,  es  un  documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
•  Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa adjudicataria de 
la obra. 
•  Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 
•  Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el Estudio de 
Seguridad e Higiene. 
•  Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 
garantizar su éxito. 
•  Definir  las  formas de  efectuar el  control de  la  puesta en  obra de  la  prevención decidida  y su 
administración. 
•  Proponer un determinado programa formativo en  materia de Seguridad y Salud, que sirva para 
implantar con éxito la prevención diseñada. 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen 
por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este 
documento contractual. 
 
1.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente: 
• Ley 8 / 80, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
• Ley 31 / 95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla. 
• Real Decreto 39 / 1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
• Real Decreto 486 / 1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 773 / 1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
• Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) (en la parte no 
derogada por la Ley 31 / 1995, R.D. 486 / 97 y R.D. 773 / 97). 
• Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-574). 
• Real Decreto 230 / 1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos e 
• Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12 / 3 / 98). 
• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863 / 1985 de 2 de Abril) (B.O.E. 
12-6-85). 
• Reglamento Electrotécnico para Baja de Tensión (Decreto 2413 / 1973, de 20 de Septiembre) (B.O.E. 
9-10-73). 
• Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11 69). 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros 
de Transformación (R.D. 3275 / 1982 de 12 de Noviembre). 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
• Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495 / 1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-7- 86). 
• Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 1403 /1986 de 9 de 
Mayo). 
• Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/ 1990 de 2 de 
Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
• Reglamento General de Circulación (R.D. 13 / 1992, de 17 de Enero) (B.O.E 31-1-92). 
• Real Decreto 1495 / 1986, de 26 de Mayo, Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
• Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que pueda 
afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 
1.2. COMIENZO DE LAS OBRAS 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará refrendada 
con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un representante de la 
propiedad. 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso 
contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos. Todos los elementos de 
protección personal se ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo. 
   
 
 
Elsa Souto Souto Página 4 de 12  DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
Anejo nº21. Estudio seguridad y salud 
3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
UNIVERSIDAD DE  
A CORUÑA 
Proyecto Fin de Grado  
Ampliación de parque infantil y creación de un espacio lúdico-deportivo en Bolón, Sofán  
 
2. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra, conocedora de 
sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. 
A continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones: 
• Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado 
Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de 
aplicación a la obra. 
• Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 
de 24 de octubre. 
• Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los trabajadores 
propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las condiciones y prevención 
en él expresadas. 
• Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan de seguridad y 
salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
• Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud aprobado, según 
lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y 
retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
• Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de seguridad 
y salud aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. Mantenerlas en buen estado de 
confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y 
la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratistas o autónomos. 
• Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de este Plan de 
• Seguridad y Salud. 
• Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado 
acciones a seguir en caso de accidente laboral. 
• Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención 
contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se 
especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de S+S. 
• Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en la 
solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de 
ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 
• Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo. 
• Organizar los reconocimientos médicos 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la obra. 
 
3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
a) Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
b) Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan 
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas 
 
4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
ARTÍCULO 29. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
a) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo 
y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos 
y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 
b) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 
particular: 
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios 
con los que desarrollen su actividad. 
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de éste. 
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o 
que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 
tenga lugar. 
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y de  prevención o, en  su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
c) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que 
se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos 
previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o 
del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será 
igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su 
trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
 
5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro 
más rápido en un determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración 
prevista o de la fecha de entrega. Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. Aquéllas prendas 
que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 
de inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
5.1  PROTECCIONES PERSONALES 
Condiciones generales 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de 
evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos 
de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 
Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 y disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de 
protección individual RD 773/97 del 30 de mayo. 
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen 
autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio 
ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
Los  equipos  de  protección  individual  en  uso  que  estén  rotos,  serán  reemplazados  de  inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona 
que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 
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utilización de estas protecciones. 
Condiciones específicas 
Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29- 
5-74). En los casos en que no existe Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de 
medios de protección personal del Ministerio de Trabajo: 
•  M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74 
•  M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75 -M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75 
•  M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75 
•  M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80 
•  M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75. 
•  M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75. 
•  M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75. 
•  M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75. 
•  M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77. 
•  M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-7. 
•  M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77. 
•  M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78 
•  M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21-6-78 
•  M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17-8-78 
•  M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76 
•  M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79 
•  M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79. 
• M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con manguera de 
aspiración. BOE 5-1-81. 
•  M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81 
•  M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81 
•  M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4-81 
•  M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81. 
•  M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81. 
• M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos de 
instalación de baja tensión. BOE 10-10-81. 
•  M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81. 
•  M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. Dispositivos 
anticaídas. BOE 14-12-82. 
Las protecciones personales, conforme marca el capítulo VI Art. 41 de la ley 10/1 1/1.995, deberán los 
fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo de riesgo al que van 
dirigidos. 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos 
en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 
individual que se le proporcionen. 
 
5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Condiciones generales 
La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en práctica. 
Las  propuestas  alternativas  que  se  presenten  en  el  plan  de  seguridad  y  salud,  tendrán  una 
representación técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra. 
Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes 
de la fecha decidida para su montaje: 
• Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica 
en su apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan 
de S+S Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 
• Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Estarán a disposición del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la 
definida en este plan de seguridad y salud. 
• Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA 
PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, 
HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O 
ELIMINA. 
• El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y 
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retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este plan de seguridad y salud. 
• Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con 
merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá 
a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para 
evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección 
individual. 
• Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación 
de la protección colectiva. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y 
salud en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
• Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos 
de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de 
las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los 
técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o 
de invitados por diversas causas. 
• El montaje y uso correcto de la protección colectiva, es preferibles al uso de equipos de protección 
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el 
cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual. 
 
Condiciones particulares 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra debe quedar 
previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá 
una precaución de 60 km / h en la vía no tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención 
en señalizar la entrevía mediante la colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe 
el gálibo de la vía en servicio. 
Se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las excavaciones. 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
•  Vallas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 250 cm. de altura, estando construidas a base de tubo de acero galvanizado y 
malla plastificada. Dispondrán de zócalo de hormigón para mantener su verticalidad. 
•  Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
•  Barandillas 
Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar la 
retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
•  Redes 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 
protectora para que están previstas. 
•  Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 
•  Pórticos limitadores de gálibo 
El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se situarán carteles a ambos 
lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
•  Señales 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
•  Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado de 30 m A. y para fuerza 
de 300 m A. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su 
resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
•  Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses 
como máximo. 
•  Riegos 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 
•  Plataformas de recepción de materiales en planta 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúatorre solo 
pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación se 
encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una 
sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
6. NORMAS DE SEGURIDAD 
6.1 MAQUINARIA 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/1 1/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes suministrar 
información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que conlleve su uso 
normal así como la manipulación inadecuada. 
• Todo  el  personal  que  maneje  los  camiones,  dúmpers,  apisonadoras  o  compactadores  será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa. 
• Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible. 
• Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga 
máxima". 
• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 
•  Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
•  Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 
• Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido para 
el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
•  Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
• Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  inferior  a  los  5  metros  en  torno  a  las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
•  Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
•  Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso 
de vuelco. 
•  Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
•  Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc.) 
•  Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco 
de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
6.2 PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y 
etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 
identificándose su contenido. 
 
6.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
• La  instalación eléctrica  provisional  de  obra  se  realizará  siguiendo  las  pautas  señaladas  en  los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa autorizada 
y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma 
UNE 21.027. 
• Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
• Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
• Los  tubos  constituidos  de  PVC  o  polietileno,  deberán  soportar  sin  deformación  alguna,  una 
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7. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 30, las instalaciones de higiene y 
bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
Vestuarios 
• Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m2, instalándose tantos módulos 
como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
• La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
• Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
• Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y 
las notas informativas de régimen interno que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 
Aseos 
• Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 2 duchas, 1 inodoro, 2 lavabos, 2 
urinarios y 2 espejos. 
• Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
• Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes 
una superficie de 1 x 1,20 metros. 
 
Comedor 
En esta obra no es necesaria la instalación de un comedor debido a la proximidad de ésta a un núcleo de 
población. Este servicio se concertará con un restaurante de las proximidades. 
  
Botiquines 
• Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de 
los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
• En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 
• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
• El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas 
de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
8. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de las 
modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39 / 1997). El empresario 
deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 30 de la Ley 31 / 195 de Prevención de Riesgos Laborales, que determina en su párrafo 1 como 
obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de 
prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención específico dentro de 
la empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena a la misma. 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes 
y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá 
facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado tres del 
artÍculo 30 de dicha ley. Las funciones serán las indicadas en el articulo 30,31 y 32. 
 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 
Se  dotarán  a  la  obra  de  botiquines  estratégicamente distribuidos  y  debidamente dotados,  que  se 
revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido. Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador 
que conozca las técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. Se 
deberá informar a la obra del emplazamiento de los distintos Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas 
Patronales. Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para 
su más rápido y efectivo tratamiento. Existirá en la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 
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direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 
 
10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en el R.D. 486 / 1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D. 1627 / 1997 por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. La obra dispondrá de locales 
para vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. 
• Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
• Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y fría por cada 
10 trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores. 
• Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y 
conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
 
11. ENCARGADO DE SEGURIDAD 
La empresa adjudicataria nombrara un encargado de seguridad que cumplirá alguno de los siguientes 
requisitos: 
Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador con amplia 
experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso específico de Seguridad y 
Salud en el trabajo en la construcción y de socorrismo. 
11.1 NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD. 
1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 
2. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
3. Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), las 
situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
4. Examinar  las  condiciones  relativas  al  orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones  y  máquinas  con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 
5. Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
6. Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. 
7. Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
8. Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra), en 
la investigación de los accidentes. 
 
11.2 NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD 
1. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
2. Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
3. Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
4. Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
5. Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
6. Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
7. Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control adecuado a cada 
fase o fases. 
8. Redacción de los partes de accidente de la obra. 
9. Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
 
12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de seguimiento y control, 
realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, 
estarán obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en 
el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
13. FORMACION E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
13.1   LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
1.   A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, el empresario adoptará 
las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 
con: 
• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten 
a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los  riesgos señalados en el 
apartado anterior. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
presente Ley. 
• En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere 
el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos 
representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos 
específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos. 
2.   El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las 
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el 
capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así 
como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 
 
Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
1.   En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 
una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en 
las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 
necesario. 
2.   La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo 
invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
NOTA: El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y salud, el modo, 
en tiempo y manera, de llevar a la práctica esta obligación. 
 
14. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
14.1  ACCIONES A SEGUIR 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible 
según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los 
transportes particulares, por lo que implican de riesgo. 
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una serie de 
rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se suministra la información necesaria para 
conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del 
cuadro siguiente. 
 
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 




El rótulo se colocara de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 
1. Acceso a la obra en si. 
2. En la oficina de obra. 
3. En el vestuario aseo del personal. 
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4. En el comedor. 
5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria 
en caso de accidente laboral. 
 
14.2.  COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se 
recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor 
análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES 
• A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas, y adoptar las correcciones oportunas. 
• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de  inmediato con el fin de  evitar el  
agravamiento o progresión de las lesiones. 
• Al Juzgado de Guardia. 
 
ACCIDENTES MORTALES 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, 
que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria 
en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la 
ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
• A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las acciones oportunas. 
• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 
 
14.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja 
médica, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del mes 
siguiente. 
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en la 
entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
 
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se comunicarán a 
la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del 
siniestro. 
 
14.4. MALETÍN BOTIQUÍN DE ASISTENCIA INMEDIATA A LOS ACCIDENTADOS DE LA OBRA 
En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los 
artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; gasa estéril; 
algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; 
guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos 
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
A Coruña, 9 de Septiembre 2016 
La autora del Proyecto de Fin de Grado 
 










   
 
 
Elsa Souto Souto  DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
UNIVERSIDAD DE  
A CORUÑA 
Proyecto Fin de Grado  






















































































   
 
Elsa Souto Souto Página 2 de 19 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
Anejo nº18. Estudio de seguridad y salud 
4.PRESUPUESTO 
UNIVERSIDAD DE  
A CORUÑA 
Proyecto Fin de Grado  
Ampliación de parque infantil y creación de un espacio lúdico-deportivo en Bolón, Sofán  
CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SS1.01        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud.Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
SS1.02        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud.Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
SS1.03        Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud.Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15 15,00 
 ______________________________________________________ 
 15,00 
SS1.04        Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud.Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
SS1.05        Ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Ud.Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
SS1.06        Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud.Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
SS1.07        Ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Ud.Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
SS1.08        Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Ud.Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
SS1.09        Ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Ud.Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
SS1.10        Ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Ud.Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  




SS1.11        Ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Ud.Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
SS1.12        Ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Ud.Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
SS1.13        Ud  PAR RODILLERAS                                                    
 Ud.Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
SS1.14        Ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Ud.Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
SS1.15        Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
SS1.16        Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       
 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SS1.17        Ud  FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa-  
 da CE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SS1.18        Ud  MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SS1.19        Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
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 CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SS2.01        Ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Ud.Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
 dos usos).  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
SS2.02        M   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 M.Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
SS2.03        M   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     
 M.Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con pro-  
 tección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2  
 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hor-  
 migón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
SS2.04        Ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 M.Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.   
 s/ R.D. 486/97.  




CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
SS3.01        Ud  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Ud.Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-  
 to de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en ar-  
 co de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior  
 con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de  
 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos  
 ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a  
 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex-  
 terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 
SS3.02        Ud  ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO/VESTUARIO 19,40 m2                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-  
 bo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-  
 lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
 en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno  
 de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m.,  
 de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos  
 ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a  
 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex-  
 terior de 60 W. Con transporte.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
SS3.03        Ud  HORNO MICROONDAS                                                  
 Ud.Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
SS3.04        Ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Ud.Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,  
 lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
SS3.05        Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Ud.Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
SS3.06        Ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Ud.Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
SS3.07        Ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Ud.Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
SS3.08        Ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Ud.Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SS3.09        Ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Ud.Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SS3.10        Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud.Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SS3.11        Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud.Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SS3.12        Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud.Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
SS4.01        Ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Ud.Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
SS4.02        Ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Ud.Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
SS4.03        Ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Ud.Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  




CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
SS5.01        Ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Ud.Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 _________________________________________________  
 8,00 
SS5.02        Ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Ud.Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 _________________________________________________  
 8,00 
CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN                                                      
SS6.01        M   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 M.Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 1 800,00 800,00 
 ______________________________________________________ 
 800,00 
SS6.02        Ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Ud.Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 40 40,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 
SS6.03        Ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Ud.Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
SS6.04        Ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Ud.Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
SS6.05        Ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Ud.Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
SS6.06        Ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Ud.Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
SS6.07        Ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Ud.Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
SS6.08        Ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Ud.Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
SS6.09        Ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Ud.Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
 
CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SS7.01        Ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Ud.Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
SS7.02        Ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Ud.Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SS7.03        Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Ud.Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 20 20,00 
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CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SS1.01        Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,99 
 Ud.Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SS1.02        Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            0,80 
 Ud.Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SS1.03        Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,52 
 Ud.Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SS1.04        Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,60 
 Ud.Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SS1.05        Ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   1,19 
 Ud.Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SS1.06        Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       22,09 
 Ud.Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 VEINTIDOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
SS1.07        Ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                13,22 
 Ud.Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SS1.08        Ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                7,21 
 Ud.Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SS1.09        Ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                          2,41 
 Ud.Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SS1.10        Ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  1,20 
 Ud.Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SS1.11        Ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                              7,21 
 Ud.Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SS1.12        Ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        7,20 
 Ud.Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SS1.13        Ud   PAR RODILLERAS                                                   2,58 
 Ud.Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SS1.14        Ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                               44,78 
 Ud.Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad  
 con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos  
 de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de  
 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE  
 Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SS1.15        Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,84 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SS1.16        Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                      10,19 
 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SS1.17        Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                    7,79 
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homo-  
 logada CE.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SS1.18        Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                   1,20 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SS1.19        Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       18,93 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SS2.01        Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                   10,40 
 Ud.Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada me-  
 diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amorti-  
 zable en dos usos).  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SS2.02        M    BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 7,60 
 M.Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de  
 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable  
 en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SS2.03        M    ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                    13,50 
 M.Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con  
 protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados  
 cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de  
 pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SS2.04        Ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                        25,02 
 M.Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con termina-  
 ción en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y des-  
 montaje.  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTICINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
SS3.01        Ud   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 73,57 
 Ud.Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.   
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SS3.02        Ud   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO/VESTUARIO 19,40 m2                    93,57 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,  
 picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-  
 vanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,  
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 enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SS3.03        Ud   HORNO MICROONDAS                                                 27,27 
 Ud.Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SS3.04        Ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     9,95 
 Ud.Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con  
 tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo  
 percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SS3.05        Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        21,90 
 Ud.Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SS3.06        Ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     11,95 
 Ud.Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SS3.07        Ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         19,64 
 Ud.Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SS3.08        Ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                  7,92 
 Ud.Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SS3.09        Ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    99,58 
 Ud.Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SS3.10        Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    95,00 
 Ud.Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS  
SS3.11        Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   86,00 
 Ud.Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS  
SS3.12        Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  70,00 
 Ud.Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA  EUROS 
 
CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
SS4.01        Ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 70,62 
 Ud.Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de  
 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SS4.02        Ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       39,53 
 Ud.Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., ins-  
 talado, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SS4.03        Ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                 147,74 
 Ud.Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100  
 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo  
 de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-  
 do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.   
 MI BT 039.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
SS5.01        Ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 49,77 
 Ud.Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la  
 semana y realizada por un encargado.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SS5.02        Ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   96,21 
 Ud.Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al  
 mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos tra-  
 bajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN                                                      
SS6.01        M    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,04 
 M.Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je. s/ R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
SS6.02        Ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                               2,47 
 Ud.Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SS6.03        Ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     6,99 
 Ud.Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SS6.04        Ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                               22,72 
 Ud.Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en  
 cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SS6.05        Ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                  20,37 
 Ud.Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SS6.06        Ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                 26,39 
 Ud.Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galva-  
 nizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,  
 hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SS6.07        Ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  7,99 
 Ud.Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable  
 en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SS6.08        Ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        4,25 
 Ud.Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,  
 amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SS6.09        Ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     4,15 
 Ud.Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SS7.01        Ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             57,00 
 Ud.Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento  
 anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS  
SS7.02        Ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    11,69 
 Ud.Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SS7.03        Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   79,17 
 Ud.Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría  
 y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SETENTA 
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CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SS1.01        Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud.Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,99 
SS1.02        Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud.Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,80 
SS1.03        Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud.Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,52 
SS1.04        Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud.Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,60 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,60 
SS1.05        Ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Ud.Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,19 
SS1.06        Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud.Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22,09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,09 
SS1.07        Ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Ud.Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,22 
SS1.08        Ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Ud.Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,21 
SS1.09        Ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Ud.Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,41 
SS1.10        Ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Ud.Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
SS1.11        Ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Ud.Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
 
 
SS1.12        Ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Ud.Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,20 
SS1.13        Ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Ud.Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,58 
SS1.14        Ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Ud.Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad  
 con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos  
 de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de  
 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE  
 Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  44,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,78 
SS1.15        Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,84 
SS1.16        Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       
 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,19 
SS1.17        Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homo-  
 logada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,79 
SS1.18        Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
SS1.19        Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,93 
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CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SS2.01        Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Ud.Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada me-  
 diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amorti-  
 zable en dos usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,95 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,40 
SS2.02        M    BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 M.Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de  
 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable  
 en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 3,11 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,49 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,60 
SS2.03        M    ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     
 M.Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con  
 protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados  
 cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de  
 pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 4,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,84 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,50 
SS2.04        Ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 M.Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con termina-  
 ción en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y des-  
 montaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 23,57 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 25,02 
 
CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
SS3.01        Ud   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Ud.Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.   
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 0,07 
 Resto de obra y materiales .................................... 73,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 73,57 
SS3.02        Ud   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO/VESTUARIO 19,40 m2                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,  
 picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-  
 vanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,  
 enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  93,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,57 
SS3.03        Ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Ud.Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,27 
SS3.04        Ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Ud.Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con  
 tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo  
 percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,95 
SS3.05        Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Ud.Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,90 
SS3.06        Ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Ud.Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,95 
SS3.07        Ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Ud.Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,64 
 
SS3.08        Ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Ud.Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,92 
SS3.09        Ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Ud.Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales ....................................  99,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,58 
SS3.10        Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud.Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  95,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,00 
SS3.11        Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud.Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
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 Resto de obra y materiales .................................... 86,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 86,00 
SS3.12        Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud.Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 70,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 70,00 
 
CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
SS4.01        Ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Ud.Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de  
 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 69,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 70,62 
SS4.02        Ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Ud.Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., ins-  
 talado, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 39,53 
SS4.03        Ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Ud.Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100  
 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo  
 de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-  
 do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.   
 MI BT 039.  
 Mano de obra ......................................................... 65,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 82,49 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 147,74 
 
CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
SS5.01        Ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Ud.Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la  
 semana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 49,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,77 
SS5.02        Ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Ud.Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al  
 mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos tra-  
 bajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales .................................... 96,21 
  _______________ 









CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN                                                      
SS6.01        M    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 M.Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je. s/ R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,04 
SS6.02        Ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Ud.Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,47 
SS6.03        Ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Ud.Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,99 
SS6.04        Ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Ud.Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en  
 cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
SS6.05        Ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Ud.Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,37 
SS6.06        Ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Ud.Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galva-  
 nizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,  
 hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,39 
SS6.07        Ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Ud.Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable  
 en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,99 
SS6.08        Ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Ud.Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,  
 amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,25 
SS6.09        Ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Ud.Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,15 
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  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,15 
 
CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SS7.01        Ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Ud.Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento  
 anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 57,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 57,00 
SS7.02        Ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Ud.Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,69 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,69 
SS7.03        Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Ud.Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría  
 y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales .................................... 79,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 79,17 
 
 
A Coruña, 9 de Septiembre 2016. 
La autora del Proyecto de Fin de Grado, 
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 CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SS1.01        Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud.Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 20,00 1,99 39,80 
SS1.02        Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud.Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 0,80 8,00 
SS1.03        Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud.Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 2,52 37,80 
SS1.04        Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud.Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 0,60 6,00 
SS1.05        Ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Ud.Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20,00 1,19 23,80 
SS1.06        Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud.Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20,00 22,09 441,80 
SS1.07        Ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Ud.Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 13,22 264,40 
SS1.08        Ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Ud.Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 7,21 144,20 
SS1.09        Ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Ud.Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 2,41 48,20 
SS1.10        Ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Ud.Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20,00 1,20 24,00 
SS1.11        Ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Ud.Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 20,00 7,21 144,20 
SS1.12        Ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Ud.Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

















SS1.13        Ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Ud.Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
    10,00 2,58 25,80 
SS1.14        Ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Ud.Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2,00 44,78 89,56 
SS1.15        Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 15,00 2,84 42,60 
SS1.16        Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       
 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 1,00 10,19 10,19 
SS1.17        Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa-  
 da CE.  
 1,00 7,79 7,79 
SS1.18        Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 1,00 1,20 1,20 
SS1.19        Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 10,00 18,93 189,30 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .....................................................................  1.692,64 
 
CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SS2.01        Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Ud.Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
 dos usos).  
 2,00 10,40 20,80 
SS2.02        M    BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 M.Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 20,00 7,60 152,00 
SS2.03        M    ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     
 M.Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con pro-  
 tección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2  
 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hor-  
 migón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 10,00 13,50 135,00 
SS2.04        Ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 M.Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.   
 s/ R.D. 486/97.  
 10,00 25,02 250,20 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................  558,00 
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CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
SS3.01        Ud   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Ud.Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-  
 to de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en ar-  
 co de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior  
 con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de  
 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos  
 ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a  
 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex-  
 terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
 7,00 73,57 514,99 
SS3.02        Ud   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO/VESTUARIO 19,40 m2                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-  
 bo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-  
 lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
 en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno  
 de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m.,  
 de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos  
 ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a  
 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex-  
 terior de 60 W. Con transporte.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 7,00 93,57 654,99 
SS3.03        Ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Ud.Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 2,00 27,27 54,54 
SS3.04        Ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Ud.Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,  
 lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 20,00 9,95 199,00 
SS3.05        Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Ud.Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 2,00 21,90 43,80 
SS3.06        Ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Ud.Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 4,00 11,95 47,80 
SS3.07        Ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Ud.Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 2,00 19,64 39,28 
SS3.08        Ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Ud.Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1,00 7,92 7,92 
SS3.09        Ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Ud.Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 1,00 99,58 99,58 
SS3.10        Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud.Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
1,00 95,00 95,00 
SS3.11        Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud.Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 1,00 86,00 86,00 
SS3.12        Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud.Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 70,00 70,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE .................................................  1.912,90 
 
CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
SS4.01        Ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Ud.Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 1,00 70,62 70,62 
SS4.02        Ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Ud.Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 1,00 39,53 39,53 
SS4.03        Ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Ud.Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 1,00 147,74 147,74 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ..................................................................  328,51 
 
 CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
SS5.01        Ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Ud.Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 8,00 49,77 398,16 
SS5.02        Ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Ud.Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 8,00 96,21 769,68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................  1.167,84 
 
 CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN                                                      
SS6.01        M    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 M.Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 800,00 0,04 32,00 
SS6.02        Ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Ud.Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 40,00 2,47 98,80 
SS6.03        Ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Ud.Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 4,00 6,99 27,96 
SS6.04        Ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Ud.Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4,00 22,72 90,88 
SS6.05        Ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Ud.Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4,00 20,37 81,48 
SS6.06        Ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Ud.Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
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 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4,00 26,39 105,56 
SS6.07        Ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Ud.Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 2,00 7,99 15,98 
SS6.08        Ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Ud.Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4,00 4,25 17,00 
SS6.09        Ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Ud.Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 20,00 4,15 83,00 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN .................................................................................................  560,96 
 
 CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SS7.01        Ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Ud.Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 2,00 57,00 114,00 
SS7.02        Ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Ud.Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 1,00 11,69 11,69 
SS7.03        Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Ud.Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 20,00 79,17 1.583,40 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .........................................  1.709,09 
  ____________  
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SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................ 1.692,64 21,34 
SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................... 558,00 7,04 
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SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE ..................................................  1.912,90 24,12 
SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ....................................................................  328,51 4,14 
SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.....................................................................  1.167,84 14,73 
SS6 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................  560,96 7,07 
SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................  1.709,09 21,55 
  _____________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.929,94 
 13,00 % Gastos generales .......  1.030,89 
 6,00 % Beneficio industrial .....  475,80 
  __________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.506,69 
 21,00 % I.V.A. ................................................ 1.981,69 
  _______________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 11.418,32 
  _______________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 11.418,32 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A Coruña, 9 de Septiembre 2016. 
La autora del Proyecto de Fin de Grado, 
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1. OBJETO 
Con objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 27/7/68) se redacta 
el presenta anejo donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter 
contractual. Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 982/1987 
de 5 de junio por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 
 
2. COSTES DIRECTOS  
Se consideran costes directos: 
− La mano de obra, con sus pluses  y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
− Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
− Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
− Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
Por tanto, la agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 




2.1 MANO DE OBRA 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes  a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo a las 
OO.MM de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de mayo de 1979 y de los salarios base del 
vigente Convenio Colectivo para el sector de la Construcción de la Provincia de La Coruña. 
 
La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM para el cálculo de los costes horarios es: 
  1,40   	 
  
Siendo: 
− C = en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa. 
− A = en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente  
(sueldo base, pagas extras, vacaciones y antigüedad). 
− B = en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de gastos 
que han de realizarse como consecuencia de la actividad laboral (dietas, pluses de transporte, etc.). 
 
En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, cargas 
sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 
2.2  MAQUINARIA 
El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN, 
“Manual de Costes de Maquinaria” (edición febrero de 1994). Esta edición además de actualizar los precios 
de adquisición de las máquinas, mantiene criterios generales del “Método de Cálculo para la obtención del 
coste de maquinaria en obras de carreteras” editado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento. 
La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes: 
a) Amortización, conservación y seguros 
b) Energía y engrases 
c) Personal 
d) Varios 
El primer sumando corresponde al valor Chm de la publicación SEOPAN y es el coste de la hora media de 
funcionamiento. 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han tomado también de la 
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TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMO GAS-OIL EN 
L. POR CV Y H. 
MAQUINARIA DE  MOVIMIENTO DE TIERRAS 





MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 





MAQUINARIA EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 





PLANTAS HORMIGÓN Y AGLOMERADOS 






Para máquinas con motores eléctricos se ha estimado 1 Kw para cada CV. Los costes de engrases se han 
estimado para cada máquina de acuerdo con sus características. 
Respecto al tercer sumando: coste de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de Costes 
Horarios del Personal. 
Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se han estimado siguiendo 
las indicaciones de la publicación de  SEOPAN anteriormente citada. 
2.3 MATERIALES 
El coste total del material comprende lo siguiente: 
• Coste de adquisición del material. 
• Coste de transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 
• Coste de carga y descarga. 
• Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 
manipulación (1 a 5% del precio de adquisición). 
 
Teniendo en cuenta este desglose el estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado 
a partir de la información contenida en diferentes bases de construcción actualizadas. 
El coste total de fabricación de los materiales realizados en obra se recoge en un listado con el nombre de 
Precios Auxiliares. A efectos de presupuesto no tienen el carácter de Unidades de Obra, ya que no entrarían 
a formar parte directamente en la ejecución de dicha obra. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables 
a unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual 
para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar 
de la siguiente manera: 
1. Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). Los costes a tener en cuenta para estas instalaciones 
son los de interés y amortización de la inversión, reparaciones, conservación y gastos de 
funcionamiento. 
2. Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra (topógrafo, ingeniero, encargado…) 
3. Costes imprevistos 
 
No tendrán consideración de instalaciones, a estos efectos, los elementos o medios que se utilicen en 
unidades de obra determinadas (centrales de hormigonado, de dosificación de áridos, grúas, etc.), cuyo 
coste deberá imputarse a las unidades correspondientes. 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos  67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de 
Obras Públicas, calculándose como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y 
directos y otra de imprevistos. 
El porcentaje de costes indirectos aplicable en Proyectos para las Administraciones Públicas, en una obra 
terrestre como es el objeto de este proyecto, se estima que no puede ser superior a un porcentaje de un 
6% sobre el coste directo total de la obra. 
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4. PRECIOS UNITARIOS, AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS 
A continuación se adjuntan la relación de Precios Unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y  Materiales que 
intervienen en la Estimación de Precios de las Unidades de obra, así como las Unidades Auxiliares y los 
Precios Descompuestos de cada una de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 
4.1. LISTADO DE MANO DE OBRA 
O01A020       42,312 h    Capataz                                                          17,10 723,54 
O01BO170      32,905 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 526,48 
O01OA070      32,905 h    Peón ordinario                                                   14,48 476,46 
  
 Grupo O01 ................................ 1.726,48 
P0001         175,963 Hr   Ayudante                                                         13,05 2.296,31 
P0003         1.125,339 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 14.314,31 
P0004         69,154 Hr   Peón especialiado                                                12,87 890,01 
P0005         587,693 Hr   Oficial primera                                                  14,55 8.550,93 
P0007         164,931 Hr   Capataz                                                          14,26 2.351,92 
P0008         215,184 Hr   Jardinero                                                        12,87 2.769,42 
P0009         19,891 Hr   Maquinista o conductor                                           14,26 283,64 
  
 Grupo P00 ................................. 31.456,54 
U01AA007      105,550 h    Oficial primera                                                  16,57 1.748,96 
U01AA008      39,792 h    Oficial segunda                                                  15,74 626,32 
U01AA009      36,200 h    Ayudante                                                         14,67 531,05 
U01AA010      70,167 h    Peón especializado                                               14,50 1.017,42 
U01AA011      143,720 h    Peón suelto                                                      14,48 2.081,06 
U01FR009      17,680 h    Jardinero                                                        11,00 194,48 
U01FR011      88,000 h    Peón especializado jardinero                                     9,50 836,00 
U01FR013      123,360 h    Peón ordinario jardinero                                         9,00 1.110,24 
U01FX001      21,000 h    Oficial cerrajería                                               16,00 336,00 
U01FX003      21,000 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 294,00 
U01FY105      3,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 48,00 
U01FY106      1,000 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 14,50 
U01FY110      1,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 13,50 
U01FY625      125,580 h    Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,00 2.260,44 
U01FY627      125,580 h    Peón especi.inst. eléctrica                                      12,50 1.569,75 
U01FZ805      62,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 1.488,00 
  
 Grupo U01 ................................. 14.169,74 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL ........................................................................................ 47.352,76 
 
4.2. LISTADO DE MAQUINARIA   
M05PC020      42,312 h    Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   50,15 2.121,96 
  
 Grupo M05 ................................ 2.121,96 
P0100         0,356 H.   Dumper de 8 m3                                                   16,53 5,88 
P0101         187,886 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 3.569,84 
P0102         101,369 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 3.041,07 
P0103         101,725 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 2.665,19 
P0104         24,930 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 698,04 
P0105         30,745 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 40,58 
P0106         43,223 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 1.556,02 
P0107         14,806 H.   Apisonad.Estat. Tanden 12/14 TN                                  21,97 325,30 
P0108         2,183 H.   Máquina pinta/bandas                                             4,74 10,35 
P0109         0,809 Hr   Grua automovil                                                   24,05 19,45 
P0110         2,183 H.   Triciclo repartidor de conos                                     5,41 11,81 
P0111         25,172 Hr   Compactador manual                                               6,61 166,38 
P0112         34,812 H    Compactador suelo de 11 tn./108 kw                               33,05 1.150,54 
P0113         16,176 Hr   Grupo electrógeno 20/30 kva                                      2,80 45,29 
P0114         16,176 Hr   Equipo soldadura                                                 0,64 10,35 
P0115         40,012 H    Camión cuba de agua 10 m3                                        30,05 1.202,35 
P0117         176,041 H    Fratasadora de hormigón                                          8,18 1.440,02 
P0118         22,210 H.   Extendedora aglomerado                                           60,70 1.348,12 
P0119         7,403 H.   Planta Afal. Prod. Caliente 120 T/H                              245,21 1.815,34 
  
 Grupo P01.................................  19.121,93 
U02FA001      11,515 h    Pala cargadora 1,30 m³                                           15,00 172,73 
U02FN005      28,208 h    Motoniveladora media 110 CV                                      20,00 564,16 
U02JA003      211,652 h    Camión 10  t basculante                                          23,80 5.037,32 
  
 Grupo U02 ................................  5.774,21 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL ........................................................................................  27.018,10 
 
4.3. LISTADO DE MATERIALES 
A03CK005      32,112 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 125,56 
  
 Grupo A03 ................................  125,56 
A20AA005      25,000 u    Pequeño material                                                 3,00 75,00 
  
 Grupo A20 ................................  75,00 
ACOMT01       1,000 u    Acometida                                                        255,48 255,48 
  
 Grupo ACO ...............................  255,48 
BAL01.1       1,000 u    Balancin tiburones                                               875,00 875,00 
  
 Grupo BAL ...............................  875,00 
BAN01.1       15,000 u    Banco Sol Galvanizado                                            282,22 4.233,30 
BAN3          8,000 u    Banco Circular                                                   323,50 2.588,00 
  
 Grupo BAN ...............................  6.821,30 
BARFLEXVERT01 1,000 u    Barra de flexiones verticales                                    497,00 497,00 
  
 Grupo BAR ...............................  497,00 
BIC01.1       2,000 u    Aparcabicicletas                                                 296,00 592,00 
  
 Grupo BIC .................................  592,00 
FUENT01       1,000 u    Fuente fundición                                                 883,38 883,38 
  
 Grupo FUE ................................  883,38 
JAR1          2,000 u    Jardinera Cuadrada                                               623,00 1.246,00 
JAR2          1,000 u    Pérgola                                                          525,00 525,00 
  
 Grupo JAR ................................  1.771,00 
MBA91         2.500,730 M3   Zahorra artificial                                               4,71 11.778,44 
  
 Grupo MBA ...............................  11.778,44 
MESA01        4,000 u    Mesa/banco madera de 3,5m                                        275,36 1.101,44 
  
 Grupo MES ...............................  1.101,44 
P003005       0,566 TM   ARENA<=4mm.                                                      3,20 1,81 
P003015       359,055 TM   ARIDO FINO PARA MEZCLAS ASFALT                                   8,71 3.127,37 
P003016       296,128 TM   ARIDO GRUESO MEZCLAS ASFALTICA                                   7,81 2.312,76 
P003051       1,132 TM   GRAVILLA RODADA 12/20 MM.                                        2,30 2,60 
P004010       0,154 TM   CEMEN.PUZ.CEM IV/A32.5/SR.SACO                                   10,60 1,63 
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P004011       44,419 TM   C.PORTL.CEM II/A-P32.5/SR GRAN                                   92,81 4.122,55 
P004390       0,989 M3   AGUA                                                             0,36 0,36 
  
 Grupo P00 ................................. 9.569,08 
P015005       40,718 TN   BETUN 60/70                                                      190,00 7.736,34 
P01AA020      27,640 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 511,34 
P01HA010      264,062 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,00 19.012,43 
  
 Grupo P01 ................................. 27.260,12 
P028020       30,856 KG   ESFERAS DE VIDRIO                                                3,46 106,76 
P028044       1,000 UD   PANEL REFLEC.CHAPA GALVANIZADA.HI.                               136,01 136,01 
P028060       46,284 KG   PINTURA SEÑALIZACION HORIZONTA                                   3,61 167,09 
P028080       7,725 M/L  POSTE DE SUSTENTAC. 100X50X3MM                                   19,65 151,80 
P028090       1,000 UD   SEÑAL CIRCULAR DE 0.60M HI.REF.                                  90,53 90,53 
P028100       1,000 UD   SEÑAL OCTOGONAL 0.60M HI.REF                                     96,30 96,30 
  
 Grupo P02 ................................. 748,48 
P03AM050      1.760,410 m2   Malla 15x15x10   -7,479 kg/m2                                    5,35 9.418,19 
  
 Grupo P03 ................................. 9.418,19 
 
P12PH010      1.760,410 m2   Aditivo cuarzo-cemento-colorante                                 2,42 4.260,19 
P12PW010      1.760,410 m2   Lámina de polietileno 120 gr.                                    1,35 2.376,55 
 P12PW040      264,062 m.   Junta dilat. poliestireno expan.                                 0,49 129,39 
            P12PW050      704,164 m.   Juntas retracción                                                0,90 633,75 
            P12PW060      968,226 m.   Sellado juntas masilla poliuret.                                 3,68 3.563,07 
 
  
 Grupo P12 ................................. 10.962,95 
P26CV120      39,486 m    Tubo PE D=20 mm                                                  2,80 110,56 
 
  
 Grupo P26 ................................. 110,56 
PAP1.1        12,000 u    Papelera Montiel                                                 195,00 2.340,00 
 
  
 Grupo PAP ................................ 2.340,00 
PRO1          1,000 Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                             116,23 116,23 
 
  
 Grupo PRO ............................... 116,23 
TIL           3,000 Ud   Tilo                                                             19,50 58,50 
 
  
 Grupo TIL .................................. 58,50 
U04AA001      179,771 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4.134,73 
U04AA101      59,738 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 915,79 
U04AA105      34,681 Tm   Arena de miga cribada                                            10,47 363,11 
U04AF120      85,857 m³   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    12,00 1.030,28 
U04AF150      73,235 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 1.973,68 
U04CA001      20,253 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 2.191,38 
U04JA101      1,160 M3   Mortero M-450                                                    44,50 51,62 
U04MA210      5,967 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 436,78 
U04MA310      3,856 M3   Hormigón HL-150/C/TM                                             73,20 282,22 
U04MA510      45,657 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 3.342,09 
U04PY001      321,956 M3   Agua                                                             1,51 486,15 
 
  
 Grupo U04 ................................. 15.207,85 
U18WA103      118,770 Kg   Imprimación epoxy MASTERTOP P 611                                18,30 2.173,49 
U18WA106      356,310 M2   Lámina amortig. caucho MASTERTOP MAT                             39,77 14.170,45 
U18WA108      316,720 Kg   Adhesivo poliuret. MASTERTOP AD 170                              19,01 6.020,85 
U18WA110      118,770 Kg   Tapa poros poliuer. MASTERTOP PS 231                             22,24 2.641,44 
U18WA116      475,080 Kg   Árido de cuarzo MASTERTOP F5                                     0,65 308,80 
U18WA122      118,770 Kg   Rev. poliuretano colorea. MASTERTOP 325                          27,11 3.219,85 
U18WA249      39,590 Kg   Sellado poliuretano MASTERTOP TC 467                             57,00 2.256,63 
 
  
 Grupo U18 ................................  30.791,52 
U24AA005      1,000 ud   Contador de agua de 1 1/2"                                       176,70 176,70 
U24HD016      1,000 ud   Codo acero galv. 90° 1 1/2"                                      3,89 3,89 
U24PA010      8,000 m    Tub. polietileno 10 At 40 mm                                     2,47 19,76 
U24PD105      7,000 ud   Enlace recto polietileno 40 mm                                   2,60 18,20 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 11,72 
 
  
 Grupo U24 ................................  230,27 
U26AD005      1,000 ud   Válvula antirretorno 1 1/2"                                      16,00 16,00 
U26AR006      2,000 ud   Llave de esfera  1 1/2"                                          22,50 45,00 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca                                                6,05 6,05 
 
  
 Grupo U26 ................................  67,05 
U30ER220      1.255,800 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv. (Cu)                                    4,30 5.399,94 
 
  
 Grupo U30 ................................  5.399,94 
U37DA000      521,210 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 67,76 
U37OG325      181,891 Ml   Tub.Polietil.AD16                                                1,00 181,89 
U37OG330      76,588 Ml   Tub.Polietil.AD25                                                1,43 109,52 
U37OG335      18,338 Ml   Tub.Polietil.AD32                                                2,07 37,96 
U37OG340      26,408 Ml   Tub.polietil.AD40                                                3,04 80,28 
U37SA221      16,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    6,83 109,28 
U37VY010      25,000 ud   Columna de 4.70 m.                                               183,91 4.597,75 
U37VY050      31,000 ud   Lámpara S.A.P. 60 W                                              325,69 10.096,39 
U37VY100      12,000 ud   Columna de 7.70 m.                                               328,71 3.944,52 
U37WC013      181,540 m    Tubo ranurado PVC D=160 mm                                       3,06 555,51 
U37WC015      13,880 m    Tubo ranurado PVC D=250 mm                                       7,21 100,07 
U37YO020      1.255,800 m    Cable de .06-1kv 4x10.00 mm²                                     3,55 4.458,09 
U37YQ105      1,000 ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
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U37YQ125      1,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
 
  
 Grupo U37 ................................. 25.450,98 
U39BF101      51,624 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         8,10 418,15 
U39BH125      389,340 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 1.479,49 
U39CK001      16,123 M3   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 148,33 
U39FD002      43,200 M2   Rejilla fundici.tapas pozos                                      31,00 1.339,20 
U39FG016      29,000 Ud   Sumidero de 700x300 mm                                           42,00 1.218,00 
U39FG017      4,000 Ud   Arqueta registro 30x30x30cm                                      42,00 168,00 
U39GA001      34,220 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=200mm                                    4,05 138,59 
U39GA003      35,880 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=315mm                                    8,35 299,60 
U39GN001      26,000 ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 310,70 
U39MA001      80,880 m    Tablones madera                                                  22,95 1.856,20 
U39SA001      1.950,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 136,50 
U39TV003      28,000 ud   Lámpara V.A.S.P. 50 W                                            38,95 1.090,60 
 
  
 Grupo U39 ................................. 8.603,36 
U40AD300      134,000 Ud   Aspersor emergente turbina                                       24,10 3.229,40 
U40BA005      321,120 M3   Tierra vegetal de cabeza                                         8,71 2.796,96 
U40BD005      34,618 M3   Mantillo                                                         21,02 727,68 
U40GA116      5,000 Ud   Catalpa 25-30 cm. cep.                                           48,27 241,35 
U40GA180      2,000 ud   Prunus domestica.10-12 cmcep.                                    35,33 70,66 
U40GA190      4,000 Ud   Fresno                                                           29,34 117,36 
U40GA200      2,000 ud   Citrus limon. 12-14 cmcep.                                       85,87 171,74 
U40GA202      2,000 ud   Pyrus communis 12-14 cmcep.                                      31,12 62,24 
U40GA204      2,000 ud   Cydonia onlonga. 14-16 cmcep.                                    41,88 83,76 
U40GA225      103,000 Ud   Cypres                                                           18,65 1.920,95 
U40GA265      5,000 ud   Castanea 12-14 cmraiz                                            30,07 150,35 
U40GA280      3,000 ud   Malus domestica 14-16 cmraiz                                     13,16 39,48 
U40GA305      5,000 Ud   Sauce llorón                                                     24,15 120,75 
U40IA300      3,000 ud   RODODENDRO 0,8-1,0 m. cep.                                       19,88 59,64 
U40IA410      73,000 ud   Ligustrum jap. 0,6-0,8 m. cep.                                   3,63 264,99 
U40MA240      4,000 m    RHODODENDRON 0,4-0,6m CONT.                                      10,95 43,80 
U40MA600      642,242 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 3.403,88 
U40MA610      125,310 Kg   Baldosas                                                         3,53 442,34 
U40VA085      4,000 u    Mesa de juego                                                    345,00 1.380,00 
 
  
 Grupo U40 ................................. 15.327,33 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 








4.4. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 
 
A01JF006      m³   MORTERO CEMENTO  M5                                               
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 79,79 
A02AA510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 112,06 
A02AA519      M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 108,93 
A03CA005      h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 52,35 
A03CF005      Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                   
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,50 
A03CI005      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 73,89 
A03FB010      h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 63,42 
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,74 
P0010         Hr   Cuadrilla A                                                       
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 41,53 
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                       
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 38,48 
U01AA502      h    Cuadrilla B                                                       






4.5. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
01.01         M2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                     
 M2. Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 50  
U02FN005      0,004 h    Motoniveladora media 110 CV                                      20,00 0,08 
M05PC020      0,006 h    Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   50,15 0,30 
O01A020       0,006 h    Capataz                                                          17,10 0,10 
A03FB010      0,005 h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       63,42 0,32 
U02FW005      0,150 m³   Canon de vertido tierra a verted.                                5,25 0,79 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02         M2   RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE                                  
 M2. Retirada de mobiliario y demás enseres existentes en el parque infantil, por medios manuales, incluso traslado  
U01AA010      0,135 h    Peón especializado                                               14,50 1,96 
U01AA011      0,135 h    Peón suelto                                                      14,48 1,95 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,90 0,27 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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02.01         M3   TERRAPLÉN, TODO UNO O PEDRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE      
 M3. Terraplén, todo uno o pedraplén con productos procedentes de la excavación, preparación de la superficie de  
 asiento del terraplén, extendido del material, humectación, compactación, perfilado y refino de taludes, completa-  
 mente terminado.  
   
P0102         0,020 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,60 
P0103         0,020 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,52 
P0101         0,020 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,38 
P0003         0,020 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,25 
P0007         0,001 Hr   Capataz                                                          14,26 0,01 
P0005         0,005 Hr   Oficial primera                                                  14,55 0,07 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02         M3   EXCAVAC.EN EN DESMONTE DE TIERRA DE CONSISTENCIA MEDIA            
 M3. Excavación en desmonte de tierra de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso entiba-  
 ción desecado y desviación de aguas freáticas en caso necesario, transporte, descarga y extendido a lugar de  
P0102         0,030 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,90 
P0103         0,030 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,79 
P0101         0,040 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,76 
P0003         0,030 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,38 
P0007         0,005 Hr   Capataz                                                          14,26 0,07 
P0005         0,005 Hr   Oficial primera                                                  14,55 0,07 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.03         M3   TRANS. INT. TIERRAS <1 KM. CAR. MEC.                              
 M3.Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1km, en camión vol-  
A03CA005      0,014 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 52,35 0,73 
A03FB010      0,044 h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       63,42 2,79 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04         M3   TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM.                                       
 M3.Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10 km, con ca-  
A03FB010      0,072 h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       63,42 4,57 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
03.02.01      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. MEDIO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia media en apertura de zanjas, con extración de  
P0003         0,160 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 2,04 
A03CF005      0,088 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                  64,50 5,68 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 7,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
03.01.02      M3   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
P0003         0,150 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,91 
P0104         0,050 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 1,40 
P0111         0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.03      Ml   TUBO DREN.PVC 160 MM. MAT FILTRO                                  
 Ml. Tubería drenaje PVC D=160 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
U01AA502      0,200 h    Cuadrilla B                                                      37,48 7,50 
U37WC013      1,000 m    Tubo ranurado PVC D=160 mm                                       3,06 3,06 
U04AF120      0,450 m³   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    12,00 5,40 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,00 1,12 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 17,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.01.04      Ml   TUBO DREN. PVC 200 MM. MAT. FILTRO                                
 Ml. Tubería drenaje PVC D=200 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
P0007         0,050 Hr   Capataz                                                          14,26 0,71 
P0005         0,251 Hr   Oficial primera                                                  14,55 3,65 
P0003         0,251 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,19 
U39GA001      1,000 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=200mm                                    4,05 4,05 
U39CK001      0,230 M3   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 2,12 
U04MA310      0,055 M3   Hormigón HL-150/C/TM                                             73,20 4,03 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 17,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.05      Ml   TUBO DREN. PVC 250 MM. MAT FILTRO                                 
 Ml. Tubería drenaje PVC D=160 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
U01AA502      0,251 h    Cuadrilla B                                                      37,48 9,41 
U37WC015      1,000 m    Tubo ranurado PVC D=250 mm                                       7,21 7,21 
U04AF120      0,300 m³   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    12,00 3,60 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,20 1,41 
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 Suma la partida ................................................................. 21,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
03.01.06      Ml   TUBO DREN. PVC 315 MM. MAT FILTRO                                 
 Ml. Tubería drenaje PVC D=315 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
P0007         0,050 Hr   Capataz                                                          14,26 0,71 
P0005         0,251 Hr   Oficial primera                                                  14,55 3,65 
P0003         0,251 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,19 
U39GA003      1,000 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=315mm                                    8,35 8,35 
U39CK001      0,230 M3   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 2,12 
U04MA310      0,055 M3   Hormigón HL-150/C/TM                                             73,20 4,03 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 22,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.07      Ud   SUMIDERO 30X70 CM.                                                
 Ud. Sumidero de 300x700 mm, totalmente instalado.  
U39FG016      1,000 Ud   Sumidero de 700x300 mm                                           42,00 42,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
U04JA101      0,040 M3   Mortero M-450                                                    44,50 1,78 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 71,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.08      Ud   POZO PREF. HM E-C D=100cm. h=2,00m                                
 Ud. Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 100 cm. de diámetro  
P0005         2,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 29,10 
P0004         2,500 Hr   Peón especialiado                                                12,87 32,18 
U04MA510      1,691 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 123,78 
U04MA210      0,221 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 16,18 
U39BF101      1,912 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         8,10 15,49 
U39BH125      14,420 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 54,80 
U39FD002      1,600 M2   Rejilla fundici.tapas pozos                                      31,00 49,60 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 321,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 340,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.01.09      Ud   ACOMETIDA SANEA. A PARCELA URB.                                   
 Ud. Acometida de saneamiento a la red general válida para conexionar una o dos parcelas de la urbanización,  
 hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de PVC liso,  
 serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, pegado mediante adhesivo, relleno y apisonado de zanja con tierra  
U01AA007      3,500 h    Oficial primera                                                  16,57 58,00 
U01AA011      3,500 h    Peón suelto                                                      14,48 50,68 
U37SA221      8,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    6,83 54,64 
A01JF006      0,005 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              79,79 0,40 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     163,70 11,46 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 175,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 185,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
03.02.01      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. MEDIO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia media en apertura de zanjas, con extración de  
P0003         0,160 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 2,04 
A03CF005      0,088 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                  64,50 5,68 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 7,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
03.02.02      M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                              
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
P004390       0,030 M3   AGUA                                                             0,36 0,01 
P0003         0,060 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,76 
P0007         0,010 Hr   Capataz                                                          14,26 0,14 
P0004         0,055 Hr   Peón especialiado                                                12,87 0,71 
P0103         0,012 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,31 
P0100         0,012 H.   Dumper de 8 m3                                                   16,53 0,20 
P0111         0,040 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,26 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.03      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 16                                         
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=16 mm. apta para uso alimentario,  incluso p.p. de piezas especiales,  
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de  
P0005         0,250 Hr   Oficial primera                                                  14,55 3,64 
P0001         0,250 Hr   Ayudante                                                         13,05 3,26 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG325      0,270 Ml   Tub.Polietil.AD16                                                1,00 0,27 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 12,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.04      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 20                                         
 Tubería de PE de 20 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
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O01BO170      0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 4,00 
P26CV120      0,300 m    Tubo PE D=20 mm                                                  2,80 0,84 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   14,48 3,62 
P01AA020      0,210 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 3,89 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 12,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.02.05      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 25                                         
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=25 mm. apta para uso alimentario, incluso p.p. de piezas especiales,  
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de  
 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
P0005         0,250 Hr   Oficial primera                                                  14,55 3,64 
P0003         0,250 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,18 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG330      0,590 Ml   Tub.Polietil.AD25                                                1,43 0,84 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 12,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.02.06      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 32                                         
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=32 mm. apta para uso alimentario, incluso p.p. de piezas especiales,  
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de  
P0005         0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,55 4,37 
P0003         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,82 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG335      0,670 Ml   Tub.Polietil.AD32                                                2,07 1,39 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 14,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.02.07      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 40                                         
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=40 mm. apta para uso alimentario, incluso p.p. de piezas especiales,  
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de  
P0005         0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,55 4,37 
P0001         0,300 Hr   Ayudante                                                         13,05 3,92 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG340      1,050 Ml   Tub.polietil.AD40                                                3,04 3,19 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 16,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.02.08      Ud   ARQUETA REGISTRO 30x30x30 cm                                      
 Ud. Arqueta prefabricada de polietileno de 30x30x30 cm colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I  
 de 15 cm de espesor, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso p.p. de excavación, retirada  
 de tierras sobrantes y relleno posterior. Medida la unidad instalada, conexionada a red, y comprobado su correcto  
U39FG017      1,000 Ud   Arqueta registro 30x30x30cm                                      42,00 42,00 
P0003         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,82 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 45,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.09      Ud   ASPERSOR EMERGENTE                                                
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor emergente, carcasa de plástico, ajuste de sector,  
 i/tobera con regulador de alcance y caudal, y filtros.  
P0008         0,900 Hr   Jardinero                                                        12,87 11,58 
P0003         0,900 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 11,45 
U40AD300      1,000 Ud   Aspersor emergente turbina                                       24,10 24,10 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 47,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02.10      Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                              
 Ud. Programador electrónico de 4 estaciones.Tiempo de marcha por estación de 0 a 4 horas. 4 arranques de ci-  
 clos diarios. Demora entre estaciones. Ajuste estacional de 0 a 150%. Compatible con sensor de lluvia, SolarSync  
PRO1          1,000 Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                        116,23 116,23 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 116,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 123,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.02.11      Ud   FUENTE FUNDICIÓN                                                  
 Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida,  
U01AA501      1,500 h    Cuadrilla A                                                      38,48 57,72 
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 16,00 
U01FY106      1,000 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 14,50 
ACOMT01       1,000 u    Acometida                                                        255,48 255,48 
FUENT01       1,000 u    Fuente fundición                                                 883,38 883,38 
A20AA005      25,000 u    Pequeño material                                                 3,00 75,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.302,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 78,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.380,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.02.12      Ud   ACOMETIDA RED 1 1/2"-40 mm POLIET.                                
 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 7.18 m, continua en todo su recorrido  
 sin uniones, formada por un tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de  
 espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente exca-  
 vada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con  
U01FY105      2,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 32,00 
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U01FY110      1,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 13,50 
U24HD016      1,000 ud   Codo acero galv. 90° 1 1/2"                                      3,89 3,89 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 11,72 
U24PD105      7,000 ud   Enlace recto polietileno 40 mm                                   2,60 18,20 
U26AR006      2,000 ud   Llave de esfera  1 1/2"                                          22,50 45,00 
U24AA005      1,000 ud   Contador de agua de 1 1/2"                                       176,70 176,70 
U26AD005      1,000 ud   Válvula antirretorno 1 1/2"                                      16,00 16,00 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca                                                6,05 6,05 
U24PA010      8,000 m    Tub. polietileno 10 At 40 mm                                     2,47 19,76 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     342,80 24,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 366,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 388,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
03.02.09      Ud   ASPERSOR EMERGENTE                                                
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor emergente, carcasa de plástico, ajuste de sector,  
 i/tobera con regulador de alcance y caudal, y filtros.  
P0008         0,900 Hr   Jardinero                                                        12,87 11,58 
P0003         0,900 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 11,45 
U40AD300      1,000 Ud   Aspersor emergente turbina                                       24,10 24,10 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 47,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02.10      Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                              
 Ud. Programador electrónico de 4 estaciones.Tiempo de marcha por estación de 0 a 4 horas. 4 arranques de ci-  
 clos diarios. Demora entre estaciones. Ajuste estacional de 0 a 150%. Compatible con sensor de lluvia, SolarSync  
PRO1          1,000 Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                        116,23 116,23 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 116,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 123,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.02.11      Ud   FUENTE FUNDICIÓN                                                  
 Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida,  
U01AA501      1,500 h    Cuadrilla A                                                      38,48 57,72 
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 16,00 
U01FY106      1,000 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 14,50 
ACOMT01       1,000 u    Acometida                                                        255,48 255,48 
FUENT01       1,000 u    Fuente fundición                                                 883,38 883,38 
A20AA005      25,000 u    Pequeño material                                                 3,00 75,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.302,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 78,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.380,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.02.12      Ud   ACOMETIDA RED 1 1/2"-40 mm POLIET.                                
 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 7.18 m, continua en todo su recorrido  
 sin uniones, formada por un tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de  
 espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente exca-  
 vada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con  
U01FY105      2,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 32,00 
U01FY110      1,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 13,50 
U24HD016      1,000 ud   Codo acero galv. 90° 1 1/2"                                      3,89 3,89 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 11,72 
U24PD105      7,000 ud   Enlace recto polietileno 40 mm                                   2,60 18,20 
U26AR006      2,000 ud   Llave de esfera  1 1/2"                                          22,50 45,00 
U24AA005      1,000 ud   Contador de agua de 1 1/2"                                       176,70 176,70 
U26AD005      1,000 ud   Válvula antirretorno 1 1/2"                                      16,00 16,00 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca                                                6,05 6,05 
U24PA010      8,000 m    Tub. polietileno 10 At 40 mm                                     2,47 19,76 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     342,80 24,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 366,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 388,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
06.01.01      Ud   BANCO "SOL"                                                       
 Ud. Banco "Sol" compuesto por: soporte de chapa de 8 mm de espesor, de acero al carbono galvanizado en ca-  
 liente, asiento y respaldo formado por 6 listones de madera tropical de 2000x170x40 mm, tornillería en acero. In-  
BAN01.1       1,000 u    Banco Sol Galvanizado                                            282,22 282,22 
P0005         0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,55 4,37 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 292,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 310,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.01.02      Ud   BANCO CIRCULAR                                                    
 Ud. Banco circular formado por soportes fabrlcados enredondo de acero lnoxldable de12mm,poslbllldad de fabrlcar- 
 se en acero al carbono, bastidorformado por chapa de acero inoxidable de 5mm de espesor, posibilidad de fabri-  
 carse en acero al carbono, asIento formado por llstones de polletileno de700xllOx35 mm y tomllleria en acero. In-  
BAN3          4,000 u    Banco Circular                                                   323,50 1.294,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.321,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 79,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.400,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.01.03      Ud   JARDINERA CUADRADA                                                
 Ud. Jardinera cuadrada con soportes laterales y tapa fabricados en chapa de acero al carbono de 4 mm, envol-  
 vente de la jardinera en chapa de acero al  
 carbono de 3 mm de espesor. Impermeabilización de la superficie interior de la jardinera con FVR, asiento y res-  
 paldo formado por listones de aluminio extrusionado de 70x30 mm de sección, posibilidad de complementar el lis-  
 ton de aluminio con superficie en madera, polietileno, material textil o fenólico y fijación mediante tornillos de seguri- 
JAR1          1,000 u    Jardinera Cuadrada                                               623,00 623,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
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P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 650,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 689,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
  
06.01.04      Ud   PAPELERA                                                          
 Ud. Papelera Montiel. Destaca por la simplicidad en su forma, pero con una gran resistencia y durabilidad. Muy  
 adecuada para piscinas en su versión con polietileno, y para otros entornos con listones de madera. La estructura  
PAP1.1        1,000 u    Papelera Montiel                                                 195,00 195,00 
P0005         0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 7,28 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 208,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 221,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
06.01.05      Ud   APARCABICIS                                                       
 Ud. Aparcabicicletas formado por chapa de acero RAL 9006 y anclado con tornillos. Incluye mano de obra y trans-  
 porte.  
BIC01.1       1,000 u    Aparcabicicletas                                                 296,00 296,00 
P0005         0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,55 4,37 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 306,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 325,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
06.01.06      Ud   CONJUNTO MESA/BANCOS                                              
 Ud.Suministro y colocación de conjunto mesa-banco, formada por piezas de madera tratada de 70x90x2500 mm  
U01FR011      0,500 h    Peón especializado jardinero                                     9,50 4,75 
U01FR013      0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         9,00 4,50 
MESA01        1,000 u    Mesa/banco madera de 3,5m                                        275,36 275,36 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 284,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 301,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.01.07      Ud   MESA JUEGO                                                        
   
 Ud.Mesa de hormigón vibrado reforzado clase B30, superficie pulida e impregnada con un barniz especial que le  
 proporciona una alta resistencia; con un tablero de ajedrez y otro de parchís en la superficie, y 2 bancos sin res-  
U01FR011      0,500 h    Peón especializado jardinero                                     9,50 4,75 
U01FR013      0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         9,00 4,50 
U40VA085      1,000 u    Mesa de juego                                                    345,00 345,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 354,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 375,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
06.01.08      Ud   PÉRGOLA                                                           
 Ud. Pergola de madera. Incluye montaje y transporte a obra  
JAR2          1,000 u    Pérgola                                                          525,00 525,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 25,44 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 564,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 598,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
06.01.09      M    VALLA PROTECTORA MODELO NUDOS                                     
 M. Suministro y colocación de valla protectora de zonas ajardinadas modelo nudos, de 0,60 m de altura, incluído  
U01FR011      0,500 h    Peón especializado jardinero                                     9,50 4,75 
U01FR013      0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         9,00 4,50 
U40VA200      1,000 m    Valla protectora nudos 0,6m.H                                    29,64 29,64 
A02AA510      0,020 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,20 1,96 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,90 2,86 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 43,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
06.02.01      Ud   CONSTRUCCIÓN JUEGO CASTILLO                                       
 ud. Construcción para juego KOMPAN, modelo M-480, en forma de castillo con torres accesibles mediante escale-  
 ras, rampas, puente elevadizo, tobogánes y otros conplementos integrados en el castillo, que conforman por si so-  
 lo un área conpleta de juegos, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura  
 dos manos por aplicación electrostática con laca de dos conponentes de poliuretano, con formulación especial, sin  
 conponentes de metales tóxicos, las pernos, escuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón  
 nylon redondeado. El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 80 a 120 cm, sistema  
U01FZ805      40,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 960,00 
U37LM510      1,000 ud   Castillo Kompan mod.-480                                         7.974,03 7.974,03 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8.934,00 625,38 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 9.559,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 573,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10.132,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
06.02.02      Ud   LOCOMOTORA Y VAGÓN                                                
 ud. Construcción para juego, KOMPAN modelo M-525 "LOCOMOTORA Y VAGON DE PASAJEROS", realizado en  
 madera de contraplacado, con tratamiento especial intemperie y dos manos de pintura, por aplicación electrostática  
 con laca de dos conponentes de poliuretano con formulación especial, exenta de metales tóxicos; los pernos, es-  
 cuadras y elementos metálicos de fijación provistos de tapón de nylon redondeado. El juego se fijará al terreno me-  
U01FZ805      9,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 216,00 
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U37LM350      1,000 ud   Locomotora Kompan M-525                                          1.426,78 1.426,78 
U37LM355      1,000 ud   Vagón de viajeros Kompan M-526                                   1.901,94 1.901,94 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.544,70 248,13 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3.792,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 227,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.020,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
06.02.03      Ud   CAJA DE ARENA                                                     
 ud. Construcción para juego, de KOMPAN, modelo M-509, para juegos en arena. Construido según la técnica  
 KOMPAN, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por apli-  
 cación electrostática con laca de dos conponentes de poliuretano, con formulación especial, sin conponentes de  
 metales tóxicos; los pernos, escuadras y elementos metálicos de fijación provistos de tapón de nylon redondeado.  
 El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 80 a 120 cm, sistema KONPAM totalmente  
 instalado para su uso.  
U01FZ805      5,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 120,00 
U37LM775      1,000 ud   Caja de arena mod.M-509                                          1.435,83 1.435,83 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.555,80 108,91 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.664,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 99,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.764,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
  
CÉNTIMOS  
06.02.04      Ud   COLUMPIO DOBLE MOD-947                                            
 ud. Columpio doble marca KOMPAN, modelo 947, con asiento modelo M-926 o M-927, realizado con estructura de  
 madera con tratamiento especial para intemperie y con cadenas para el asiento M-926 o con cuerdas para el  
 asiento M-927. El juego se fijara al terreno mediante los anclajes de madera KOMPAN y quedara totalmente instala-  
U01FZ805      4,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 96,00 
U37LM610      1,000 ud   Columpio Kompan mod.-947                                         1.702,46 1.702,46 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.798,50 125,90 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.924,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 115,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.039,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
06.02.05      Ud   BALANCÍN                                                          
 Ud. Suministro y colocacion de juego de balancin alargado   
BAL01.1       1,000 u    Balancin tiburones                                               875,00 875,00 
P0005         2,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 29,10 
P0003         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 25,44 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 929,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 55,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 985,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS 
06.03.01      Ud   COLUMPIO ESQUÍ DE FONDO MODELO JMY001                             
 Ud. Esquí de fondo modelo JMY001 de YOR, para desarrollo de la fuerza muscular en los miembros superiores e  
 inferiores, así como en cintura, apto para instalación exterior, impermeable y para uso público, incluídos todos los  
 elementos necesários para su instalación, patines, cojinetes, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y pro-  
U01FX001      3,000 h    Oficial cerrajería                                               16,00 48,00 
U01FX003      3,000 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 42,00 
U46LA010      1,000 ud   Esquí de fondo JMY001 de Yor                                     1.490,00 1.490,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.580,00 110,60 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.690,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 101,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.792,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
  
06.03.02      Ud   COLUMPIO EL VOLANTE MODELO JMY005                                 
 ud. El Volante modelo JMY005 de Yor, desarrollo de la potencia muscular de hombros, mejorando la flexibilidad y  
 agilidad de las articulaciones de hombro, codo, muñecas y fortaleciendo las funciones cardiaca y pulmonar, imper-  
 meable y para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su instalación, volante, cuerpo principal,  
 cojinete, empuñaduras, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protector del suelo, medidas totales 1310 x  
U01FX001      3,000 h    Oficial cerrajería                                               16,00 48,00 
U01FX003      3,000 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 42,00 
U46LA050      1,000 ud   El Volante modelo JMY005 de Yor                                  1.490,00 1.490,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.580,00 110,60 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.690,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 101,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.792,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
  
06.03.03      Ud   COLUMPIO EL TIMON MODELO JMY006                                   
 ud. El Timon modelo JMY006 de YOR, para desarrollo refuerzo de los miembros superiores y en especial los  
 hombros, mejorando la coordinación del cuerpo. Especialmente indicado en la rehabilitación de los hombros, apto  
 para instalación exterior, impermeable y para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su insta-  
 lación, cuerpo principal, timones, empuñaduras, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protector del suelo,  
U01FX001      3,000 h    Oficial cerrajería                                               16,00 48,00 
U01FX003      3,000 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 42,00 
U46LA060      1,000 ud   El Timón modelo JMY006 de Yor                                    1.440,00 1.440,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.530,00 107,10 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.637,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 98,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.735,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
06.03.04      Ud   COLUMPIO EL SURF MODELO JMY008                                    
 ud. El Surf modelo JMY008 de YOR, para desarrollo de la función cardiaca y pulmonar, y coordinación general del  
 cuerpo, mejorando la circulación y el sistema digestivo. Ejercita la columna vertebral y la cadera, apto para insta-  
 lación exterior, impermeable y para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su instalación,  
 cuerpo principal, tablas, empuñadura, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protector del suelo, medidas  
U01FX001      3,000 h    Oficial cerrajería                                               16,00 48,00 
U01FX003      3,000 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 42,00 
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U46LA080      1,000 ud   El Surf modelo JMY008 de Yor                                     1.525,00 1.525,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.615,00 113,05 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.728,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 103,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.831,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
 
07.03.01      Ud   PRUNUS DOMESTICA 10/12 CONT.                                      
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Prunus domestica (Ciruelo) de 10 a 12 cm de per. a  
 Sin descomposición 34,73 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 36,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.03.02      Ud   MALUS DOMESTICA 14/16 R/D                                         
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Malus domestica (manzano) de 14 a 16 cm de per.  
 Sin descomposición 32,57 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.03.03      Ud   CITRUS LIMON 12/14 CONT.                                          
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de citrus limon (limonero) de 12 a 14 cm de per. a 1 m  
 Sin descomposición 35,32 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.03.04      Ud   PYRUS COMMUNIS 12/14 CONT.                                        
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de pyrus communis (peral) de 12 a 14 cm de per. a 1  
 Sin descomposición 28,77 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 30,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
07.03.05      Ud   CYDONIA OBLONGA 14/16 CONT.                                       
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de cydonia oblonga (membrillero) de 14 a 16 cm de  
 Sin descomposición 33,99 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 36,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
07.03.06      Ud   CASTANEA 2,00-2,50 M. ALT.                                        
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de castanea (castaño) de 2,0 a 2,5 m de altura.  
 Sin descomposición 41,05 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
08.01         Ud   Limpieza y terminación de la obra                                 
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza terminación de las obras.  
 Sin descomposición 3.260,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 195,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.455,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
  
Y SIETE CÉNTIMOS  
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06.03.05      Ud   COLUMPIO LOS PATINES MODELO JMY009                                
 ud. Los Patines modelo JMY009 de YOR, para desarrollo de las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollando la  
 musculatura de piernas y cadera, mejorando la flexibilidad, coordinación y estabilidad de los miembros inferiores,  
 apto para instalación exterior, impermeable y para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su  
 instalación, cuerpo principal, cojinete, patines, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protector del suelo,  
 medidas totales 1080 x 480 x 1420 mm Todo instalado y funcionando.  
U01FX001      3,000 h    Oficial cerrajería                                               16,00 48,00 
U01FX003      3,000 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 42,00 
U46LA090      1,000 ud   Los Patines modelo JMY009 de Yor                                 1.130,00 1.130,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.220,00 85,40 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.305,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 78,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.383,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
06.03.06      Ud   COLUMPIO LA CINTURA MODELO JMY010                                 
 ud. La Cintura modelo JMY010 de YOR, para desarrollo de la musculatura abdominal y lumbar, mejorando la flexi-  
 bilidad y agilidad de la columna vertebral y articulación de cadera. Bueno para mejorar la figura, apto para instala-  
 ción exterior, impermeable y para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su instalación, cuer-  
 po principal, anillo conector, apoyamanos circular, cojinete, empuñadura, juntas, tornillos, arandelas, puños de  
U01FX001      3,000 h    Oficial cerrajería                                               16,00 48,00 
U01FX003      3,000 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 42,00 
U46LA100      1,000 ud   La Cintura modelo JMY010                                         2.090,00 2.090,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.180,00 152,60 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2.332,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 139,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.472,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
  
SEIS CÉNTIMOS  
06.03.07      Ud   COLUMPIO EL MASAJE MODELO JMY011                                  
 ud. El Masaje modelo JMY011 de YOR, para relajación de la musculatura de cadera y espalda, mejorando la fatiga  
 corporal y el sistema nervioso, apto para instalación exterior, impermeable y para uso público, incluídos todos los  
 elementos necesários para su instalación, cuerpo principal, barra masaje, retén, juntas, tornillos, arandelas, puños  
U01FX001      3,000 h    Oficial cerrajería                                               16,00 48,00 
U01FX003      3,000 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 42,00 
U46LA110      1,000 ud   El Masaje modelo JMY011 de Yor                                   1.665,00 1.665,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.755,00 122,85 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.877,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 112,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.990,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
06.03.08      Ud   COLUMPIO BARRAS PARALELAS                                         
 Ud. Aparato de ejercicio biosaludable. Incluye montaje y trasporte.  
BARFLEXVERT01 1,000 u    Barra de flexiones verticales                                    497,00 497,00 
P0005         0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 7,28 
P0003         0,800 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 10,18 
 Sin descomposición 514,46 
 Costes 
indirectos ...........................................................  
 6,00% 30,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 545,33 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de  
noviembre,  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y al  Real Decreto 1359/2011, de 7 
de octubre  por  los  que se procede a la aprobación  reglamentaria de la relación de materiales básicos y 
de fórmulas  de revisión de precios aplicables a los  contratos incluidos en el ámbito de  aplicación de dicha 
ley y sujetos a dicho sistema de revisión de precios 
 
 
2. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Para conseguir la fórmula adecuada para la revisión de precios se ha tenido en cuenta el porcentaje que 
supone cada capítulo sobre el presupuesto ejecución material total del proyecto.  
De manera que la fórmula elegida es la  Fórmula 811. Obras de edificación general. 
 
  ,     	⁄ ,     	 ,     	⁄⁄ ,     	⁄ , 
   	 ,     	⁄ ,    	⁄⁄ , 
   	 ,     	⁄⁄ ,     	⁄ , 




0,42 el término independiente 
-A: Aluminio. 
-B: Materiales bituminosos. 
-C: Cemento. 
-E: Energía. 
-F: Focos y luminarias. 
-L: Materiales cerámicos. 
-M: Madera. 
-P: Productos plásticos. 
-Q: Productos químicos. 
-R: Áridos y rocas. 
-S: Materiales siderúrgicos. 
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En el presente anejo se expone de forma resumida el presupuesto de la presente obra,  según los   
diferentes capítulos en los que se descompone.  


























2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 12.914,70 3,78 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22.625,08 6,62 
3 SERVICIOS URBANOS 83.807,09 24,54 
4 FIRMES Y PAVIMENTOS 137.649,31 40,30 
5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 1960,12 0,28 
6 MOBILIARIO 63.270,15 18,53 
7 JARDINERÍA 5.008,222 1,47 
8 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 3.455,97 1,01 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.118,81 0,91 
12 SEGURIDAD Y SALUD 8.405,74 2,46 
   
 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 341.215,19 
 13,00 % Gastos generales ............  44.357,97 
  
 6,00 % Beneficio industrial ........  20.472,91 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 64.830,88 
 21,00 % I.V.A. .......................................................  85.269,67 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 491.315,74 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 491.315,74 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE  
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 A Coruña, a 9 de septiembre de 2016. 
 La autora del proyecto de fin de grado  
 
Fdo: Elsa Souto Souto 
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Se debe establecer la clasificación exigible al contratista de la obra para garantizar su adecuada cualificación 
para el correcto desarrollo de la misma. 
Esta clasificación será orientativa, careciendo de carácter contractual y es obligatoria siempre que el 
presupuesto del proyecto supere los 120.200 euros para contratos de servicios y 350.000 euros para 
contratos de obra. 
Será de obligado cumplimiento el Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre por lo que se 
aprueba el texto de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que la adjudicación de un contrato 
de obras requiere que anteriormente se elabore, se supervise y se apruebe el correspondiente proyecto 
constructivo que defina con precisión el objeto del contrato. 
 
2. CLASIFICACIÓN ADOPTADA 
Para que exista la clasificación en un grupo o subgrupo los trabajos correspondientes deberán suponer un 
importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material una vez descontado el presupuesto de 
seguridad y salud. 
En el caso del presente proyecto, este valor asciende a 341.215,19€. 
La clasificación en categoría se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los subgrupos 
esigidos (los de las partidas que superen el 20% del presupuesto de ejecución material). 
2.1. CLASIFICACIÓNS DE GRUPOS 
 
1.-Grupo A: movemento de terras e perforacións 
-Subgrupo 1: Desmontes e vaciados 
-Subgrupo 2. Explanacións 
-Subgrupo 3. Canteiras 
-Subgrupo 4. Pozos e galerías 





2.-Grupo C: edificación 
-Subgrupo 1. Demolicións 
-Subgrupo 2. Estructuras de fábrica ou formigón 
-Subgrupo 3. Estructuras metálicas 
-Subgrupo 4. Albañilería, revocos e revestimentos 
-Subgrupo 5. Cantería e marmolería 
-Subgrupo 6. Pavimentos, solados e alicatados 
-Subgrupo 7. Illamentos e impermeabilizacións 
-Subgrupo 8. Carpintería de madeira 
-Subgrupo 9. Carpintería metálica 
 
3.-Grupo E: obras hidráulicas 
-Subgrupo 1. Abastecementos e saneamentos 
-Subgrupo 2. Presas 
-Subgrupo 3. Canais 
-Subgrupo 4. Acequias e desaugues 
-Subgrupo 5. Defensas de marxes e encauzamentos 
-Subgrupo 6. Conduccións con tubería de gran diámetro 
-Subgrupo 7. Obras hidráulicas sen coalición específica 
 
4.-Grupo G: viais e pistas 
-Subgrupo 1. Autopistas 
-Subgrupo 2. Pistas de aterrizaxe 
-Subgrupo 3. Con firmes de formigón hidráulico 
-Subgrupo 4. Con firmes de mesturas bituminosas 
-Subgrupo 5. Sinalizacións e balizamentos viais 
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6.-Grupo K: especiais 
-Subgrupo 1. Cimentacións especiales 
-Subgrupo 2. Sondeos, inxecciones e pilotaxes 
-Subgrupo 3. Tablestacas 
-Subgrupo 4. Pinturas e metalizacións 
-Subgrupo 5. Ornamentacións e decoracións 
-Subgrupo 6. Xardinería e plantacións 
-Subgrupo 7. Restauración de bens inmobles histórico-artísticos 
-Subgrupo 8. Estacións de tratamento de augas 
-Subgrupo 9.Instalacións contra incendios 
 
2.2. CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los 
subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del P.E.M.), y es la siguiente:  
• Categoría a: cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.  
• Categoría b: cuando la citada anualidad media exceda de los 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 euros.  
• Categoría c: cuando la citada anualidad media exceda de los 120.000 euros y no sobrepase los  
360.000 euros.  
• Categoría d: cuando la citada anualidad media exceda de los 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 euros.  
• Categoría e: cuando la citada anualidad media exceda de los 840.000 euros y no sobrepase los  
2.400.000 euros.  








TRABAJOS PREVIOS 12.914,70 3.78 % NO 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 22625,08 6.62% NO 
PAVIMENTOS E FIRMES 137649,31 40.30% SI 
DRENAJE 18870.10 5.52% NO 
RED DE ABASTECIMIENTO 21961.93 6.43% NO 
ILUMINACIÓN 42975.06 12.58% NO 
SEÑALIZACIÓN 960.12 0.28% NO 
MOBILIARIO 63270.15 18.53% NO 
JARDINERÍA 5008.22 1.47% NO 
SEGURIDAD Y SALUD 8405.74 2.46% NO 
GESTIÓN DE RESIDUOS 3118.81 0.91% NO 
LIMPEZA E TERMINACIÓN 3455.97 1.01% NO 
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En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión 
necesaria mensualmente. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse 
los trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, 
de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. De esta forma se cumple con el artículo 
123 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre – RCL\2011\2050 Texto refundido de la ley de 
Contratos del Sector Público, que en su apartado e) especifica que los proyectos de obra de carácter 
indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. Para estimar el 
tiempo de duración de cada trabajo se han consultado varios proyectos similares. 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT 
El Diagrama de Gantt adjuntado señala la duración prevista para las principales  actividades así como el 
importe en Euros  referido al Presupuesto de Ejecución Material de   cada partida de obra. Se ha estimado 
un tiempo de duración de la obra de 14 SEMANAS (4 meses y medio). 
Este plazo es de carácter orientativo, debiendo ser fijado el plazo definitivo en el  Pliego de Cláusulas  
Administrativas. 
 
3. PLAN DE OBRA 
En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la  acometida eléctrica y el 
establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que  marque el Estudio de Seguridad y Salud, 
que serán aplicables durante toda la obra. 
Además se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra. 
A medida que avanzamos en el movimiento de tierras se comenzarán a ejecutar las obras servicios urbanos 
(instalaciones de saneamiento, abastecimiento e iluminación). 
Finalizada estasse dotará de pavimentos al parque y al parking según corresponda colocando al final las 
señales necesarias. 
Al mismo tiempo, se irá ajardinando las zonas verdes para que se termine sólo con la colocación de 
mobiliario urbano. 
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